



## UNIDADE DE GESTÃO DE PROJECTOS ESPECIAIS

### DIGITAL CABO VERDE PROJECT

Av. Amílcar Cabral, Ex Edifício do BCV, 4º andar  
PO Box 145, Plateau, Cidade da Praia, Cabo Verde  
Telefones: (+238) 261 75 84 / 261 59 39  
Fax: (+238) 261 59 39  
www.governo.cv

**PAÍS:** REPÚBLICA DE CABO VERDE

**ENTIDADE CONTRATANTE:** UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS ESPECIAIS

**PAÍS:** REPÚBLICA DE CABO VERDE

**PROJETO:** DIGITAL CABO VERDE PROJECT

**PROJECTO ID NO.:** P176981

**TÍTULO DO CONTRATO:** AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
PARA O DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODUTO EMPRESA ONLINE

**RoEI No:** 062/DCVP/UGPE/2024

### CLARIFICATION # 1

**Q1:** Os Processos/Módulos das duas fases devem ser implementados em paralelo como apresenta o calendário, ou as fases são sequenciais?

**R1:** Embora o desenvolvimento pareça sequencial na verdade são modulares, e por isso nada impede que sejam desenvolvidos de forma concomitante,

O fator tempo para o desenvolvimento e implementação do projeto empresa online é muito importante.

A consultoria que se pretende, tem por objeto a análise do sistema de registo existente, corrigir e melhorar o mesmo, a partir de updates de módulos existentes, e desenvolvimento de novos módulos, que serão integrados no sistema, garantindo melhor desempenho em todas as fases do ciclo de vida de registo das empresas. No final das duas fases, tem que se garantir todas as integrações e a funcionalidade do sistema, bem como todas as formações garantidas, conforme previsto no TdR.



## UNIDADE DE GESTÃO DE PROJECTOS ESPECIAIS

### DIGITAL CABO VERDE PROJECT

Av. Amílcar Cabral, Ex Edifício do BCV, 4º andar  
PO Box 145, Plateau, Cidade da Praia, Cabo Verde  
Telefones: (+238) 261 75 84 / 261 59 39  
Fax: (+238) 261 59 39  
www.governo.cv

**Q1:** A sequência da implementação dos módulos das duas fases da forma como está distribuída poderá dificultar a implementação do projeto, porque existem funcionalidades que são pré-requisitos ou dependentes de outras funcionalidades. Damos alguns exemplos:

- **Exemplo 1:** Deve-se entregar no mês 2 o processo de alteração de empresas, antes de se implementar as parametrizações, os processos de CAF, expressão fantasia e reserva de nome, que estão no mês 3, e antes da implementação do próprio processo de criação da empresa que está no mês 5. Se se tratar de uma alteração do nome da empresa, é necessário o CAF ou expressão fantasia porque são pré-requisitos para a alteração do nome. Perceber o processo de alteração da empresa, implica perceber primeiro o processo de criação. Significa que mesmo que se entregue primeiro o processo de alteração, o analista vai ter de especificar primeiro o de criação.
- **Exemplo 2:** O Pagamento online só será entregue no mês 5, mas o processo de alteração de empresa no mês 2 precisa do pagamento online. Se este for implementado depois, significa que o processo de alteração de empresa tem de ser ajustado para se integrar o pagamento.
- **Exemplo 3:** Os módulos Notificações, Alertas, Gestão de Pedidos parecem-nos ser módulos transversais, necessários para todos os tipos de processos, inclusive para o processo de alteração. Não os pensar e os fazer no início, quando se implementar o primeiro processo, exige que sejam feitas alterações posteriores em processos já implementados e entregues. E como estão previstas formações em cada release, os processos estarão incompletos no momento das formações.

**R2:** Caberá à empresa ganhadora, articulado com o sector, fazer a melhor análise, afetar os recursos necessários, para desenvolverem os módulos de forma autónomo e integrados por parâmetros específicos, de forma a cumprir o calendário estabelecido no TDR.

**UGPE, Março 04, 2024**