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Secção I - Instruções aos Concorrentes 

A. Disposições Gerais 

1. Âmbito da 

Proposta 

 

1.1 Em ligação com o Aviso de Concurso - Solicitação de Propostas 

(SDP), especificado na Folha de Dados do Concurso (FDC), o 

Dono da Obra, tal como especificado na FDC, emite o presente 

documento de concurso para a contratação de Obras, tal como 

especificado na Secção VII, Requisitos das Obras. O nome, 

identificação e número de lotes (contratos) desta SDP encontram-se 

especificados na FDC. 

 1.2 Ao longo do presente Documento de Concurso: 

(a) o termo “por escrito” significa comunicado por escrito (por 

exemplo, por correio, correio eletrónico, fax, incluindo se 

especificado na FDC, distribuído ou recebido através do 

sistema de aquisições eletrónicas utilizado pelo Dono da Obra) 

com comprovativo de receção;  

(b) se o contexto assim o exigir, “singular” significa “plural” e 

vice-versa; e  

(c) “Dia” significa dia de calendário, salvo especificação em 

contrário como “Dia Útil”. Um Dia Útil é qualquer dia que 

seja um dia de trabalho oficial do Mutuário. Exclui os feriados 

públicos oficiais do Mutuário.  

(d) “A&S” significa ambiental e social (incluindo Exploração e 

Abuso Sexual [EAS], e Assédio Sexual [AS]); 

(e) “Exploração e Abuso Sexual” “(EAS)” significa o seguinte: 

“Exploração Sexual” é definida como qualquer abuso real 

ou tentativa de abuso de posição de vulnerabilidade, 

diferenças de poder ou confiança, para fins sexuais, 

incluindo, sem limitação, lucrar monetariamente, social ou 

politicamente com a exploração sexual de outrem; 

“Abuso Sexual” é definido como a intrusão física de 

natureza sexual efetiva ou ameaçada, seja por meio da força 

ou em condições desiguais ou coercivas.   

(f) “Assédio Sexual” “(AS)” é definido como avanços sexuais 

indesejados, pedidos de favores sexuais e outras condutas 

verbais ou físicas de natureza sexual por parte do pessoal do 

Empreiteiro com o pessoal de outros empreiteiros, 

subempreiteiros ou pessoal do Dono da Obra; 
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(g) “Pessoal do Empreiteiro” é o definido na Sub- Cláusula 1 (ii) 

das Condições Gerais do Contrato; e  

(h) “Pessoal do Dono da Obra” é o definido na subcláusula 1 (nn) 

das Condições Gerais de Contrato CGC. 

Uma lista não exaustiva de (i) comportamentos que constituem EAS 

e (ii) comportamentos que constituem AS é anexada ao formulário 

do Código de Conduta na Secção IV. 

2. Origem dos 

Fundos 

2.1 O Mutuário ou Beneficiário (adiante designado por “Mutuário”) 

especificado na FDC recebeu ou solicitou financiamento (adiante 

designado por “fundos”) do Banco Internacional para a 

Reconstrução e Desenvolvimento ou da Associação Internacional de 

Desenvolvimento (adiante designados por “o Banco”) num 

montante especificado na FDC, para o projeto designado na FDC. 

O Mutuário pretende aplicar uma parte dos fundos para pagamentos 

elegíveis ao abrigo do(s) contrato(s) para o(s) qual/is o presente 

Documento de Concurso é emitido.  

 2.2 O pagamento pelo Banco será efetuado somente a pedido do 

Mutuário e mediante aprovação do Banco, e estará sujeito, para 

todos os efeitos, aos termos e condições do Acordo de Empréstimo 

(ou outro financiamento). O Acordo de Empréstimo (ou outro 

financiamento) proíbe o saque de fundos da conta do Empréstimo 

para efeitos de quaisquer pagamentos a pessoas ou entidades, ou 

para qualquer importação de bens, equipamento, instalações ou 

materiais se o referido pagamento ou importação for proibido por 

decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tomada ao 

abrigo do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas. Nenhuma outra 

entidade para além do Mutuário detém qualquer direito decorrente 

do Acordo de Empréstimo (ou outro financiamento) ou pode ter 

qualquer pretensão aos recursos do Empréstimo (ou outro 

financiamento).  

3. Fraude e 

Corrupção 

3.1 O Banco exige a observância das Diretrizes Anti-Corrupção do 

Banco e das suas políticas e procedimentos de sanções em vigor, tal 

como estabelecido no Quadro de Sanções do GBM1, tal como 

mencionado na Secção VI.  

3.2 Nos demais termos dessa política, os Concorrentes deverão permitir 

e fazer com que os seus agentes (declarados ou não), 

subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, 

fornecedores e funcionários, permitam ao Banco inspecionar todas 

as contas, registos e outros documentos relacionados com qualquer 

processo de seleção inicial, processo de pré-qualificação, 

apresentação da proposta,  e execução do contrato (em caso de 

                                                
1 Em Inglês, WBG (World Bank Group) 
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adjudicação), e tê-los auditados por auditores designados pelo 

Banco. 

4. Concorrentes 

Elegíveis 

 

 

4.1 Um Concorrente pode ser uma empresa que seja uma entidade 

privada, uma empresa ou instituição pública sujeita à IAC 4.6, ou 

qualquer combinação das mesmas na forma de um Consórcio ao 

abrigo de um acordo existente ou com a intenção de celebrar tal 

acordo, substanciada por uma carta de intenções. No caso de um 

consórcio, todos os membros serão solidariamente responsáveis 

pela execução do Contrato na sua totalidade, de acordo com os 

termos do Contrato. O Consórcio nomeará um Representante que 

terá autoridade para conduzir todos as operações por e em nome de 

todos e quaisquer membros do Consórcio durante o processo de 

Concurso e, no caso de o Contrato ser adjudicado ao Consórcio, 

durante a execução do mesmo. A menos que especificado na FDC, 

não há limite para o número de membros de um Consórcio.  

 4.2 Um Concorrente não deve ter um conflito de interesses.  Todos os 

Concorrentes que se considerem estar em conflito de interesses 

devem ser desqualificados.  Um Concorrente pode ser considerado 

como tendo um conflito de interesses para efeitos deste Concurso, 

se o Concorrente:  

(a) controlar direta ou indiretamente, for controlado por ou estiver 

sob controlo comum com outro Concorrente; ou 

(b) receber ou tiver recebido qualquer subsídio direto ou indireto 

de outro Concorrente; ou 

(c) tiver o mesmo representante legal que outro Concorrente; ou 

(d) tiver uma relação com outro Concorrente, direta ou através de 

terceira parte em comum, que o coloque em posição de poder 

influenciar a Proposta de outro Concorrente, ou influenciar as 

decisões do Dono da Obra relativamente a este Concurso; ou 

(e) ou qualquer das suas afiliadas tiver participado como 

consultor na preparação do projeto ou das especificações 

técnicas das obras que são objeto da Proposta; ou 

(f) ou qualquer uma das suas afiliadas tiver sido contratada (ou 

for proposta a sua contratação) pelo Dono da  Obra ou pelo 

Mutuário como Fiscal da Obra para a implementação do 

Contrato; 

(g) estiver a fornecer bens, obras ou serviços técnicos resultantes 

ou diretamente relacionados com serviços de consultoria para 

a preparação ou implementação do projeto especificado na  

FDC IAC 2.1 que forneceu ou tenham sido fornecidos por 

qualquer afiliada que direta ou indiretamente controlar, é 
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controlada por, ou estiver sob controlo comum com essa 

empresa;  

(h) tiver uma relação comercial ou familiar próxima com um 

profissional do Mutuário (ou da agência de execução do 

projeto, ou de um beneficiário de uma parte do empréstimo) 

que (i) esteja direta ou indiretamente envolvido na preparação 

do Documento de Concurso ou especificações do Contrato, 

e/ou no processo de avaliação da Proposta de tal Contrato; ou 

(ii) venha a estar envolvido na implementação ou supervisão 

de tal Contrato, a menos que o conflito decorrente de tal 

relação tenha sido resolvido de uma forma aceitável para o 

Banco durante o processo de concurso e execução do 

Contrato. 

 4.3 Uma empresa que seja Concorrente (quer individualmente ou como 

membro de um Consórcio) não poderá participar em mais do que 

uma Proposta, exceto no caso de serem permitidas Propostas 

alternativas. Isto inclui a participação como Subempreiteiro em 

outras Propostas. Uma participação nestas condições resultará na 

desqualificação de todas as Propostas em que a empresa estiver 

envolvida. Uma empresa que não seja Concorrente, nem membro de 

um Consórcio, pode participar como subempreiteiro em mais do que 

uma Proposta. 

 4.4 Um Concorrente pode ter qualquer nacionalidade, sujeito às 

restrições previstas na IAC 4.8. Um Concorrente será considerado 

como tendo a nacionalidade de um determinado país no caso de se 

constituir ou registar e operar em conformidade com as disposições 

das leis vigentes nesse país, conforme evidenciado pelos seus 

estatutos (ou documentos equivalentes de constituição ou 

associação) e os seus documentos de registo, conforme o caso.  Este 

critério aplica-se igualmente à determinação da nacionalidade dos 

subempreiteiros ou sub-consultores propostos para qualquer parte 

do Contrato.  

 4.5 Um Concorrente que tenha sido sancionado pelo Banco, nos termos 

das Diretrizes Anti-Corrupção do Banco, de acordo com as suas 

políticas e procedimentos de sanções em vigor, conforme 

estabelecido no Quadro de Sanções do GBM, como mencionado no 

parágrafo 2.2 d. da Secção VI, não será elegível para a pré-

qualificação para, ser pré-seleccionado para, concorrer a, fazer uma 

proposta para ou receber a adjudicação de um contrato financiado 

pelo Banco ou beneficiar de um contrato financiado pelo Banco, 

financeiramente ou não, durante o período de tempo que o Banco 

tiver determinado. A lista de empresas e indivíduos excluídos está 

disponível no endereço eletrónico especificado na FDC. 



Secção I - Instruções aos Concorrentes (IAC) 11 

 4.6 Os Concorrentes que sejam empresas ou instituições públicas no 

País do Dono da Obra só podem ser elegíveis para concorrer e ter a 

adjudicação de um Contrato(s) se puderem estabelecer, de uma 

forma aceitável para o Banco, que (i) são jurídica e financeiramente 

autónomos (ii) operam ao abrigo do direito comercial, e (iii) não 

estão sob supervisão do Dono da Obra.  

 4.7 Um Concorrente não deverá estar sob suspensão de participar em 

concursos pelo Dono da Obra como resultado da execução de uma 

Declaração de Garantia de Proposta. 

 4.8 As empresas e indivíduos podem ser inelegíveis se, conforme 

indicado na Secção V e (a) por lei ou regulamento oficial, o país do 

Mutuário proibir as relações comerciais com esse país, desde que o 

Banco esteja convencido de que essa exclusão não impede a 

concorrência efectiva para o fornecimento de bens ou a contratação 

de obras ou serviços necessários; ou (b) por um acto de 

cumprimento de uma decisão do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas tomada ao abrigo do Capítulo VII da Carta das Nações 

Unidas, o país do Mutuário proibir qualquer importação de bens ou 

contratação de obras ou serviços desse país, ou quaisquer 

pagamentos a qualquer país, pessoa ou entidade desse país. Quando 

as Obras são executadas para além das fronteiras jurisdicionais (e 

mais de um país é Mutuário e está envolvido na aquisição), então a 

exclusão de uma empresa ou indivíduo com base na IAC 4.8 (a) 

acima, por qualquer país, pode ser aplicada a essa aquisição através 

de outros países envolvidos, se o Banco e os Mutuários envolvidos 

na aquisição concordarem. 

4.9 O Concorrente deverá fornecer ao Dono da Obra uma prova 

documental de elegibilidade satisfatória, conforme solicitado pelo 

Dono da Obra de forma razoável.  

4.10 Uma empresa que esteja sujeita a uma sanção de exclusão, por parte 

do Mutuário, da adjudicação de um contrato é elegível para 

participar nesta aquisição, a menos que o Banco, a pedido do 

Mutuário, esteja convencido de que a exclusão:  

(a) está relacionada com fraude ou corrupção; e  

(b) se seguiu um procedimento administrativo ou processo 

judicial equitativo 

5. Materiais, 

Equipamento e 

Serviços Elegíveis 

5.1 Os materiais, equipamento e serviços a serem fornecidos ao abrigo 

do Contrato e financiados pelo Banco podem ter a sua origem em 

qualquer país, sujeito às restrições especificadas na Secção V, Países 

Elegíveis,  e todas as despesas ao abrigo do Contrato não devem 

contrariar tais restrições. A pedido do Dono da Obra, os 
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Concorrentes podem ser obrigados a fornecer provas da origem dos 

materiais, equipamento e serviços.  

B. Conteúdo do Documento de Concurso 

6. Secções do 

Documento de 

Concurso 

6.1 O Documento de Concurso consiste nas Partes 1, 2, e 3, que incluem 

todas as secções detalhadas abaixo, devendo ser lido em conjunto 

com quaisquer adendas emitidas em conformidade com a IAC 8. 

PARTE 1 Procedimentos do Concurso 

 Secção I - Instruções aos Concorrentes (IAC) 

 Secção II - Folha de Dados do Concurso (FDC) 

 Secção III - Critérios de Avaliação e Qualificação  

 Secção IV - Formulários de Concurso  

 Secção V - Países Elegíveis  

 Secção VI - Fraude e Corrupção 

PARTE 2 Requisitos das Obras 

 Secção VII - Requisitos das Obras  

PARTE 3 Condições Contratuais e Formulários 

Contratuais 

 Secção VIII - Condições Gerais do Contrato (CGC) 

 Secção IX - Condições Particulares do Contrato (CPC) 

 Secção X - Formulários Contratuais  

 6.2 O Aviso de Concurso - Solicitação de Propostas (SDP), emitido pelo 

Dono da Obra, não faz parte deste Documento de Concurso. 

 6.3 A menos que seja obtido diretamente junto do Dono da Obra, o 

Dono da Obra não é responsável pela integridade do documento de 

concurso, pelas respostas aos pedidos de esclarecimento, pela ata da 

reunião pré-concurso (se houver), ou pelas Adendas ao Documento 

de Concurso, de acordo com a IAC 8. Caso exista alguma 

contradição, os documentos obtidos diretamente do Dono da Obra 

serão os válidos. 

 6.4 O Concorrente deve examinar todas as instruções, formulários, 

termos e especificações no Documento de Concurso e fornecer 

juntamente com a sua Proposta toda a informação e documentação 

exigida pelo documento de concurso. 

7. Esclarecimentos 

sobre o Documento 

7.1 Um Concorrente que necessite de qualquer esclarecimento em 

relação ao documento de concurso deverá contactar o Dono da Obra 
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de Concurso, 

Visita ao Local das 

Obras, Reunião 

Pré-Concurso 

por escrito no endereço do Dono da Obra especificado na FDC ou 

levantar as suas questões durante a reunião pré-concurso, se previsto 

de acordo com a IAC 7.4. O Dono da Obra responderá por escrito a 

qualquer pedido de esclarecimentos, desde que tal pedido seja 

recebido antes do prazo para apresentação de Propostas dentro de 

um período especificado na FDC. O Dono da Obra enviará cópias 

da sua resposta a todos os Concorrentes que tenham adquirido o 

Documento de Concurso de acordo com a IAC 6.3, incluindo uma 

descrição da questão, mas sem identificar a sua fonte. Se assim for 

indicado na FDC, o Dono da Obra publicará também de imediato a 

sua resposta na página de internet identificada na FDC. Se o 

esclarecimento resultar em alterações aos elementos essenciais do 

Documento de Concurso, o Dono da Obra alterará o Documento de 

Concurso seguindo o procedimento previsto na IAC 8 e na IAC 

22.2. 

 7.2 O Concorrente é aconselhado a visitar e examinar o Local das Obras 

e as suas imediações para obter por si mesmo, e sob a sua própria 

responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias 

para preparar a proposta e celebrar um contrato de construção das 

Obras. Os custos da visita ao Local das Obras serão a expensas do 

próprio Concorrente. 

 7.3 O Dono da Obra concederá permissão ao Concorrente e qualquer 

dos seus funcionários ou agentes para entrar nas suas instalações e 

terrenos para efeitos da referida visita, mas apenas na condição 

expressa de que o Concorrente, os seus funcionários e agentes 

isentem  e indemnizem o Dono da Obra e os seus funcionários e 

agentes de e contra toda a responsabilidade em relação à mesma, 

sendo responsáveis pela morte ou danos pessoais, perda ou danos 

materiais, e quaisquer outras perdas, danos, custos e despesas 

incorridas como resultado da inspeção. 

  7.4 Se assim for especificado na FDC, o representante designado do 

Concorrente é convidado a participar na Reunião Pré-Concurso e/ou 

a fazer uma visita ao Local das Obras. O objetivo da reunião será 

esclarecer questões e responder a perguntas sobre qualquer assunto 

que possa ser levantado nessa fase. 

 7.5 Solicita-se ao Concorrente, que apresente quaisquer questões por 

escrito, que deverão chegar ao Dono da Obra o mais tardar uma 

semana antes da reunião. 

 7.6 A acta da reunião pré-concurso, se aplicável, incluindo o texto das 

perguntas feitas pelos Concorrentes, sem identificação da fonte, e as 

respostas dadas, juntamente com quaisquer respostas preparadas 

após a reunião, serão imediatamente transmitidas a todos os 
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Concorrentes que tenham adquirido o documento de concurso de 

acordo com a IAC 6.3. Qualquer modificação ao documento de 

concurso que possa tornar-se necessária como resultado da reunião 

pré-concurso será feita pelo Dono da Obra exclusivamente através 

da emissão de uma adenda de acordo com a IAC 8 e não através da 

acta da reunião pré-concurso. A não comparência na reunião pré-

concurso não constituirá causa para a desqualificação de um 

Concorrente. 

8. Alterações ao 

Documento de 

Concurso 

8.1 Em qualquer altura antes do prazo para apresentação de Propostas, 

o Dono da Obra pode alterar o Documento de Concurso através da 

emissão de adendas.  

 8.2 Qualquer adenda emitida fará parte do documento de concurso e 

será comunicada por escrito a todos os que tenham obtido o 

documento de concurso junto do Dono da Obra, em conformidade 

com a IAC 6. O Dono da Obra deverá também publicar prontamente 

a adenda na página de internet do Dono da Obra, em conformidade 

com a IAC 7.1. 

 8.3 A fim de dar aos potenciais Concorrentes um prazo razoável para 

terem em conta uma adenda na preparação das suas Propostas, o 

Dono da Obra poderá, a seu critério, prorrogar o prazo para a 

apresentação de Propostas, nos termos da IAC 22.2. 

C. Preparação de Propostas 

9. Custo da Proposta 9.1 O Concorrente suportará todos os custos associados à preparação e 

apresentação da sua Proposta e o Dono da Obra não será, em 

circunstância alguma, responsável nem responsabilizado por esses 

custos, independentemente da condução ou resultado do processo de 

Concurso. 

10. Língua da 

Proposta 

10.1 A Proposta, bem como toda a correspondência e documentos 

relacionados com a Proposta trocados entre o Concorrente e o Dono 

da Obra, serão redigidos na língua especificada na FDC. Os 

documentos de apoio e a literatura impressa que fazem parte da 

Proposta podem estar noutra língua, desde que sejam acompanhados 

de uma tradução correta das passagens relevantes para a língua 

especificada na FDC, sendo que, para efeitos de interpretação da 

Proposta, essa tradução prevalecerá sobre o original. 

11. Documentos que 

Compõem a 

Proposta 

11.1 A Proposta compreende o seguinte: 

(a) Carta Proposta preparada em conformidade com a IAC 12; 

(b) Mapa de Quantidades: preenchido de acordo com a IAC 12 

e a IAC 14, tal como especificado na FDC; 



Secção I - Instruções aos Concorrentes (IAC) 15 

(c) Garantia de Proposta ou Declaração de Garantia de 

Proposta, em conformidade com a IAC 19.1; 

(d) Proposta alternativa: se permitida, em conformidade com a 

IAC 13; 

(e) Autorização: confirmação escrita autorizando o signatário 

da Proposta a comprometer o Concorrente, de acordo com a 

IAC 20.3; 

(f) Elegibilidade do Concorrente: prova documental em 

conformidade com a IAC 17, que estabelece a elegibilidade 

do Concorrente para apresentar uma Proposta; 

(g) Qualificações: prova documental de acordo com a IAC 17, 

que estabelece as qualificações do Concorrente para executar 

o Contrato, se a sua Proposta for aceite; 

(h) Conformidade: uma proposta técnica em conformidade com 

a IAC 16; 

(i) qualquer outro documento exigido na FDC. 

11.2 Para além dos requisitos previstos na IAC 11.1, as propostas 

apresentadas por um consórcio devem incluir uma cópia do Acordo 

de Consórcio celebrado por todos os membros.  Alternativamente, 

uma carta de intenção para a celebração de um Acordo de Consórcio 

no caso de a Proposta ser bem sucedida deverá assinada por todos 

os membros e apresentada com a Proposta, juntamente com uma 

cópia do proposto Acordo. 

11.3 O Concorrente fornecerá na Carta Proposta informações sobre 

comissões e gratificações, se existirem, pagas ou a serem pagas a 

agentes ou qualquer outra parte relacionada com esta Proposta. 

12. Carta Proposta e 

Anexos 

12.1 A Carta Proposta e os Anexos devem ser preparados utilizando os 

formulários apropriados fornecidos na Secção IV, Formulários de 

Concurso. Os formulários devem ser preenchidos sem quaisquer 

alterações ao texto, não sendo aceites substitutos, exceto nos casos 

previstos na IAC 20.3. Todos os espaços em branco devem ser 

preenchidos com as informações solicitadas. 

13. Propostas 

Alternativas 

13.1 Salvo disposição em contrário na FDC, as Propostas alternativas 

não serão consideradas.  

 13.2 Quando for especificamente solicitada a apresentação de prazos de 

conclusão alternativos, será incluída uma referência nesse sentido 

na FDC e o método de avaliação dos diferentes prazos de 

conclusão alternativos será descrito na Secção III, Critérios de 

Avaliação e Qualificação. 
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 13.3 Salvo conforme previsto na IAC 13.4 abaixo, os Concorrentes que 

pretenderem oferecer alternativas técnicas aos requisitos do 

documento de concurso devem primeiro determinar o preço do 

projecto do Dono da Obra conforme descrito no documento de 

concurso, devendo ainda fornecer toda a informação necessária para 

uma avaliação completa da alternativa pelo Dono da Obra, incluindo 

desenhos, cálculos de projeto, especificações técnicas, 

discriminação de preços, e metodologia de construção proposta, 

entre outros detalhes relevantes. Apenas as alternativas técnicas, se 

existirem, do Concorrente com a Proposta Mais Vantajosa em 

conformidade com os requisitos técnicos básicos serão consideradas 

pelo Dono da Obra. 

 13.4 Quando especificado na FDC, os Concorrentes estão autorizados a 

apresentar soluções técnicas alternativas para partes específicas da 

Obra. Essas partes serão identificadas na FDC e descritas na Secção 

VII, Requisitos das Obras. O método para a sua avaliação será 

estipulado na Secção III, Critérios de Avaliação e Qualificação. 

14. Preços e Descontos 

da Proposta 

14.1 Os preços e descontos cotados pelo Concorrente na Carta Proposta 

e na Mapa das Quantidades de Trabalhos (Mapa de Quantidades)2 

devem estar em conformidade com os requisitos abaixo 

especificados. 

 14.2  O Concorrente apresentará uma Proposta para a totalidade dos 

trabalhos descritos na IAC 1.1, preenchendo os preços para todos os 

itens das Obras, tal como identificados na Secção IV. Formulários 

de Concurso. O Concorrente deve apresentar preços para todos os 

itens das Obras descritos no Mapa de Quantidades.  Os itens em 

relação aos quais o Concorrente não indicar nenhum preço não serão 

pagos pelo Dono da Obra quando executados e serão considerados 

como incluídos nos preços de outros itens do Mapa de Quantidades. 

 14.3 O preço a ser cotado na Carta Proposta, de acordo com a IAC 12.1, 

será o preço total da Proposta, excluindo quaisquer descontos 

oferecidos.  

 14.4 O Concorrente deverá cotar quaisquer descontos e indicar a 

metodologia para a sua aplicação na Carta Proposta, de acordo com 

a IAC 12.1. 

 14.5 Salvo disposição em contrário na FDC e nas Condições do 

Contrato, os preços cotados pelo Concorrente serão fixos. Se os 

preços cotados pelo Concorrente estiverem sujeitos a revisão 

durante a execução do Contrato de acordo com as disposições das 

                                                
2 Em Inglês, “Bill of Quantities” 
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Condições do Contrato, o Concorrente fornecerá os índices e 

ponderações para as fórmulas de revisão de preços  na(s) Tabela(s) 

de Índices de Revisão de Preços na Secção IV- Formulários de 

Concurso, e o Dono da Obra pode exigir ao Concorrente que 

justifique os índices e ponderações propostos. 

14.6 Se tal for especificado na IAC 1.1, serão solicitadas propostas para 

lotes individuais (contratos) ou para qualquer combinação de lotes 

(pacotes). Os concorrentes que desejem oferecer descontos para a 

adjudicação de mais de um Contrato devem especificar na sua 

Proposta as reduções de preços aplicáveis a cada pacote, ou 

alternativamente, a Contratos individuais dentro do pacote. Os 

descontos serão apresentados de acordo com a IAC 14.4 desde que 

as Propostas para todos os lotes (contratos) sejam abertas ao mesmo 

tempo. 

 14.7 Todos os direitos, impostos e outros encargos a pagar pelo 

Empreiteiro nos termos do Contrato, ou por qualquer outro motivo, 

a partir de 28 dias antes do prazo para apresentação de Propostas, 

serão incluídos nos preços unitários3 e no preço total da Proposta 

apresentada pelo Concorrente. 

15. Moedas da 

Proposta  e 

Pagamento 

15.1 A moeda da Proposta e a moeda dos pagamentos serão as mesmas e 

serão as especificadas na FDC. 

 15.2   

16. Documentos que 

Compõem a 

Proposta Técnica 

16.1 O Concorrente deve fornecer uma proposta técnica incluindo uma 

descrição da metodologia de trabalho, equipamento, pessoal, lista 

de trabalhos e qualquer outra informação, conforme estipulado na 

Secção IV, Formulários de Concurso, com detalhe suficiente para 

demonstrar a adequação da proposta do Concorrente para satisfazer 

os requisitos da obra e o tempo de conclusão.  

17. Documentos que 

Estabelecem a 

Elegibilidade e 

Qualificações do 

Concorrente 

17.1 Para estabelecer a elegibilidade do Concorrente de acordo com a 

IAC 4, os Concorrentes devem preencher a Carta Proposta, 

incluída na Secção IV, Formulários de Concurso.  

17.2 De acordo com a Secção III, Critérios de Avaliação e Qualificação, 

para estabelecer as suas qualificações para a execução do Contrato, 

o Concorrente deverá fornecer as informações solicitadas nas fichas 

correspondentes incluídas na Secção IV, Formulários de Concurso. 

 17.3   

                                                
3  Nos contratos de empreitada por preço global, eliminar “preços unitários”. 
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18. Prazo de validade 

das Propostas 

18.1 As Propostas permanecerão válidas até à data especificada na FDC 

salvo se houver prorrogação dessa data pelo Dono da Obra de 

acordo com a IAC 8. Uma Proposta que não seja válida até à data 

especificada na FDC, ou qualquer data posterior se tiver sido 

alterada pelo Dono da Obra de acordo com a IAC 8, será rejeitada  

pelo Dono da Obra como não respondendo aos requisitos. 

 18.2 Em circunstâncias excepcionais, antes do termo da validade da 

Proposta, o Dono da Obra pode solicitar aos Concorrentes prorrogar 

o prazo de validade das suas Propostas. A solicitação e as respostas 

devem ser feitas por escrito. Se for solicitada uma Garantia de 

Proposta de acordo com a IAC 19, esta também será prorrogada por 

vinte e oito (28) dias para além do prazo revisto de validade da 

Proposta. Um Concorrente pode recusar o pedido sem perder a sua 

Garantia de Proposta. O Concorrente que aceitar o pedido não será 

obrigado ou autorizado a modificar a sua Proposta, exceto nos 

termos previstos na IAC 18.3. 

 18.3 Se a adjudicação for atrasada por um período superior a cinquenta e 

seis (56) dias após o prazo de validade da Proposta especificado nos 

termos da IAC 18.1, o Preço Contratual será determinado da 

seguinte forma: 

 (a) no caso de contratos de preço fixo, o preço Contratual será o 

preço da Proposta revisto pelo fator especificado na FDC;  

(a) no caso de contratos de preços revisíveis, não será feita 

qualquer revisão; 

(b) em qualquer caso, a avaliação da Proposta será baseada no 

preço da Proposta sem ter em consideração a correção 

aplicável em relação às situações acima mencionadas. 

19. Garantia de 

Proposta 

19.1 O Concorrente fornecerá, como parte da sua Proposta, uma 

Declaração de Garantia de Proposta ou uma Garantia de Proposta, 

conforme especificado na FDC, na forma original e, no caso de uma 

Garantia de Proposta, no montante e moeda especificados na FDC. 

 19.2 Para a Declaração de Garantia de Proposta deverá ser utilizado o 

formulário incluído na Secção IV, Formulários de Concurso. 

 19.3 Se for determinada uma Garantia de Proposta de acordo com a IAC 

19.1, a Garantia de Proposta será uma Garantia Bancária à Primeira 

Solicitação em qualquer uma das seguintes formas, a critério do 

Concorrente: 

(a) uma garantia incondicional emitida por um banco   
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 de um banco respeitável e de um país elegível. Garantia de Proposta 

será submetida mediante a utilização do Formulário de Garantia de 

Proposta incluído na Secção IV, Formulários de Concurso, ou 

noutro formato substancialmente semelhante, aprovado pelo Dono 

da Obra antes da apresentação da Proposta. A Garantia de Proposta 

será válida por vinte e oito (28) dias para além do prazo de validade 

original da Proposta, ou para além de qualquer período de 

prorrogação solicitado ao abrigo da IAC 18.2. 

 19.4 Se uma Garantia de Proposta ou uma Declaração de Garantia de 

Proposta for especificada de acordo com a IAC 19.1, qualquer 

Proposta não acompanhada de uma Garantia de Proposta ou de uma 

Declaração de Garantia de Proposta substancialmente adequada será 

rejeitada pelo Dono da Obra como inadequada.  

 19.5 Se for especificada uma Garantia de Proposta de acordo com a IAC 

19.1, a Garantia de Proposta dos Concorrentes não selecionados será 

devolvida o mais rapidamente possível após o Concorrente 

selecionado assinar o Contrato e fornecer a Garantia de Boa 

Execução e, se estipulado na FDC, a Garantia de Desempenho  

Ambiental e Social (A&S) de acordo com a IAC 48. 

 19.6 A Garantia de Proposta do Concorrente selecionado será devolvida 

o mais rapidamente possível assim que o Concorrente selecionado 

tenha assinado o Contrato e fornecido a Garantia de Boa Execução 

exigida e se prevista na FDC, a Garantia de Desempenho Ambiental 

e Social (A&S). 

 19.7 A Garantia de Proposta pode ser executada: 

(a) se um Concorrente retirar a sua Proposta durante o prazo de 

validade da Proposta especificada pelo Concorrente na Carta 

Proposta ou em qualquer extensão da mesma fornecida pelo 

Concorrente; ou 

(b) se o Concorrente selecionado não:  

(i) assinar o Contrato em conformidade com a IAC 47; ou 

(ii) fornecer uma Garantia de Boa Execução e, se previsto na 

FDC, a Garantia de Desempenho Ambiental e Social 

(A&S) de acordo com a IAC 48. 

 19.8 A Garantia de Proposta ou Declaração de Garantia de Proposta de 

um Consórcio deve estar em nome do Consórcio que submete a 

Proposta. Se o consórcio não estiver constituído como consórcio 

com força de lei no momento do Concurso, a Garantia de Proposta 

ou a Declaração de Garantia de Proposta será em nome de todos os 
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futuros membros, tal como mencionado na carta de intenções 

referida na IAC 4.1 e na IAC 11.2.  

 19.9 Se não for exigida uma Garantia de Proposta na FDC, de acordo 

com a IC19.1, e 

(a) se um Concorrente retirar a sua Proposta antes do termo da 

validade da Proposta especificada pelo Concorrente na Carta 

Proposta ou em qualquer data de prorrogação fornecida pelo 

Concorrente; ou 

(b) se o Concorrente selecionado não:  

(i) assinar o Contrato em conformidade com a IAC 47; ou 

(ii)  fornecer uma Garantia de Boa Execução e, se previsto na 

FDC, a Garantia de Desempenho Ambiental e Social 

(A&S) de acordo com a IAC 48,  

o Mutuário pode, se previsto na FDC, declarar o Concorrente 

inelegível para receber a adjudicação de um contrato pelo Dono da 

Obra por um determinado período de tempo, conforme indicado na 

FDC. 

20. Formato e 

Assinatura da 

Proposta 

20.1 O Concorrente deve preparar um original dos documentos que 

compõem a Proposta conforme descrito na IAC 11 e identificá-lo de 

forma clara como “Original”. As Propostas alternativas, se 

permitidas em conformidade com a IAC 13, devem ser claramente 

identificadas com a menção “Alternativa”. Além disso, o 

Concorrente deve apresentar cópias da Proposta, em número 

especificado na FDC e identificá-las claramente, a cada uma, como 

“Cópia”. No caso de existir qualquer discrepância entre o original e 

as cópias, prevalece o original.  

 20.2 Os concorrentes devem identificar como “CONFIDENCIAL” as 

informações nas suas Propostas que sejam confidenciais para os 

seus negócios. Isto pode incluir informação  de exclusividade, 

segredos comerciais, ou informação sensível de natureza comercial 

ou financeira. 

 20.3 O original e todas as cópias da Proposta deverão ser digitados ou 

escritos com tinta indelével e assinados por uma pessoa 

devidamente autorizada a assinar em nome do Concorrente. Esta 

autorização consistirá numa confirmação escrita, tal como 

especificado na FDC, que deverá ser anexada à Proposta. O nome 

e o cargo ocupado por cada pessoa que assina a autorização devem 

ser digitados ou impressos abaixo da assinatura. Todas as páginas 

da Proposta onde tiverem sido feitos registos ou alterações deverão 

ser assinadas ou rubricadas pelo signatário da Proposta. 
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 20.4 Caso o Concorrente seja um Consórcio, a Proposta deve ser assinada 

por um representante autorizado do Consórcio em nome do 

Consórcio e de modo a ser legalmente vinculativa para todos os 

membros, conforme evidenciado por uma procuração assinada 

pelos seus representantes legalmente autorizados. 

20.5 Quaisquer adições ou rasuras só serão válidas se forem assinadas ou 

rubricadas pelo signatário da Proposta. 

D. Entrega e Abertura de Propostas 

21. Selagem e 

Marcação de 

Propostas 

21.1 O Concorrente entregará a Proposta num único envelope selado 

(processo de Concurso de um envelope). Dentro do envelope único, 

o Concorrente deve colocar os seguintes envelopes separados e 

selados: 

(a) num envelope com a menção “Original”, todos os 

documentos que compõem a Proposta, tal como descrito na 

IAC 11; e  

(b) num envelope identificado com “Cópias”, todas as cópias 

necessárias da Proposta; e  

(c) se forem permitidas Propostas alternativas em conformidade 

com a IAC 13, e for o caso: 

(i) num envelope com a menção “Proposta Original -

Alternativa”, a Proposta alternativa; e 

(ii) no envelope com a menção “Cópias - Proposta 

Alternativa” todas as cópias necessárias da Proposta 

alternativa. 

 21.2 O envelope exterior e os envelopes interiores devem: 

(a) ter o nome e endereço do Concorrente; 

(b) ser endereçados ao Dono da Obra, em conformidade com a 

IAC 22.1; 

(c) ter a identificação específica deste processo de Concurso 

indicada de acordo com a FDC 1.1; e 

(d) ter um aviso para não abrir antes da hora e data de abertura 

das Propostas. 

 21.3 Se todos os envelopes não estiverem selados e com as marcações 

exigidas, o Dono da Obra não assumirá qualquer responsabilidade 

pelo extravio ou pela abertura prematura da Proposta. 
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22. Prazo para a 

Apresentação de 

Propostas 

22.1 As Propostas devem ser recebidas pelo Dono da Obra no endereço 

e o mais tardar na data e hora especificadas na FDC. Quando assim 

for especificado na FDC, os Concorrentes terão a opção de 

apresentar as suas propostas por via eletrónica. Os concorrentes 

que apresentem Propostas eletronicamente devem seguir os 

procedimentos de apresentação de Propostas por via eletrónica 

especificados na FDC. 

 22.2 O Dono da Obra pode, a seu critério, prorrogar o prazo para a 

apresentação de Propostas, alterando o Documento de Concurso de 

acordo com a IAC 8, caso em que todos os direitos e obrigações do 

Dono da Obra e dos Concorrentes anteriormente sujeitos ao prazo 

ficarão sujeitos ao prazo conforme a prorrogação. 

23. Propostas Tardias 23.1 O Dono da Obra não considerará qualquer Proposta que chegue 

após o prazo para apresentação de Propostas, de acordo com a IAC 

22. Qualquer Proposta recebida pelo Dono da Obra após o prazo 

para apresentação de Propostas será declarada tardia, sendo 

rejeitada e devolvida fechada ao Concorrente. 

24. Retirada, 

Substituição e 

Modificação de 

Propostas  

24.1 Um Concorrente poderá retirar, substituir, ou modificar a sua 

Proposta após esta ter sido submetida, enviando uma notificação por 

escrito, devidamente assinada por um representante autorizado, 

devendo incluir uma cópia da autorização de acordo com a IAC 

20.3, (exceto as notificações de retirada que não exigem cópias). A 

substituição ou modificação correspondente da Proposta deve 

acompanhar a respetiva notificação escrita. Todas as notificações 

devem ser: 

(a) preparadas e apresentadas em conformidade com a IAC 20 e a 

IAC 21 (exceto as notificações de retirada que não exigem 

cópias), e, além disso, os respetivos envelopes devem ser 

claramente identificados com a menção “Retirada”, 

“Substituição”, “Modificação”; e 

(b) recebidas pelo Dono da Obra antes do prazo prescrito para 

apresentação de Propostas, em conformidade com a IAC 22. 

 24.2 As propostas cuja retirada for solicitada de acordo com a IAC 24.1 

serão devolvidas aos Concorrentes sem serem abertas. 

 24.3 Nenhuma Proposta pode ser retirada, substituída, ou modificada no 

intervalo entre o prazo para apresentação de Propostas e o prazo de 

validade da Proposta especificado pelo Concorrente na Carta 

Proposta ou qualquer prorrogação dos mesmos.   

25. Abertura de 

Propostas 

25.1 Salvo nos casos especificados nas IAC 23 e IAC 24.2, o Dono da 

Obra abrirá e lerá publicamente, de acordo com as presentes IAC, 
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todas as Propostas recebidas dentro do prazo, na data, hora e local 

especificados na FDC, na presença dos representantes designados 

dos Concorrentes e de qualquer pessoa que decida comparecer. 

Todos os Concorrentes, ou os seus representantes e qualquer parte 

interessada podem assistir a uma abertura pública. Qualquer 

procedimento específico de abertura de Propostas por via eletrónica 

exigido se for permitida a apresentação de Propostas por essa via 

em conformidade com a IAC 22.1, será conforme especificado na 

FDC. 

 25.2 Primeiro, os envelopes com a menção “Retirada” serão abertos e 

lidos e o envelope com a Proposta correspondente não será aberto, 

mas devolvido ao Concorrente. Não será permitida a retirada da 

Proposta, a menos que a notificação de retirada correspondente 

contenha uma autorização válida para solicitar a retirada e seja lida 

em voz alta na abertura das Propostas.  

25.3 Em seguida, os envelopes com a menção “Substituição” serão 

abertos, lidos em voz alta e será feita a troca da Proposta 

correspondente que está a ser substituída, e a Proposta substituída 

não será aberta, mas devolvida ao Concorrente. Não será permitida 

a substituição da Proposta, a menos que a notificação de substituição 

correspondente contenha uma autorização válida para solicitar a 

substituição e seja lida em voz alta na abertura das Propostas.  

25.4 Em seguida, os envelopes com a menção “Modificação” serão 

abertos e lidos com a respetiva Proposta. Não será permitida a 

modificação da Proposta, a menos que a notificação de modificação 

correspondente contenha uma autorização válida para solicitar a 

modificação e seja lida em voz alta na abertura das Propostas.  

 25.5 Em seguida, todos os demais envelopes serão abertos um de cada 

vez, lendo: o nome do Concorrente e se há uma modificação; o 

Preço Total da Proposta, por lote (contrato) se aplicável, incluindo 

eventuais descontos e Propostas alternativas; a presença ou ausência 

de uma Garantia de Proposta, ou Declaração de Garantia de 

Proposta, se for requerido; e quaisquer outros detalhes que o Dono 

da Obra possa considerar necessários.  

25.6 Apenas as Propostas-Base, as Propostas alternativas e os descontos 

que forem lidos na sessão de abertura das Propostas serão 

considerados para a avaliação. A Carta Proposta e os mapas de 

quantidades com preços devem ser rubricados pelos representantes 

do Dono da Obra presentes na abertura das Propostas, na forma 

especificada na FDC. 

25.7 O Dono da Obra não discutirá os méritos de qualquer Proposta nem 

rejeitará qualquer Proposta (exceto no caso de Propostas tardias, de 

acordo com a IAC 23.1). 
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 25.8 O Dono da Obra preparará um registo da abertura de cada Proposta 

que incluirá, no mínimo o seguinte:  

(a) o nome do Concorrente e se há lugar a uma retirada, 

substituição ou modificação;  

(b) o Preço da Proposta, por lote (contrato), se aplicável, 

incluindo eventuais descontos;  

(c) a presença ou ausência de uma Garantia de Proposta ou 

Declaração de Garantia de Proposta, se for necessária; e 

(d) eventuais Propostas alternativas. 

25.9 Os representantes dos Concorrentes que estiverem presentes serão 

convidados a assinar o registo. A omissão da assinatura de um 

Concorrente no registo não invalidará o conteúdo e efeito do registo. 

Uma cópia do registo será distribuída a todos os Concorrentes. 

E. Avaliação e Comparação das Propostas 

26. Confidencialidade 26.1 As informações relativas à avaliação de Propostas e recomendação 

de adjudicação de contrato, não serão divulgadas aos Concorrentes 

ou quaisquer outras pessoas que não estejam oficialmente 

envolvidas no processo de Concurso até que a informação sobre a 

Intenção de Adjudicação do Contrato seja transmitida a todos os 

Concorrentes nos termos da IAC 40. 

 26.2 Qualquer esforço por parte de um Concorrente no sentido de 

influenciar o Dono da Obra na avaliação das Propostas ou decisões 

de adjudicação do Contrato pode resultar na rejeição da sua 

Proposta.   

 26.3 Não obstante a IAC 26.2, desde a abertura da Proposta até à 

adjudicação do Contrato, se um Concorrente desejar contactar o 

Dono da Obra sobre qualquer assunto relacionado com o processo 

de Concurso, deverá fazê-lo por escrito. 

27. Esclarecimento de 

Propostas 

 

27.1 Para ajudar no exame, avaliação e comparação das Propostas, e 

qualificação dos Concorrentes, o Dono da Obra pode, a seu critério, 

pedir a qualquer Concorrente um esclarecimento sobre a sua 

Proposta, dando um prazo razoável para a resposta. Qualquer 

esclarecimento apresentado por um Concorrente que não seja em 

resposta a um pedido do Dono da Obra não será considerado. O 

pedido de esclarecimento do Dono da Obra e a resposta devem ser 

feitos por escrito. Não será solicitada, oferecida, ou permitida 

qualquer alteração, incluindo aumento ou diminuição voluntária, 

dos preços ou do conteúdo da Proposta, exceto para confirmar a 
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correção de erros aritméticos identificados pelo Dono da Obra na 

Avaliação das Propostas, de acordo com a IAC 31. 

 27.2 Se um Concorrente não fornecer esclarecimentos sobre a sua 

Proposta até à data e hora estabelecidas no pedido de 

esclarecimentos do Dono da Obra, a sua Proposta pode ser rejeitada. 

28. Desvios, Reservas 

e Omissões 

28.1 Durante a avaliação das Propostas, aplicam-se as seguintes 

definições: 

(a) “Desvio” é um afastamento dos requisitos especificados no 

Documento de Concurso; 

(b) “Reserva” é a definição de condições limitantes ou de 

aceitação parcial dos requisitos especificados no Documento 

de Concurso; e 

(c) “Omissão” é a não apresentação de parte ou de toda a 

informação ou documentação exigida no Documento de 

Concurso. 

29. Determinação de 

Adequação  

29.1 A determinação por parte do Dono da Obra da adequação de uma 

Proposta deve basear-se no conteúdo da própria Proposta, tal como 

definido na IAC 11. 

 29.2 Uma Proposta substancialmente adequada é aquela que satisfaz os 

requisitos do Documento de Concurso sem desvio material, 

reserva ou omissão. Um desvio material, reserva, ou omissão é 

quando: 

(a) se fosse aceite: 

(i) afetaria de forma substancial o âmbito, qualidade ou 

desempenho das Obras especificadas no Contrato; ou 

(ii) limitaria de qualquer forma substancial, inconsistente 

com o Documento de Concurso, os direitos do Dono da 

Obra ou as obrigações do Concorrente nos termos do 

Contrato proposto; ou 

(b) se retificado, afetaria injustamente a posição competitiva de 

outros Concorrentes que tenham apresentado Propostas 

substancialmente adequadas. 

 29.3 O Dono da Obra deverá examinar os aspetos técnicos da Proposta 

apresentada de acordo com a IAC 16, em particular, para confirmar 

que todos os requisitos da Secção VII, Requisitos da Obra foram 

cumpridos sem qualquer desvio material,  reserva ou omissão. 

 29.4 Se uma Proposta não for substancialmente adequada aos requisitos 

do Documento de Concurso, será rejeitada pelo Dono da Obra não 
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podendo ser posteriormente ser adequada pela correção do desvio 

material, reserva ou omissão. 

30. Deficiências 

Admissíveis 

30.1 Desde que uma Proposta seja substancialmente adequada, o Dono 

da Obra pode relevar eventuais deficiências na Proposta. 

 30.2 Desde que uma Proposta seja substancialmente adequada, o Dono 

da Obra pode solicitar que o Concorrente apresente as informações 

ou documentação necessárias, dentro de um período de tempo 

razoável, para retificar deficiências na Proposta relacionadas com 

requisitos de documentação. O pedido de informações ou 

documentação sobre tais deficiências não deve estar relacionado 

com qualquer especto do preço da Proposta. A não satisfação do 

pedido por parte do Concorrente pode resultar na rejeição da sua 

Proposta. 

 30.3 Desde que uma Proposta seja substancialmente adequada, o Dono 

da Obra deverá rectificar deficiências quantificáveis admissíveis 

relacionadas com o Preço da Proposta. Para este efeito, o Preço da 

Proposta será ajustado, apenas para efeitos de comparação, de modo 

a reflectir o preço de um item ou componente em falta ou não 

conforme, adicionando o preço médio do item ou componente 

cotado por Concorrentes com propostas substancialmente 

adequadas. Se o preço do item ou componente não puder ser obtido 

através de outras Propostas substancialmente adequadas, o Dono da 

Obra deverá utilizar uma estimativa. 

31. Correcção de 

Erros Aritméticos 

31.1 Desde que a Proposta seja substancialmente adequada, o Dono da 

Obra deverá corrigir erros aritméticos da seguinte forma: 

(a) apenas para os contratos por série de preços, se houver uma 

discrepância entre o preço unitário e o preço total obtido pela 

multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço 

unitário prevalecerá e o total do item será corrigido, a menos 

que, na opinião do Dono da Obra, exista um erro óbvio na 

colocação do ponto decimal no preço unitário, caso em que 

o total do item, tal como cotado prevalecerá e o preço unitário 

será corrigido; 

(b) se houver um erro num total correspondente à adição ou 

subtração de subtotais, os subtotais devem prevalecer e o 

total deve ser corrigido; e 

(c) se houver uma discrepância entre a descrição por extenso e 

os números, o montante por extenso prevalecerá, a menos 

que o montante expresso em palavras esteja relacionado com 

um erro aritmético, caso em que o montante em números 

prevalecerá sujeito às alíneas (a) e (b) acima. 
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 31.2 Os concorrentes serão convidados a aceitar a correção de erros 

aritméticos. A não aceitação da correção em conformidade com a 

IAC 31.1 resultará na rejeição da Proposta. 

32.  32.1  Para fins de avaliação e comparação, a(s) moeda(s) da Proposta 

será(ão) convertida(s) em uma moeda única conforme especificado 

na FDC. 

33.  33.1 A menos que especificado de outra forma na FDC, uma margem de 

preferência para Concorrentes domésticos não se aplicará. 

34. Subempreiteiros 34.1 Salvo indicação em contrário na FDC, o Dono da Obra não pretende 

executar quaisquer elementos específicos das Obras por 

subempreiteiros selecionados previamente pelo Dono da Obra. 

34.2 As qualificações dos subempreiteiros não serão utilizadas pelo 

Concorrente para se qualificar para a execução da Obra, a menos que 

as suas partes especializadas da Obra tenham sido previamente 

designadas pelo Dono da Obra na FDC como podendo ser satisfeitas 

por subempreiteiros, doravante designados como “Subempreiteiros 

Especializados”, caso em que as qualificações dos Subempreiteiros 

Especializados propostos pelo Concorrente podem ser acrescentadas 

às qualificações.  

34.3 Os concorrentes podem propor a subcontratação até à percentagem 

do valor total dos contratos ou do volume de obras, conforme 

especificado na FDC. Os subempreiteiros propostos pelo 

Concorrente devem ser plenamente qualificados para as suas partes 

da Obra. 

35. Avaliação de 

Propostas 

35.1 O Dono da Obra deve utilizar os critérios e metodologias 

enumerados na presente IAC e na Secção III, Critérios de Avaliação 

e Qualificação. Não serão permitidos outros critérios ou 

metodologias de avaliação. Ao aplicar os critérios e metodologias, 

o Dono da Obra determinará a Proposta Mais Vantajosa. Esta será a 

Proposta do Concorrente que cumpre os critérios de qualificação e 

cuja Proposta foi determinada como sendo: 

(a) substancialmente adequada ao Documento de Concurso; e 

(b) com menor preço avaliado. 

 35.2 Para avaliar uma Proposta, o Dono da Obra deve considerar o 

seguinte: 

(a) o preço da Proposta, excluindo os Montantes Provisórios e 

as somas, se houver, para imprevistos no Mapa de 

Quantidades Resumo4 para contratos por série de preços, mas 

                                                
4  Nos contratos por preço global, eliminar “Mapa de Quantidades” e substituir por “Lista de Trabalhos”. 



Secção I - Instruções aos Concorrentes (IAC) 28 

incluindo itens de Trabalhos Eventuais5, se tiverem preços 

competitivos; 

(b) ajustamento de preços para correção de erros aritméticos em 

conformidade com a IAC 31.1; 

(c) ajustamento de preços devido a descontos oferecidos em 

conformidade com a IAC 14.4; 

(d)   

(e) ajustamento de preços para desvios nos termos da IAC 30.3; 

e 

(f) os fatores de avaliação adicionais estão especificados na 

Secção III, Critérios de Avaliação e Qualificação. 

 35.3 O efeito das disposições de revisão de preços das Condições do 

Contrato, aplicadas durante o período de execução do Contrato, não 

será tido em conta na avaliação da Proposta. 

 35.4 Se o Documento de Concurso permitir aos Concorrentes cotarem 

preços separados para diferentes lotes (contratos), a metodologia 

para determinar o menor preço avaliado das combinações de 

contratos, incluindo eventuais descontos oferecidos na Carta 

Proposta, está especificada na Secção III, Critérios de Avaliação e 

Qualificação. 

36. Comparação de 

Propostas 

36.1 O Dono da Obra deve comparar os preços avaliados de todas as 

Propostas substancialmente adequadas nos termos da IAC 34.2 para 

determinar a Proposta com o custo avaliado mais baixo. 

37. Propostas 

Anormalmente 

Baixas 

37.1 Uma Proposta anormalmente baixa é aquela em que o preço da 

Proposta, em combinação com outros elementos constituintes da 

Proposta, parece excessivamente baixa, na medida em que esse preço 

cria dúvidas quanto à capacidade do Concorrente para executar o 

Contrato. 

37.2 Em caso de identificação de uma Proposta potencialmente 

Anormalmente Baixa, o Dono da Obra deve procurar obter 

esclarecimentos por escrito do Concorrente, incluindo uma análise 

detalhada do preço da sua Proposta em relação ao objecto do 

contrato, âmbito, metodologia proposta, cronograma, atribuição de 

                                                
5  Os Trabalhos Eventuais (Em inglês, “Dayworks”) são realizados seguindo as instruções do Fiscal da Obra e 

pagos com base no tempo gasto pelos trabalhadores, e na utilização de materiais e equipamento do 

Empreiteiro, segundo os preços indicadas na Proposta.  Para Trabalhos Eventuais a preços competitivos para 

fins da avaliação da Proposta, o Dono da Obra deve listar as quantidades provisórias de itens individuais a 

serem custeados como Trabalhos Eventuais (por exemplo, um número específico de dias de trabalho 

(homens-dia) de tractorista, ou uma tonelagem específica de cimento Portland), a serem multiplicadas pelos 

preços cotados pelos Concorrentes e incluídas no preço total da Proposta. 
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riscos e responsabilidades e quaisquer outros requisitos do 

Documento de Concurso. 

37.3 Após avaliação das análises de preços, no caso de o Dono da Obra 

determinar que o Concorrente não demonstrou a sua capacidade 

para executar o Contrato pelo Preço da Proposta, o Dono da Obra 

rejeitará a Proposta.  

38. Propostas 

Desequilibradas  

38.1 Se a Proposta  com o menor preço avaliado para um contrato por 

série de preços for, na opinião do Dono da Obra, seriamente 

desequilibrada ou, cujos custos da obra estejam concentrados na 

fase inicial, o Dono da Obra pode exigir ao Concorrente que preste 

esclarecimentos por escrito. Os esclarecimentos podem incluir 

análises detalhadas de preços para demonstrar a consistência do 

preço da Proposta com o âmbito dos trabalhos, metodologia 

proposta, cronograma e quaisquer outros requisitos do documento 

de concurso. 

38.2 Após a avaliação da informação e análises detalhadas dos preços 

apresentados pelo Concorrente, o Dono da Obra pode, conforme 

apropriado: 

(a) aceitar a Proposta; ou 

(b) exigir que o montante da Garantia de Boa Execução seja 

aumentado a custas do Concorrente para um nível não 

superior a 20% do Preço Contratual; ou 

(c) rejeitar a Proposta.  

39. Qualificação do 

Concorrente 

39.1 O Dono da Obra determinará, a seu contento, se o Concorrente que 

for selecionado como tendo apresentado a Proposta com o menor 

preço avaliado e substancialmente adequada, cumpre os critérios de 

qualificação especificados na Secção III, Critérios de Avaliação e 

Qualificação. 

 39.2 A determinação será baseada no exame da prova documental das 

qualificações do Concorrente apresentadas, nos termos da IAC 17. 

A determinação não terá em consideração as qualificações de outras 

empresas afiliadas, subempreiteiros (que não sejam subempreiteiros 

especializados se permitido no Documento de Concurso), ou 

qualquer outra(s) empresa(s) diferente(s) do Concorrente.  

39.3 Antes da adjudicação do Contrato, o Dono da Obra verificará se o 

Concorrente selecionado (incluindo cada um dos membros de um 

Consórcio) não está suspenso pelo Banco devido ao não 

cumprimento das obrigações contratuais de prevenção e resposta de 

EAS/AS. O Dono da Obra efetuará a mesma verificação para cada 

subempreiteiro proposto pelo Concorrente selecionado. Se algum 
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subempreiteiro proposto não satisfizer o requisito, o Dono da Obra 

solicitará ao Concorrente a substituição do subempreiteiro. 

 39.4 A determinação afirmativa de qualificação será uma condição 

prévia para a adjudicação do Contrato ao Concorrente. A 

determinação negativa resultará na desqualificação da Proposta, 

caso em que o Dono da Obra avançará para a Proposta 

substancialmente adequada com o menor preço avaliado a seguir, e 

procederá a uma determinação semelhante das qualificações desse 

Concorrente . 

40. Proposta Mais 

Vantajosa 

40.1 Tendo comparado os preços avaliados das Propostas, o Dono da 

Obra determinará a Proposta Mais Vantajosa. A Proposta Mais 

Vantajosa será a Proposta do Concorrente que cumpre os critérios 

de qualificação e cuja Proposta foi determinada como sendo: 

(a) substancialmente adequada ao Documento de Concurso; e 

(b) com o menor preço avaliado. 

41. Direito do Dono da 

Obra de Aceitar 

Qualquer 

Proposta e de 

Rejeitar Qualquer 

Proposta ou Todas 

as Propostas 

41.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar qualquer 

Proposta, e de anular o processo de Concurso e rejeitar todas as 

Propostas a qualquer momento antes da Adjudicação do Contrato, 

sem por isso incorrer em qualquer responsabilidade para com os 

Concorrentes. Em caso de anulação, todas as Propostas 

apresentadas e, especificamente, as Garantias de Proposta, serão 

prontamente devolvidas aos Concorrentes. 

42. Prazo Suspensivo 42.1 O Contrato não será adjudicado antes do termo do Prazo 

Suspensivo. O Prazo Suspensivo será de dez (10) Dias Úteis, a 

menos que seja prorrogado de acordo com a IAC 46. O Prazo 

Suspensivo começa no dia seguinte à data em que o Dono da Obra 

tenha transmitido a cada Concorrente a Notificação de Intenção de 

Adjudicação do Contrato. Se apenas for apresentada uma Proposta, 

ou se este contrato for em resposta a uma situação de emergência 

reconhecida pelo Banco, o Prazo Suspensivo não se aplicará. 

43. Notificação de 

Intenção de 

Adjudicação  

43.1 O Dono da Obra enviará a cada Concorrente a Notificação de 

Intenção de Adjudicação do Contrato ao Concorrente selecionado.  

A Notificação de Intenção de Adjudicação deve conter, no mínimo, 

as seguintes informações: 

(a) o nome e endereço do Concorrente que submete a Proposta 

selecionada;  

(b) o preço contratual da Proposta selecionada;  

(c) os nomes de todos os Concorrentes que apresentaram 

Propostas, e os preços das suas Propostas conforme lidos em 

voz alta e os preços avaliados; 
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(d) uma informação do(s) motivo(s) pelo qual a Proposta (do 

Concorrente não selecionado a quem a notificação é dirigida) 

não foi selecionada, a menos que a informação de preço da 

alínea c) acima já revele o motivo; 

(e) a data do termo do Prazo Suspensivo; 

(f) instruções sobre a forma como solicitar a prestação de 

informações e/ou apresentar uma reclamação durante o prazo 

suspensivo. 

F. Adjudicação do Contrato 

44. Critérios de 

Adjudicação 

44.1 Sujeito à IAC 41, o Dono da Obra adjudicará o Contrato ao 

Concorrente selecionado. Este será o Concorrente cuja Proposta foi 

determinada como sendo a Mais Vantajosa, conforme especificado 

na IAC 40. 

45. Notificação da 

Adjudicação 

45.1 Antes do termo da validade da Proposta e após o termo do Prazo 

Suspensivo, especificado na IAC 42.1 ou qualquer extensão do 

mesmo, e após ter resolvido satisfatoriamente qualquer reclamação 

que tenha sido apresentada dentro do Prazo Suspensivo, o Dono da 

Obra notificará o Concorrente selecionado, por escrito, de que a sua 

Proposta foi aceite. A notificação de adjudicação (doravante e nas 

Condições do Contrato e nos Formulários Contratuais denominada 

de “Carta de Aceitação”) especificará o montante que o Dono da 

Obra pagará ao Empreiteiro em contrapartida pela execução do 

Contrato (doravante e nas Condições do Contrato e nos Formulário 

do Contrato denominado de “o Preço Contratual”). 

45.2 No prazo de dez (10) dias úteis após a data de transmissão da Carta 

de Aceitação, o Dono da Obra publicará o Anúncio de Adjudicação 

do Contrato que conterá, no mínimo, as seguintes informações:  

(a) nome e endereço do Dono da Obra; 

(b) nome e número de referência do contrato a adjudicar e o 

método de seleção utilizado;  

(c) nomes de todos os Concorrentes que apresentaram 

Propostas, e os preços das suas Propostas tal como lidos 

aquando da abertura das Propostas, e tal como avaliados;  

(d) nomes de todos os Concorrentes cujas Propostas foram 

rejeitadas por não responderem aos requisitos ou por não 

cumprirem os critérios de qualificação, ou por não terem sido 

avaliadas, com as respetivas razões; 

(e) o nome do Concorrente selecionado, o preço total final do 

contrato, a duração do contrato e um resumo do seu escopo; 

e 
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(f) Formulário de Divulgação da Propriedade Efetiva do 

Concorrente selecionado, se especificado na FDC IAC 47.1. 

 45.3 O Anúncio de Adjudicação de Contrato será publicado na página de 

internet do Dono da Obra com acesso livre, se disponível, ou em 

pelo menos um jornal de circulação nacional no País do Dono da 

Obra, ou no Boletim da República  

 45.4 Até que seja elaborado e executado um Contrato formal, a Carta de 

Aceitação constituirá um Contrato vinculativo. 

46. Prestação de 

Informações por 

parte do Dono da 

Obra 

46.1 Ao receber a Notificação de Intenção de Adjudicação do Dono da 

Obra referida na IAC 43.1, um Concorrente não selecionado tem 

três (3) Dias Úteis para solicitar, por escrito, ao Dono da Obra a 

prestação de informações . O Dono da Obra prestará informações a 

todos os Concorrentes não selecionados cujo pedido seja recebido 

dentro deste prazo. 

 46.2 Sempre que o pedido de prestação de informações for recebido 

dentro do prazo, o Dono da Obra deverá prestar as informações 

dentro de cinco (5) Dias Úteis, a menos que o Dono da Obra decida, 

por razões justificáveis, prestar as informações fora desse prazo. 

Nesse caso, o prazo suspensivo será automaticamente prorrogado 

até cinco (5) dias úteis após a prestação das informações.  Se mais 

do que uma prestação de informações for atrasada, o prazo 

suspensivo deverá terminar no mínimo cinco (5) dias úteis após a 

última prestação de informações. O Dono da Obra informará 

prontamente, pelos meios mais rápidos disponíveis, todos os 

Concorrentes sobre a prorrogação do prazo suspensivo. 

 46.3 Sempre que for recebido um pedido de prestação de informações 

pelo Dono da Obra mais tarde do que o prazo de três (3) Dias Úteis, 

o Dono da Obra deverá prestar as informações logo que possível, e 

normalmente o mais tardar quinze (15) Dias Úteis a partir da data 

de publicação do Anúncio Público de Adjudicação de Contrato. Os 

pedidos de prestação de informações recebidos fora do prazo de três 

(3) dias não resultarão na prorrogação do prazo suspensivo.   

 46.4 A prestação de informações aos Concorrentes não selecionados 

pode ser feita por escrito ou verbalmente. O Concorrente suportará 

as suas próprias despesas de participação na referida reunião de 

prestação de informações.  

47. Assinatura do 

Contrato 

47.1 O Dono da Obra deve enviar ao Concorrente selecionado a Carta de 

Aceitação incluindo o Contrato, e, se especificado na FDC, um 

pedido para apresentar o Formulário de Divulgação da Propriedade 
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Efetiva com informações adicionais sobre a sua propriedade efetiva. 

O Formulário de Divulgação da Propriedade Efetiva, se solicitado, 

deve ser apresentado no prazo de oito (8) dias úteis após a receção 

do pedido.   

 47.2 O Concorrente selecionado deverá assinar, datar e devolver ao Dono 

da Obra, o Acordo Contratual no prazo de vinte e oito (28) dias após 

a sua receção. 

48. Garantia de Boa 

Execução 

48.1 No prazo de vinte e oito (28) dias após o recebimento da Carta de 

Aceitação do Dono da Obra, o Concorrente selecionado deverá 

fornecer a Garantia de Boa Execução e, se exigido na FDC, a  

Garantia de Desempenho Ambiental e Social (A&S) de acordo com 

as Condições Gerais do Contrato, sujeito à IAC 38.2 (b), utilizando 

para esse fim os Formulários de Garantia de Boa Execução e de 

Garantia de Desempenho A&S incluídos na Secção X, Formulários 

Contratuais, ou outro formulário aceitável para o Dono da Obra.   

 48.2 A não apresentação pelo Concorrente selecionado da Garantia de 

Boa Execução acima referida e, se exigida na FDC, da Garantia de 

Desempenho Ambiental e Social (A&S), ou a não assinatura do 

Contrato, constitui motivo suficiente para a anulação da adjudicação 

e execução da Garantia de Proposta. Nesse caso, o Dono da Obra 

pode adjudicar o Contrato ao próximo Concorrente que oferecer a 

Proposta Mais Vantajosa. 

49. Conciliador6 49.1 O Dono da Obra propõe que a pessoa nomeada na FDC seja 

nomeada como Conciliador ao abrigo do Contrato, com a 

remuneração por hora especificada na FDC, mais as despesas 

reembolsáveis. Se o Concorrente discordar desta proposta, o 

Concorrente deve declarar o seu desacordo na sua Proposta. Se, na 

Carta de Aceitação, o Dono da Obra não concordar com a nomeação 

do Conciliador, o Dono da Obra solicitará à Entidade Competente 

designada nas Condições Particulares do Contrato (CPC), nos 

termos da Cláusula 23.1 das Condições Gerais do Contrato (CGC), 

que nomeie o Conciliador. 

50. Reclamações  50.1 Os procedimentos para apresentar Reclamações sobre o Processo de 

Concurso estão indicados na FDC. 

 

 

                                                
6  Em Inglês “Adjudicator” 
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Secção II - Folha de Dados do Concurso (FDC) 

Os seguintes dados específicos para as Obras a serem contratadas complementam, 

suplementam ou alteram as disposições das Instruções aos Concorrentes (IAC). Sempre que 

houver um conflito, as disposições da presente prevalecerão sobre as das IAC. 

 

 

Referência 

IAC  
A. Disposições Gerais 

IAC 1.1 O número do Aviso de Concurso é: 018/COVID19/UGPE/2023 - 
Construção de um Centro de Saúde de Ribeira das Patas, Santo Antão 

 

O Dono da Obra é: Unidade de Gestão de Projetos Especiais (UGPE) -
Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial 

 

O número de referência da Solicitação de Propostas (SDP) é 

018/COVID19/UGPE/2023 

O nome da SDP é: Construção de um Centro de Saúde de Ribeira das 
Patas, Santo Antão  

O número e identificação dos lotes (contratos) que compõem esta SDP é: 

um (1)  

IAC 1.2(a) Não aplicável.  

 

IAC 2.1 O Mutuário é: Governo da Republica de Cabo Verde. 

  

Montante do Empréstimo ou do Acordo de Financiamento: 5 milhões de 

Dólares Americano 

 

O nome do Projecto é: COVID-19 Emergency Response Project 

(P177181)  

IAC 4.1 O número máximo de membros no Consórcio será: 3 (três)  

IAC 4.5 Está disponível uma lista de empresas e indivíduos excluídos no website 

externo do Banco: http://www.worldbank.org/debarr. 

B. Conteúdo do Documento de Concurso 

http://www.worldbank.org/debarr.
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IAC 7.1 Apenas para efeitos de esclarecimento de Propostas, o endereço do Dono 

da Obra é 

Ao Cuidado de: Nuno Gomes | Irenalina Vicente 

Endereço: Nuno.Gomes@mf.gov.cv / irenalina.b.vicente@mf.gov.cv 

Ailine.fernandes@mf.gov.cv/ Edna.Fernandes@mf.gov.cv 

 

Cidade: Praia,  

País: Republica de Cabo Verde  

Telefone: (+238) 261 75 84 / 261 61 98 

 

IAC 7.1 Os pedidos de esclarecimento devem ser recebidos pelo Dono da Obra o 

mais tardar até: 14 dias antes do prazo para submissão das propostas 

i.e. até o dia 22 Dezembro 2023  

IAC 7.1  As respostas aos esclarecimentos solicitados pelos Concorrentes serão 

publicadas neste website: 

Website para Esclarecimentos e Emendas: UGPE - A Unidade de 

Gestão de Projetos Especiais - UGPE (gov.cv)  

 

Nota aos concorrentes: os documentos do concurso estão disponibilizados 

através deste website, as respostas aos esclarecimentos solicitados pelos 

Concorrentes não serão remetidas por email diretamente aos Concorrentes. 

Todas as respostas aos esclarecimentos serão disponibilizadas no link acima 

no website e os Concorrentes serão exclusivamente responsáveis por 

monitorar o website durante o processo de concurso para todos os 

esclarecimentos e emendas relacionadas com este concurso. 

 

IAC 7.4 Uma reunião Pré-Concurso não terá lugar. 

Se houver uma reunião Pré-Concurso, será na data, hora e local seguintes: 

Não aplicável 

  

Uma visita ao local da obra realizada pelo Dono da Obra será organizada 

Local: Camara Municipal de Porto Novo – Santo Antão  

Data: 07 de Dezembro de 2023 

C. Preparação de Propostas 

IAC 10.1 A língua da Proposta é: português.  

No entanto, é obrigatório utilizar / manter a estrutura e o conteúdo de todos 

os formulários / modelos fornecidos neste documento de concurso. 

Havendo divergências, prevalecerá o texto nos idiomas inglês,  

Toda a troca de correspondência deve ser na língua indicada acima.  

mailto:Nuno.Gomes@mf.gov.cv
mailto:Ailine.fernandes@mf.gov.cv/
https://ugpe.gov.cv/
https://ugpe.gov.cv/
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A língua para a tradução de documentos de apoio e literatura impressa é conforme 

indicada acima. português 

IAC 11.1 

(b) 

Os seguintes mapas devem ser apresentados com a Proposta:  

 Cronograma de Execução 

 Cronograma Financeiro  

 Cronograma de utilização de adiantamento  

 Memória Descritiva 

 Organigrama da obra  

 Plano de Estaleiro  

 Alvarás compatível com a globalidade do trabalho 

 Declaração de finanças em como o empreiteiro tem a sua situação 

tributaria regularizada 

 Certidão de registo Comercial  

 Seguro Obrigatório de acidente de trabalho  

 

IAC 11.1 

(i) 

O Concorrente deverá apresentar os seguintes documentos adicionais na 

sua Proposta:  

Plano de Saúde e Segurança 

O Concorrente deverá apresentar um Plano de Saúde e Segurança para gerir os 

riscos de Segurança, Higiene e Saúde. 

 

 Plano de Acão de Prevenção e Resposta à Exploração e Abuso 

Sexual (EAS) do Empreiteiro - Incluirá medidas de atenuação e um 

plano de ação para evitar os riscos de segurança, higiene e saúde. O 

código de conduta deve mencionar as medidas específicas sugeridas 

para evitar estes riscos 

o Código de Conduta para o Pessoal do Empreiteiro (A&S) - O 

Concorrente apresentará o seu Código de Conduta que se 

aplicará aos Funcionários do Empreiteiro (conforme definido na 

Subcláusula 1, alínea ii) das Condições Gerais do Contrato), 

para assegurar o cumprimento das obrigações Ambientais e 

Sociais (A&S) do Empreiteiro ao abrigo do Contrato. O 

Concorrente utilizará para este fim o formulário do Código de 

Conduta previsto na Secção IV.  Não serão feitas alterações 

substanciais a este formulário, excepto se o Concorrente 

necessitar de introduzir requisitos adicionais, incluindo, se 

necessário, para ter em conta questões/riscos específicos do 

Contrato 

 O Plano de Gestão Ambiental e Social do Empreiteiro  (PGAS) do 

Empreiteiro -  deve incluir: especificação pormenorizada, lista de 

quantidades, desenhos de execução e procedimentos de contratação 

para a execução das medidas de atenuação e melhoria do ambiente 
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sugeridas, separadas para o período de pré-construção, construção e 

funcionamento, especificando simultaneamente as funções e 

responsabilidades pela execução e supervisão de cada uma das medidas 

de atenuação e melhoria, tendo em conta (i) o cumprimento das regras 

aplicáveis à gestão de resíduos e a luta contra as várias formas de 

poluição ambiental 

O proponente deverá consultar e adotar o plano de gestão ambiental social 

genérico a ser fornecido pelo UGPE, para elaboração dos instrumento 

específicos acimas listados https://ugpe.gov.cv/projeto/projeto-teste  

O Proponente deverá consultar os instrumentos ambientais e sociais do projeto, 

nomeadamente o Quadro de Gestão Ambiental e Social (QGES), o Plano de 

Envolvimento das Partes Interessadas (PEP) e o Quadro de Políticas de 

Reassentamento (QPR), de forma a alinhar os planos a desenvolver com as 

orientações estipuladas nestes instrumentos https://ugpe.gov.cv/projeto/projeto-

teste  

IAC 13.1 Propostas Alternativas não serão consideradas.  

IAC 13.2 Prazos de conclusão não serão permitidos 

 

IAC 13.4 Serão permitidas soluções técnicas alternativas para as seguintes partes das 

Obras: Não aplicável. 

  

IAC 14.5 Os preços cotados pelo Concorrente não serão sujeitos a revisão durante a 

execução do Contrato. 

IAC 15.1 Os preços deverão ser cotados pelo Concorrente em: CVE  

  

IAC 18.1 A Proposta deverá ser válida até: 120 dias, após o prazo de submissão, i.e. 

até o dia 05 de Maio de 2024  

IAC 18.3 

(a) 

O preço da Proposta será revisto usando o(s) seguinte(s) fator(es): N/A - Não 

aplicável  

 

IAC 19.1 

 

Uma garantia da Proposta é necessária. 

 

Uma Garantia de Proposta será necessária em forma de uma garantia 

bancaria.  

  

A Garantia da Proposta é no montante: 2 000 000 ECV – (dois milhões 

Escudos Cabo Verde).   

 

  

https://ugpe.gov.cv/projeto/projeto-teste
https://ugpe.gov.cv/projeto/projeto-teste
https://ugpe.gov.cv/projeto/projeto-teste


Secção II - Ficha Técica da Proposta (FDC) 39 

IAC 19.9 N/A - não aplicável 

IAC 20.1 Para além do original da Proposta, o número de exemplares é: 

2 copias e uma versão eletrônica (pendrive),  em formato (PDF) para os 

textos e também o documento Tabelas de Preços em formato Excel. 

IAC 20.3 A confirmação escrita da autorização para assinar em nome do Concorrente 

consistirá em: Procuração  

D. Entrega e Abertura de Propostas 

IAC 22.1  

 

Apenas para efeitos de entrega de propostas em envelopes fechados, o 

endereço do Dono da Obra é: 

 

Unidade de Gestão de Projetos Especiais - UGPE 

Avenida Amílcar Cabral, Ex. Edifício do BCV, 4º Andar  

CP nº 145, Plateau, Cidade da Praia - República de Cabo Verde 

Ao Cuidado de: Nuno Gomes - Coordenador  
 

O prazo para a entrega de Propostas é: até 05 de janeiro 2024 ás 14h00 

horas locais.  

 

Os Concorrentes terão a opção de apresentar as suas Propostas através de 

email/eletronicamente.  

Muito importante: Propostas enviados através e-mail devem estar 
protegidos com palavra-passe. 

 

 

As propostas podem ser submetidas para os seguintes endereços: 

Email:  Nuno.Gomes@mf.gov.cv / irenalina.b.vicente@mf.gov.cv 

Ailine.fernandes@mf.gov.cv/Edna.Fernandes@mf.gov.cv 
 

Os procedimentos de apresentação de Propostas por via eletrónica serão: 

I. Os concorrentes têm a opção de submeter propostas através de correios 

eletrónicos indicados. As propostas devem estar protegidas com 

palavras-passe. 

 

II. No caso de propostas protegidas por uma palavra-passe, os proponentes 

devem enviar a palavra-passe após o prazo de apresentação das 

propostas para o endereço eletrónico acima indicado, até ás 15h local do 

dia 05 de janeiro de 2023. 

 

 

mailto:Nuno.Gomes@mf.gov.cv
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III. É da inteira responsabilidade dos concorrentes a submissão das palavras 

passes dentro do prazo indicado. O Dono da Obra não se 

responsabilizará pelas propostas recebidas sem palavra-passe e/ou não 

submissão de palavra passe dentro do prazo indicado. 

 
IV. O email de submissão deverá indicar: “18/COVID19/UGPE/2023 - 

Construção de um Centro de Saúde de Ribeira das Patas, Santo 

Antão 

 

V. As propostas enviadas por correio eletrónico devem ter um tamanho total 

inferior a 9 MB ou devem ser enviadas através de um “link”. 

 

VI. Certos documentos, como o Formulário de Proposta, devem incluir uma 

disposição segundo a qual as cópias desses documentos serão tratadas 

como se fossem os originais;  

 

VII. Para propostas submetidas através de correio eletrónico documentos 

originais podem ser solicitados no âmbito do processo de avaliação e 

podem ser verificados pelo cliente antes da assinatura do contrato 

 

Os proponentes e os clientes/concorrentes devem verificar a caixa de entrada e 

as pastas SPAM para a receção das propostas. 

 

A UGPE acusará prontamente a receção das propostas, mas recomenda-se 

vivamente aos concorrentes que telefonem para a UGPE para confirmação da 

entrega no número de telefone: Telefone: (+238) 261 75 84 / 261 61 98 

 

IAC 25.1 A abertura das Propostas terá lugar em:  

 

Unidade de Gestão de Projetos Especiais - UGPE 
Avenida Amílcar Cabral, Ex. Edifício do BCV, 4º Andar  

CP nº 145, Plateau, Cidade da Praia - República de Cabo Verde 

 

Hora:15h30 hora local  

Data: 05 de janeiro 2024  

 

IAC 25.1 Os procedimentos de abertura de Propostas por via eletrónica serão:  

 

Os procedimentos eletrónicos de abertura das propostas serão efetuados 

através da link a ser enviados aos Concorrentes antes da sessão de 

abertura. 
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IAC 25.6 A Carta Proposta e os Mapas de Quantidades com preços serão rubricados por 

representantes do Dono da Obra que coordenarem a abertura das Propostas.  

E. Avaliação e Comparação de Propostas 

IAC 32.1 Não Aplicável  

IAC 33.1 Não se aplicará 

IAC 34.1 Nesta fase, o Dono da Obra não pretende executar certas partes específicas das 

Obras por subempreiteiros selecionados previamente. 

IAC 34.2 N/A não se aplica 

 

IAC 34.3 Subcontratação proposta pelo Empreiteiro: A percentagem máxima de 

subcontratação permitida é: 10_% do montante total do contrato. 

Os Concorrentes que pretendam subcontratar mais de 10% do volume total de 

trabalho devem especificar, na Carta Proposta, a(s) atividade(s) ou partes da Obra 

a subcontratar juntamente com os detalhes completos dos subempreiteiros e a sua 

qualificação e experiência.  

F. Adjudicação do Contrato 

IAC 47.1 O Concorrente selecionado não apresentar o Formulário de Divulgação de 

Propriedade Efetiva. 

IAC 48.1 

e 48.2 

 

N/A - Não Aplicável  

IAC 49 O Conciliador proposto pelo Dono da Obra é:_________________[inserir 

nome e endereço do Conciliador proposto].  A tarifa por hora para este 

Conciliador será de:__________[inserir montante e moeda].  Os dados 

biográficos do Conciliador são os seguintes:  

[será indicado antes da assinatura do contrato].  

IAC 50.1 Os procedimentos para a apresentação de reclamações sobre o processo de 

concurso encontram-se detalhados no  Regulamento de Aquisições para 

Mutuários de IPF (Anexo III)”. Se um Concorrente desejar apresentar uma 

Reclamação relacionada com o Concurso, este deve apresentar a sua reclamação 

seguindo estes procedimentos, Por Escrito (pelo meio mais rápido disponível, 

ou seja, por correio electrónico), para:  

Ao cuidado de: Nuno Gomes  

Título/posição: Coordenador 

Dono da Obra: Unidade de Gestão de Projetos Especiais - Ministério das 

Finanças 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework
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Endereço de correio eletrónico: :  Nuno.Gomes@mf.gov.cv / 

irenalina.b.vicente@mf.gov.cv 

Ailine.fernandes@mf.gov.cv/Edna.Fernandes@mf.gov.cv  

De forma resumida, uma Reclamação relacionada com Concursos pode 

contestar qualquer uma das seguintes situações: 

1. os termos do Documento de Concurso; e 

2. a decisão do Dono da Obra de adjudicar o contrato. 

 

 

mailto:Nuno.Gomes@mf.gov.cv
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Secção III - Critérios de Avaliação e Qualificação 

 

 

Sempre que um Concorrente for obrigado a declarar um montante monetário, os Concorrentes 

devem indicar o equivalente em moeda nacional utilizando a taxa de câmbio determinada como 

se segue: 

 para o volume de negócios da construção ou dados financeiros necessários para cada ano 

- A taxa de câmbio em vigor no último dia do respetivo ano civil (em que os montantes 

para esse ano devem ser convertidos) que foi originalmente estabelecido; ou 

 valor do contrato único - Taxa de câmbio em vigor à data do contrato. 

As taxas de câmbio devem ser retiradas da fonte disponível publicamente identificada na IAC 

32.1. Qualquer erro na determinação das taxas de câmbio na Proposta pode ser corrigido pelo 

Dono da Obra  
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1. Preferência doméstica – Não Aplicável  
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2. Avaliação 
Para além dos critérios enumerados nas IAC 35.2 (a) - (e), aplicam-se os seguintes critérios 

2.1  Adequação da Proposta Técnica 
 

A avaliação da Proposta Técnica do Concorrente consistirá na avaliação da capacidade 

técnica do Concorrente para mobilizar equipamento e pessoal-chave para o contrato 

coerente com a sua proposta relativamente a metodologias de trabalho, cronogramas, e 

planeamento detalhado da aquisição de material em conformidade com os requisitos 

estipulados na Secção VII, Requisitos da Obra. 

 

 

2.2 Contratos Múltiplos – Não aplicável  

 
Nos termos da IAC 35.4 das Instruções aos Concorrentes, se as obras forem agrupadas em 

múltiplos contratos, a avaliação será a seguinte: 

(a) Critérios de Adjudicação para Contratos Múltiplos [IAC 35.4]: 

Lotes 

Os Concorrentes têm a opção de submeter uma Proposta para um ou mais lotes. As 

propostas serão avaliadas por lote, tendo em conta os descontos oferecidos, se os houver, 

depois de considerar todas as combinações possíveis de lotes. O(s) contrato(s) será(ão) 

adjudicado(s) ao Concorrente ou Concorrentes que ofereçam o menor preço avaliado ao 

Dono da Obra para lotes combinados, sem prejuízo de o(s) Concorrente(s) selecionado(s) 

terem que satisfazer os critérios de qualificação exigidos para o lote ou combinação de 

lotes, conforme o caso. 

Pacotes 

Os Concorrentes têm a opção de apresentar Propostas para um ou mais pacotes e para 

um ou mais lotes dentro de um pacote. As Propostas serão avaliadas por pacote, tendo 

em conta os descontos oferecidos, se existirem, para pacotes combinados e/ou lotes 

dentro de um pacote. O(s) contrato(s) será(ão) adjudicado(s) ao Concorrente ou 

Concorrentes que ofereçam o menor preço avaliado ao Dono da Obra para pacotes 

combinados, sem prejuízo de o(s) Concorrente(s) selecionado(s) terem que satisfazer os 

critérios de qualificação exigidos para a combinação de pacotes ou lotes, conforme o 

caso. 

(b) Critérios de Qualificação para Contratos Múltiplos: 

A Secção III descreve os critérios de qualificação para cada lote (contrato) para lotes 

(contratos) múltiplos. Os critérios de qualificação são requisitos mínimos agregados para 

os respetivos lotes, conforme especificado nos itens 3.1, 3.2, 4.2(a) e 4.2(b). No entanto, 

no que diz respeito à experiência específica ao abrigo do ponto 4.2 (a) da Secção III, o 

Dono da Obra selecionará uma ou mais das opções identificadas abaixo: 
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N é o número mínimo de contratos 

V é o valor mínimo de um único contrato 

(a)  Para um Contrato: 

Opção 1:   

(i) N contratos, cada um de valor mínimo V; 

Ou  

Opção 2:   

(i) N contratos, cada um de valor mínimo V; ou 

(ii) Inferior ou igual a N contratos, cada um de valor mínimo V, mas com o 

valor total de todos os contratos sendo igual ou superior a N x V. 

(b)  Para Contratos múltiplos 

Opção 1:   

(i) Os requisitos mínimos para o(s) contrato(s) combinado(s) serão os 

requisitos agregados para cada contrato para o qual o Concorrente tenha 

apresentado Propostas, e N1, N2, N3, etc. serão contratos diferentes: 

Lote 1: Contratos N1, cada um de valor mínimo V1; 

Lote 2: Contratos N2, cada um de valor mínimo V2;  

Lote 3: Contratos N3, cada um de valor mínimo V3;  

----etc.  

ou 

Opção 2:   

(i) Os requisitos mínimos para o(s) contrato(s) combinado(s) serão os 

requisitos agregados para cada contrato para o qual o Concorrente tenha 

apresentado Propostas, e N1, N2, N3, etc. serão contratos diferentes: 

Lote 1: Contratos N1, cada um de valor mínimo V1; 

Lote 2: Contratos N2, cada um de valor mínimo V2;  

Lote 3: Contratos N3, cada um de valor mínimo V3;  

----etc., ou 

(ii) Lote 1: contratos N1, cada um de valor mínimo V1; ou número de 

contratos inferior ou igual a N1, cada um de valor mínimo V1, mas com o 

valor total de todos os contratos igual ou superior a N1 x V1. 
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Lote 2: contratos N2, cada um de valor mínimo V2; ou número de contratos 

inferior ou igual a N2, cada um de valor mínimo V2, mas com o valor total 

de todos os contratos igual ou superior a N2 x V2. 

Lote 3: contratos N3, cada um de valor mínimo V3; ou número de contratos 

inferior ou igual a N3, cada um de valor mínimo V3, mas com o valor total 

de todos os contratos igual ou superior a N3 x V3. 

----etc. 

Ou 

Opção 3:   

(i) Os requisitos mínimos para o(s) contrato(s) combinado(s) serão os 

requisitos agregados para cada contrato para o qual o Concorrente tenha 

apresentado Propostas, e N1, N2, N3, etc. serão contratos diferentes: 

Lote 1: Contratos N1, cada um de valor mínimo V1; 

Lote 2: Contratos N2, cada um de valor mínimo V2;  

Lote 3: Contratos N3, cada um de valor mínimo V3;  

----etc., ou 

(ii) Lote 1: contratos N1, cada um de valor mínimo V1; ou número de 

contratos inferior ou igual a N1, cada um de valor mínimo V1, mas com o 

valor total de todos os contratos igual ou superior a N1 x V1. 

Lote 2: contratos N2, cada um de valor mínimo V2; ou número de contratos 

inferior ou igual a N2, cada um de valor mínimo V2, mas com o valor total 

de todos os contratos igual ou superior a N2 x V2. 

Lote 3: contratos N3, cada um de valor mínimo V3; ou número de contratos 

inferior ou igual a N3, cada um de valor mínimo V3, mas com o valor total 

de todos os contratos igual ou superior a N3 x V3. 

----etc., ou 

(iii) Sujeito ao cumprimento do disposto na alínea (ii) acima em relação ao 

valor mínimo de contrato único para cada lote, o número total de contratos é 

igual ou inferior a N1 + N2 + N3 +- mas o valor total de todos esses 

contratos é igual ou superior a N1 x V1 + N2 x V2 + N3 x V3 +---. 
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2.3 Prazos de Conclusão Alternativos –  

Um Prazo de Conclusão alternativo, se permitido nos termos da IAC 13.2, será avaliado da 

seguinte forma: 

 

 Não aplicável 

 

 

2.4 Aquisições sustentáveis - não se aplica  

[Se tiverem sido especificados requisitos técnicos específicos de aquisição sustentável na 

Secção VII- Especificações, indicar que ou  (i) esses requisitos serão avaliados com base 

sistema conforme/não conforme (base de conformidade) ou (ii) para além da avaliação desses 

requisitos com base no sistema  conforme/não conforme (base de conformidade), se aplicável, 

especificar os ajustamentos monetários a serem aplicados aos Preços das Propostas para 

efeitos de comparação devido a Propostas que excedam os requisitos técnicos de aquisição 

sustentável mínimos especificados.]  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

2.5 Soluções Técnicas Alternativas para partes específicas das Obras - 

não se aplica  

 

A aceitação de soluções técnicas alternativas para partes das Obras, se permitida nos termos 

da IAC 13.4, será determinada da seguinte forma:  

 

 

2.6 Subempreiteiros Especializados – Não se aplica  

 

Apenas será considerada a experiência específica dos Subempreiteiros para trabalhos 

especializados permitida pelo Dono da Obra, se permitido nos termos da IAC 34. A 

experiência geral e os recursos financeiros dos Subempreiteiros Especializados não serão 

adicionados aos do Concorrente para efeitos de qualificação do Concorrente.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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3. Qualificação 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de Conformidade Documentaçã

o 

N.º Objeto Requisito 
Entidade 

Única 

Consórcio (existente ou previsto) 

Apresentação 

dos Requisitos 
Todos os 

membros 

Combinados 

Cada Membro  
Pelo menos um 

Membro 

1. Elegibilidade 
1.1 Nacionalidade Nacionalidade, em 

conformidade com a 

IAC 4.4. 

Deve cumprir 

o requisito 

Devem cumprir 

o requisito 

Deve cumprir o 

requisito 

N/A Formulários 

ELI - 1.1 e 1.2, 

com anexos 

1.2 Conflito de 

Interesses 

Ausência de conflito de 

interesses em 

conformidade com a 

IAC 4.2. 

Deve cumprir 

o requisito 

Devem cumprir 

o requisito 

Deve cumprir o 

requisito 

N/A Carta Proposta 

1.3 Elegibilidade do 

Banco 

Não ter sido declarado 

inelegível pelo Banco, 

tal como descrito na 

IAC 4.5. 

 
 

Titulares de posse 

cumulativa de 3ª Classe 

ou mais nas seguintes 

Subcategorias da 1ª 

Categoria: 

1ª - Estruturas e 

elementos de betão; 4ª 

- Alvenarias, rebocos e 

assentamentos de 

cantarias; 5ª – 

Estuques, pinturas e 
outros revestimentos 

ou equiparável para 

empresa estrangeiras. 

Deve cumprir 

o requisito 

Devem cumprir 

o requisito 

Deve cumprir o 

requisito 

N/A 

 

Carta Proposta 

 

 

 

 
 

 

Copia de alvará  

1.4  Empresa ou 

instituição pública 

Cumpre as condições 

da IAC 4.6. 

Deve cumprir 

o requisito 

Devem cumprir 

o requisito 

Deve cumprir o 

requisito 

N/A 

 

Formulários 

ELI - 1.1 e 1.2, 
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Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de Conformidade Documentaçã

o 

N.º Objeto Requisito 
Entidade 

Única 

Consórcio (existente ou previsto) 

Apresentação 

dos Requisitos 

Todos os 

membros 

Combinados 

Cada Membro  
Pelo menos um 

Membro 

do país Mutuário com anexos 

1.5 Resolução das 

Nações Unidas ou 

Lei do país do 

Mutuário 

Não ter sido excluído 

em consequência de 

proibição nas leis do 
país do Mutuário ou 

regulamentos oficiais 

contra relações 

comerciais com o país 

do Concorrente, ou por 

acto de conformidade 

com a resolução do 

Conselho de Segurança 

da ONU, ambos nos 

termos da IAC 4.8 e da 

Secção V 

Deve cumprir 

o requisito 

Devem cumprir 

o requisito 

Deve cumprir o 

requisito 

N/A 

 

Formulários 

ELI - 1.1 e 1.2, 

com anexos 

2. Historial de Incumprimento Contratual 
2.1 Historial de 

Incumprimento de 

Contratos  

O incumprimento de 
um contrato1 não 

ocorreu como resultado 

de incumprimento do 

empreiteiro desde 1 de 

Janeiro de 2013 . 

Deve cumprir 
o requisito 1e 2   

Devem cumprir 
o requisito 

Deve cumprir os 
requisitos2  

N/A Formulário 
CON-2 

2.2 Suspensão 

baseada na 

Execução da 

Não suspenso com base 

na execução de uma 

Declaração de Garantia 

Deve cumprir 

o requisito  

Devem cumprir 

o requisito 

Deve cumprir o 

requisito  

N/A Carta Proposta 

                                                
1 O incumprimento, tal como decidido pelo Dono da Obra, incluirá todos os contratos em que (a) o incumprimento não tenha sido contestado pelo empreiteiro, 

incluindo através do recurso ao mecanismo de resolução de litígios ao abrigo do respectivo contrato, e (b) os contratos que foram contestados, mas cuja 

resolução foi integralmente contra o empreiteiro. O incumprimento não inclui contratos em que a decisão do Dono da Obra tenha sido anulada pelo 

mecanismo de resolução de litígios. O incumprimento deve ser baseado em todas as informações disponíveis de disputas ou litígios totalmente resolvidos, 

ou seja, disputas ou litígios que tenham sido resolvidos de acordo com o mecanismo de resolução de litígios do respectivo contrato e nos quais todas as 

instâncias de recurso disponíveis para o Concorrente tenham sido esgotadas. 
2 Este requisito também se aplica aos contratos executados pelo Concorrente como membro de um Consórcio. 
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Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de Conformidade Documentaçã

o 

N.º Objeto Requisito 
Entidade 

Única 

Consórcio (existente ou previsto) 

Apresentação 

dos Requisitos 

Todos os 

membros 

Combinados 

Cada Membro  
Pelo menos um 

Membro 

Garantia de 

Proposta/ 

Declaração de 

Garantia de 

Proposta pelo 

Dono da Obra  

de Proposta nos termos 

da IAC 4.7 e da IAC 

19.9.  

2.3 Litígios Pendentes A posição financeira do 

Concorrente e a sua 

perspetiva de 

rentabilidade a longo 

prazo são sólidas de 

acordo com os critérios 

estabelecidos no ponto 

3.1 abaixo e assumindo 

que todos os litígios 
pendentes terão uma 

resolução desfavorável 

ao Concorrente. 

Deve cumprir 

o requisito  

N/A Deve cumprir o 

requisito  

N/A Formulário 

CON-2 

 

2.4 Historial de 

Litígios 

Inexistência de 

historial consistente de 

decisões de sentença 

judicial/arbitral contra 

o Concorrente3 desde 1 

de Janeiro de 2013 . 

Deve cumprir 

o requisito  

Devem cumprir 

o requisito 

Deve cumprir o 

requisito  

N/A Formulário 

CON-2  

2.5 
Declaração: 

Desempenho 

Ambiental e 

Social (A&S) 

Declarar quaisquer 

contratos de construção 

civil que tenham sido 

suspensos ou 

rescindidos e/ou a 

Deve fazer a 

declaração. 

Quando 

existem 

N/A 

Cada um deve 

fazer a 

declaração. 

Quando existem 

N/A 

Formulário 

CON-3 A&S 

Declaração de 

Desempenho 

                                                
3 Na Carta Proposta, o Concorrente fornecerá informações precisas sobre qualquer processo de litígio ou arbitragem resultante de contratos concluídos ou em 

curso por si executados durante os últimos cinco anos. Um historial consistente de concessões judiciais/arbitrais contra o Concorrente ou qualquer membro 

de um Consórcio pode resultar na desqualificação do Concorrente. 



Secção III - Critérios de Avaliação e Qualificação 53 

 

Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de Conformidade Documentaçã

o 

N.º Objeto Requisito 
Entidade 

Única 

Consórcio (existente ou previsto) 

Apresentação 

dos Requisitos 

Todos os 

membros 

Combinados 

Cada Membro  
Pelo menos um 

Membro 

passado Garantia de Boa 

Execução tenha sido 

executada pelo Dono 
da Obra devido à 

violação de obrigações 

contratuais ambientais 

ou sociais (incluindo 

Exploração Sexual e 

Abuso) nos últimos 

cinco anos.4  

Subempreiteir

os 

especializados, 
o(s) 

Subempreiteir

o(s) 

especializado(

s) também 

deve(m) fazer 

a declaração. 

Subempreiteiros 

especializados, 

o(s) 
Subempreiteiro(s

) especializado(s) 

também deve(m) 

fazer a 

declaração. 

2.6 Suspensão pelo 

Banco por motivos 

de EAS e/ou AS  

No momento da 

Adjudicação do 
Contrato, não sujeito a 

suspensão pelo Banco 

por incumprimento das 

obrigações EAS/ AS. 

Deve cumprir 

o requisito 
(incluindo 

cada 

subempreiteiro 

proposto pelo 

Concorrente) 

N/A Deve cumprir o 

requisito 

(incluindo cada 

subempreiteiro 

proposto pelo 

Concorrente) 

N/A Carta Proposta, 

Formulário 

CON-4 

Se o Concorrente tiver 

sido suspenso pelo 

Banco por 

incumprimento das 

obrigações EAS/AS, o 

Concorrente deverá (i) 

apresentar provas de 
uma decisão arbitral 

sobre a suspensão  a 

seu favor; ou (ii) 

demonstrar que conta 

com capacidade e 

compromisso 

Deve cumprir 

o requisito 

(incluindo 

cada 

subempreiteiro 

proposto pelo 

Concorrente) 

N/A 

Deve cumprir o 

requisito 

(incluindo cada 

subempreiteiro 
proposto pelo 

Concorrente)  

N/A 
Carta Proposta, 

Formulário 

CON-4 

                                                
4 O Dono da Obra pode utilizar esta informação para obter mais informações ou esclarecimentos na condução das devidas diligências.   
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Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de Conformidade Documentaçã

o 

N.º Objeto Requisito 
Entidade 

Única 

Consórcio (existente ou previsto) 

Apresentação 

dos Requisitos 

Todos os 

membros 

Combinados 

Cada Membro  
Pelo menos um 

Membro 

adequados para 

cumprir as obrigações 

de prevenção e resposta 
EAS/AS; ou (iii) 

apresentar provas de 

que já demonstrou tal 

capacidade e 

compromisso noutro 

contrato de obras 

financiado pelo Banco. 

3. Situação Financeira e Desempenho Financeiro 
3.1 Capacidades 

Financeiras 

(i) O Concorrente deve 

demonstrar que tem 

acesso ou dispõe de 

ativos líquidos, ativos 

reais isentos de 
encargos, linhas de 

crédito e outros meios 

financeiros 

(independentemente de 

qualquer adiantamento 

contratual) suficientes 

para satisfazer as 

necessidades de fluxo 

de caixa da construção 

estimadas em 

80 000 000 CVE para 

o(s) contrato(s) 
objecto(s) líquido(s) 

dos demais 

compromissos do 

Concorrente 

 

Deve cumprir 

o requisito 

 

 

 
 

 

 

Devem cumprir 

o requisito  

 

 

N/A  

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

Formulário 

FIN - 3.1, com 

anexos 
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Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de Conformidade Documentaçã

o 

N.º Objeto Requisito 
Entidade 

Única 

Consórcio (existente ou previsto) 

Apresentação 

dos Requisitos 

Todos os 

membros 

Combinados 

Cada Membro  
Pelo menos um 

Membro 

  

  (ii) Os Concorrentes 

devem também 

demonstrar, a contento 
do Dono da Obra, que 

dispõem de fontes de 

financiamento 

adequadas para 

satisfazer os requisitos 

de fluxo de caixa das 

obras atualmente em 

curso e para futuros 

compromissos 

contratuais.  

Deve cumprir 

o requisito 

Devem cumprir 

o requisito  

N/A N/A  

  (iii) Os balanços 

auditados ou, se não 
forem exigidos pelas 

leis do país do 

Concorrente, outras 

demonstrações 

financeiras aceitáveis 

para o Dono da Obra, 

para os últimos cinco 

(5) anos, devem ser 

apresentados e devem 

demonstrar a solidez 

atual da situação 

financeira do 
Concorrente e indicar a 

sua rentabilidade 

esperada a longo prazo. 

Deve cumprir 

o requisito 

N/A Deve cumprir o 

requisito 

N/A  
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Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de Conformidade Documentaçã

o 

N.º Objeto Requisito 
Entidade 

Única 

Consórcio (existente ou previsto) 

Apresentação 

dos Requisitos 

Todos os 

membros 

Combinados 

Cada Membro  
Pelo menos um 

Membro 

3.2 Volume de 

Negócios Médio 

Anual da 

Construção 

Volume de negócios 

anual médio mínimo de 

construção de 30 
000 000 CVE 

, calculado como o 

total de pagamentos 

certificados recebidos 

por contratos em curso 

e/ou concluídos nos 

últimos cinco (5)  anos, 

dividido por _um (1) 

_ano 

Deve cumprir 

o requisito 

Devem cumprir 

o requisito 

Deve cumprir 

_40 %, __ do 

requisito 

Deve cumprir 

60_%, _ do 

requisito 

Formulário 

FIN - 3.2 

 

4. Experiência 
4.1 (a) Experiência Geral 

de Construção 

Experiência em 

contratos de construção 

na função de 
empreiteiro principal, 

membro de consórcio, 

subempreiteiro, ou 

empreiteiro 

responsável pela gestão 

durante pelo menos os 

últimos  10 ano, a 

partir de 1 de Janeiro 

de 2013. 

 

Deve cumprir 

o requisito 

N/A Deve cumprir o 

requisito 

N/A Formulário 

EXP - 4.1 

 

4.2 (a) Experiência 

Específica em 
(i) Um número mínimo 

de três (3)  contratos 

Deve cumprir 

o requisito 

Devem cumprir 

o requisito7 

N/A 

 
N/A  Formulário 

EXP 4.2(a) 

                                                
7 No caso de um consórcio, o valor dos contratos concluídos pelos seus membros não será agregado para determinar se foi cumprido o requisito do valor mínimo 

de um contrato único. Em vez disso, cada contrato executado por cada membro deve satisfazer o valor mínimo de um contrato único, tal como exigido para 
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Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de Conformidade Documentaçã

o 

N.º Objeto Requisito 
Entidade 

Única 

Consórcio (existente ou previsto) 

Apresentação 

dos Requisitos 

Todos os 

membros 

Combinados 

Cada Membro  
Pelo menos um 

Membro 

Construção e 

Gestão de 

Contratos 

semelhantes 

especificados abaixo 

que tenham sido 
concluídos de forma 

satisfatória e 

substancial5 como 

empreiteiro principal, 

membro de um 

consórcio6, empreiteiro 

responsável pela gestão 

ou subempreiteiro6 

entre 1 de Janeiro 2013 

e o prazo de 

apresentação de 
propostas:  

 

(ii) Menos ou igual a 6 

contratos, cada um de 

valor mínimo 

20 000 000, mas com 

valor total de todos os 

contratos igual ou 

superior 120 000 000 
CVE   

 

A semelhança dos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
uma entidade única. Para determinar se o consórcio cumpre o requisito do número total de contratos, apenas será agregado o número de contratos concluídos 

por todos os membros, cada um de valor igual ou superior ao valor mínimo exigido. 
5 A conclusão substancial deve basear-se em 80% ou mais das obras concluídas no âmbito do contrato. 
6 Para contratos nos quais o Concorrente tenha participado como membro de um consórcio ou subempreiteiro, apenas a parte do Concorrente, segundo o valor, 

será considerada como preenchendo este requisito. 
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Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de Conformidade Documentaçã

o 

N.º Objeto Requisito 
Entidade 

Única 

Consórcio (existente ou previsto) 

Apresentação 

dos Requisitos 

Todos os 

membros 

Combinados 

Cada Membro  
Pelo menos um 

Membro 

contratos deve basear-

se no seguinte: Com 

base na Secção VII, 
Âmbito das Obras, 

especificar os 

requisitos-chave 

mínimos em termos de 

dimensão física, 

complexidade, método 

de construção, 

tecnologia e/ou outras 

características, 

incluindo parte dos 

requisitos que podem 
ser satisfeitos por 

subempreiteiros 

especializados, se 

permitido em 

conformidade com a 

IAC 34.3. 

      

4.2 (b)  Para os contratos acima 

e quaisquer outros 

contratos 

[substancialmente 

concluídos e em 

execução] como 

empreiteiro principal, 
membro de consórcio, 

ou subempreiteiro entre 

1 de Janeiro de 2013 e 

o prazo de 

apresentação de 

Deve cumprir 
os requisitos  

 

Devem 

cumprir os 
requisitos .  

N/A Deve cumprir 

os seguintes 
requisitos para 

as atividades-

chave 
enumeradas 

abaixo  

Formulário 

EXP - 4.2 (b) 
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Critérios de Elegibilidade e Qualificação Requisitos de Conformidade Documentaçã

o 

N.º Objeto Requisito 
Entidade 

Única 

Consórcio (existente ou previsto) 

Apresentação 

dos Requisitos 

Todos os 

membros 

Combinados 

Cada Membro  
Pelo menos um 

Membro 

candidaturas, uma 

experiência mínima de 

construção nas 
seguintes actividades-

chave concluídas com 

sucesso8: Escavação 

em terreno semiduro 

(6000 m3); alvenaria 

de betão ciclópico 

(500m3); Betão 

Armado, em betão 

B25 (1000m3); 

mosaicos porcelanato 

anti-derrapante 
(3000m2) 
Revestimento na 

fachada com basalto 

cerrado (400m2); 
rodapé hospitalr de 

sobrepor em PVC 

(4000ml) 

 
 

                                                
8 O volume, número ou taxa de produção de qualquer atividade-chave pode ser demonstrado num ou mais contratos combinados, se executados durante o 

mesmo período de tempo.   
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4. Pessoal-Chave 

O Concorrente deve demonstrar que terá Pessoal-Chave devidamente qualificado (e em 

número adequado), tal como descrito nas Especificações.  

O Concorrente deve fornecer detalhes do Pessoal-Chave exigido e de Pessoal-Chave adicional 

que o Concorrente considere apropriado para executar o Contrato, juntamente com as 

respetivas qualificações académicas e experiência de trabalho. O Concorrente deve preencher 

os Formulários relevantes na Secção IV, Formulários de Concurso. 

No. Posição 

Experiência 

profissional total 

(anos) 

Experiencia 

especifica em 

trabalhos similar a 

obra em concurso 

a) Diretor de Obra  - Engenheiro Civil  8 5 

b) Encarregado de Obra 08 03 

c) Engenheiro Eletrotécnico  08 05 

d) 
Topógrafo, técnico e/ou Engenharia equivalente 

 
05 03 

e) Técnico responsável pela implantação do PSS e do PGAS 05 03 

 

5. Equipamento 

O Concorrente deve demonstrar que terá acesso ao equipamento-chave de Empreiteiro 

listado a seguir: 

 

N.º Tipo e Características do Equipamento Número 

Mínimo 

exigido 

1 Grua fixa  1 

2 Grua móvel e/ou Manitou 1 

3 Betoneiras  3 

4 Vibradores de Betão  3 

5 Retroescavadora  1 

6 Camião basculantes com capacidade 10m3 2 
7 Auto tanque de capacidade 10m3 1 
8 Cisternas de 5m3 2 
9 Toyota Dina 1 

10 Placa Compactadora 1 
11 Andaimes,  
12 Viatura Ligeiras 1 
13 Cofragens,  
14 Prumos 1 
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15 E os demais equipamentos necessários a boa 

execução  

 

 

O Concorrente fornecerá mais pormenores sobre os itens de equipamento propostos 

utilizando o formulário relevante da Secção IV. 
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Carta Proposta 

INSTRUÇÕES AOS CONCORRENTES: ELIMINAR ESTA CAIXA DEPOIS DE TER 

PREENCHIDO O DOCUMENTO 

 

O Concorrente deve elaborar esta Carta Proposta em papel timbrado, com o seu cabeçalho a 

mostrar claramente o nome completo do Concorrente e o seu endereço comercial. 

 

Nota: Todo o texto em itálico é para ajudar os Concorrentes na preparação deste formulário.  

 

 

Data da apresentação da presente Proposta:[inserir data (dia, mês e ano) da apresentação 

da Proposta]. 

Nº da SDP: [inserir número do processo de SDP] 

N.º da alternativa: [inserir n.º de identificação se esta for uma Proposta para uma alternativa] 

 

Para: [inserir nome completo do Dono da Obra] 

 

(a) Sem reservas: Examinámos e não temos reservas quanto ao Documento de Concurso, 

incluindo adendas emitidas de acordo com a IAC 8; 

(b) Elegibilidade: Cumprimos os requisitos de elegibilidade e não temos qualquer conflito de 

interesses em conformidade com a IAC 4; 

(c) Declaração de Garantia de Proposta: Não fomos suspensos nem declarados inelegíveis 

pelo Dono da Obra com base na execução de uma Declaração de Garantia de Proposta no 

País do Dono da Obra, de acordo com a IAC 4.7; 

(d) Exploração e Abuso Sexual (EAS) e/ou Assédio Sexual (AS): [seleccione a opção 

apropriada da alínea (i) a (v) abaixo e apague as outras]. 

Nós [no caso de um consórcio, inserir: “incluindo qualquer dos nossos membros do 

consórcio”], e qualquer dos nossos subempreiteiros: 

i. [não fomos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigações EAS/AS].  

ii. [não fomos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigações EAS/AS].  

iii. [não fomos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigações EAS/AS. 

Uma decisão arbitral sobre a suspensão foi proferida a nosso favor]. 

iv. [não fomos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigações EAS/ AS 

por um período de dois anos. Neste contexto, fornecemos e demonstrámos que 

temos capacidade e compromisso adequados para cumprir as obrigações de 

prevenção e resposta em matéria de EAS e AS].  

v. [não fomos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigações EAS/ AS 

por um período de dois anos. Neste contexto, anexámos documentos 
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comprovativos de que temos capacidade e compromisso adequados para cumprir 

as obrigações de prevenção e resposta em matéria de EAS e AS]. 

(e) Conformidade: Propomo-nos a executar em conformidade com o documento de concurso 

as seguintes Obras: [inserir uma breve descrição das 

Obras]__________________________________  

(f) Preço da Proposta: O preço total da nossa Proposta, excluindo quaisquer descontos 

oferecidos no item (f) abaixo é: [Inserir uma das opções abaixo, conforme apropriado]. 

[Opção 1, no caso de um lote:]  O preço total é: [inserir o preço total da Proposta por 

extenso e em números, indicando os vários montantes e a moeda nacional]; 

Ou  

[Opção 2, em caso de lotes múltiplos:] (a) Preço total de cada lote [inserir o preço total 

de cada lote por extenso e em números, indicando os vários montantes e as respectivas 

moedas]; e (b) Preço total de todos os lotes (soma de todos os lotes) [inserir o preço 

total de todos os lotes por extenso e em números, indicando os vários montantes e a 

moeda nacional]; 

(g) Descontos: Os descontos oferecidos e a metodologia para a sua aplicação são:  

(i) Os descontos oferecidos são:[Especificar em detalhe cada desconto oferecido]. 

(ii) O método exato de cálculo para determinar o preço líquido após a aplicação de 

descontos é apresentado abaixo:[Especificar em pormenor o método que deve ser 

utilizado para aplicar os descontos]; 

(h) Validade da Proposta: A nossa Proposta será válida até [inserir dia, mês e ano de acordo 

com a IAC 18.1], ficando nós vinculados pela mesma e podendo a Proposta ser aceite em 

qualquer altura nesta data ou antes da mesma; 

(i) Garantia de Boa Execução: Se a nossa Proposta for aceite, comprometemo-nos a obter 

uma Garantia de Boa Execução [e uma Garantia de Desempenho Ambiental e Social 

(A&S), Eliminar se não for aplicável] de acordo com o documento de concurso; 

(j) Uma Proposta por Concorrente: Não estamos a submeter qualquer outra Proposta 

enquanto Concorrentes individuais ou subempreiteiro, nem estamos a participar em 

qualquer outra Proposta como membros de um Consórcio, e cumprimos os requisitos da 

IAC 4.3, para além das Propostas alternativas submetidas de acordo com a IAC 13; 

(k) Suspensão e Exclusão: Nós, juntamente com qualquer dos nossos subempreiteiros, 

fornecedores, consultores, fabricantes, ou prestadores de serviços para qualquer parte do 

contrato, não estamos sujeitos a, e não somos controlados por qualquer entidade ou 

indivíduo que esteja sujeito a, uma suspensão temporária ou uma exclusão imposta pelo 

Grupo Banco Mundial ou uma exclusão imposta pelo Grupo Banco Mundial em 

conformidade com o Acordo para a Aplicação Mútua de Decisões de Exclusão entre o 

Banco Mundial e outros bancos de desenvolvimento. Além disso, não somos inelegíveis 
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ao abrigo das leis ou regulamentos oficiais do país do Dono da Obra ou nos termos de uma 

decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas; 

(l) Empresa ou instituição pública:[selecionar a opção apropriada e apagar a outra] [Não 

somos uma empresa ou instituição pública no pais do Mutuário] / [Somos uma empresa 

ou instituição pública no pais do Mutuário, no entanto satisfazemos os requisitos da IAC 

4.6]; 

(m) Comissões, gratificações e taxas: Pagámos, ou iremos pagar, as seguintes comissões, 

gratificações ou taxas relativamente ao processo de Concurso ou execução do Contrato: 

[inserir nome completo de cada Beneficiário, o seu endereço completo, o motivo pelo qual 

cada comissão ou gratificação foi paga e o montante e a moeda de cada uma dessas 

comissões ou gratificações]. 

 

Nome do Beneficiário Endereço Razão Montante 

    

    

    

    

 

(Se nenhuma foi paga nem será paga, indicar “nenhuma”). 

 

(n) Contrato Vinculativo: Entendemos que esta Proposta, juntamente com a sua aceitação 

por escrito incluída na vossa Carta de Aceitação, constituirá um contrato vinculativo 

entre nós, até que seja elaborado e executado um contrato formal;  

(o) Não Obrigação de Aceitar: Entendemos que vocês não são obrigados a aceitar a 

Proposta com o menor preço avaliado, a Proposta Mais Vantajosa ou qualquer outra 

Proposta que possam receber;  

(p) Fraude e Corrupção: Por este meio certificamos que tomámos medidas para assegurar 

que nenhuma pessoa agindo por nós ou em nosso nome se envolva em qualquer tipo de 

Fraude e Corrupção; e 

(q) Conciliador: Aceitamos a nomeação de [inserir nome proposto na Ficha de Dados da 

Proposta] como Conciliador. 

 

[ou] 

 

Não aceitamos a nomeação de [inserir nome proposto na Ficha de Dados da Proposta] como 

Conciliador, e propomos que [inserir nome] seja nomeado como Conciliador, cuja 

remuneração diária e dados biográficos se anexam. 

 

Nome do Concorrente:*[inserir nome completo do Concorrente]. 
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Nome da pessoa devidamente autorizada a assinar a Proposta em nome do 

Concorrente:**[inserir nome completo da pessoa devidamente autorizada a assinar a 

Proposta] 

 

Título do signatário da Proposta:[inserir o título completo do signatário da Proposta]. 

 

Assinatura da pessoa acima mencionada :[inserir assinatura da pessoa cujo nome e 

qualidade são indicados acima]. 

 

Data de assinatura [inserir data de assinatura] de [inserir mês], [inserir ano]. 

 
*: No caso de uma Proposta apresentada por um Consórcio, indicar o nome do Consórcio como 

Concorrente. 

**: O signatário da Proposta deverá anexar uma procuração outorgada pelo Concorrente à Proposta. 
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MAPAS 

Mapa de Quantidades  

Objetivos 

Os objetivos do Mapa de Quantidades são: 

(a) fornecer informação suficiente sobre as quantidades de Obras a realizar, de modo 

a permitir que as propostas sejam preparadas de forma eficiente e precisa; e 

(b) quando for celebrado um Contrato, para fornecer um Mapa de Quantidades com 

preços para utilização na avaliação periódica das Obras executadas. 

A fim de atingir estes objetivos, as obras devem ser discriminadas no Mapa de Quantidades 

com detalhe suficiente para distinguir entre as diferentes classes de Obras, ou entre Obras da 

mesma natureza realizadas em locais diferentes ou noutras circunstâncias que possam dar 

origem a diferentes considerações de custo. Em conformidade com estes requisitos, a 

apresentação e conteúdo do Mapa de Quantidades deve ser tão simples e breve quanto 

possível. 

Mapa de Trabalhos Eventuais 

Só deve ser incluído um Mapa de Trabalhos Eventuais se for grande a probabilidade de 

trabalhos imprevistos fora dos itens incluídos no Mapa de Quantidades. Para facilitar a 

verificação pelo Dono da Obra do realismo dos preços cotados pelos Concorrentes, o Mapa 

de Trabalhos Eventuais normalmente deve incluir o seguinte: 

(a) Uma lista das várias classes de mão-de-obra, materiais, e equipamento para o 

Concorrente fornecer os preços, juntamente com uma declaração das condições 

em que o Empreiteiro será pago pelo trabalho executado numa base de Trabalhos 

Eventuais. 

(b) Quantidades nominais para cada item de Trabalhos Eventuais, com preço a ser 

cotado por cada Concorrente de acordo com a Proposta. Os preços propostos pelo 

Concorrente para cada item de trabalhos eventuais devem incluir o lucro, despesas 

gerais, supervisão e outros encargos do Empreiteiro. 

Montantes Provisórios 

Poderá ser feita uma provisão geral para contingências físicas (trabalhos a mais) através da 

inclusão de um montante provisório no Mapa de Quantidades Resumo. Da mesma forma, uma 

provisão para imprevistos para possíveis aumentos de preços deve ser incluída como montante 

provisório no Mapa de Quantidades Resumo.  A inclusão de tais montantes provisórios facilita 

a aprovação orçamental, evitando a necessidade de solicitar aprovações suplementares 

periódicas à medida que forem surgindo necessidades no futuro. Sempre que tais montantes 

provisórios ou provisões de contingência forem utilizados, as Condições Especiais do 

Contrato devem indicar a forma como serão utilizados, e sob a autoridade de quem 

(geralmente do Fiscal da Obra). 
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O custo estimado dos trabalhos especializados a realizar, ou dos bens especiais a fornecer, 

por outros empreiteiros deve ser indicado na parte relevante do Mapa de Quantidades como 

montante provisório específico com uma breve descrição apropriada. Normalmente é 

conduzido um procedimento de contratação separado pelo Dono da Obra para selecionar tais 

empreiteiros especializados. Para fornecer um elemento de competição entre os Concorrentes 

em relação a quaisquer instalações, comodidades, assistência, etc., a serem fornecidas pelo 

Concorrente selecionado enquanto Empreiteiro principal para a utilização e conveniência dos 

empreiteiros especializados, cada montante provisório relacionado deve ser seguido por um 

item no Mapa de Quantidades, que convida o Concorrente a citar um montante para tais 

comodidades, instalações, assistência, etc. 

Estas Notas para a Elaboração de um Mapa de Quantidades são apenas a título informativo 

para o Dono da Obra ou para a pessoa que elabora o documento de concurso. Não devem ser 

incluídas na versão final do documento de concurso. 
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1. Exemplo de Mapa de Quantidades 

 

N.º do 

Item 

Descrição Unida

de 

Quantid

ade 

Preço Montan

te 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 [A introduzir pelo Dono da Obra; 

Eliminar se não se aplicar:] Montantes 

provisórios para resultados A&S 

adicionais. 

    

       

      

      

      

Total  

 

  

 

  



Secção IV - Formulários de Concurso 70 

 

2. Tabela(s) de Índices de Revisão de Preços 

 

Tabela A - Moeda Local 

Código do 

Índice 

Descrição do 

Índice 
Fonte do Índice  

Valor Base 

e Data 

Montante em 

Moeda Local do 

Concorrente 

Ponderação 

Proposta pelo 

Concorrente 

 Não Ajustável — — — A:   * 

B:   * 

C:   * 

D:   * 

E:   * 

   Total  1,00 

 

[* A inserir pelo Dono da Obra. Considerando que “A” deve ser uma percentagem fixa, B, C, 

D e devem especificar um intervalo de valores e o Concorrente terá de especificar um valor 

dentro do intervalo de tal modo a que a ponderação total seja = 1,00]. 
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Formulários de Garantia de Proposta 

Formulário de Garantia de Proposta - Garantia Bancária 

 

 [Papel timbrado ou código identificador SWIFT do Garante]  

Beneficiário:   

[Inserir nome e endereço do Dono da Obra].   

Solicitação de Propostas N.º: _[Inserir número de referência da Solicitação de Propostas]  

Data: [Inserir data de emissão]  

GARANTIA DA PROPOSTA N.º: [Inserir número de referência da garantia]  

Garante: _[Inserir nome e endereço do local de emissão, a não ser que esteja indicado no 

papel timbrado]. 

Fomos informados de que[inserir nome do Concorrente, que no caso de um consórcio será o 

nome do consórcio (quer legalmente constituído ou em perspectiva) ou os nomes de todos os 

seus membros] (doravante denominado “o Requerente”) apresentou ou apresentará ao 

Beneficiário a sua Proposta (doravante denominada “a Proposta”) para a execução de [inserir 

descrição do contrato] ao abrigo da Solicitação de Propostas N.º  [inserir número] (“a SDP”). 

Além disso, entendemos que, de acordo com as condições do Beneficiário, as Propostas devem 

ser apoiadas por uma Garantia de Proposta. 

A pedido do Requerente, nós, na qualidade de Garante, comprometemo-nos irrevogavelmente 

a pagar ao Beneficiário qualquer soma ou somas que não excedam no total um valor de  [inserir 

montante por extenso] (inserir montante em números) após a receção por nós do pedido do 

Beneficiário, apoiado pela declaração do Beneficiário, quer no próprio pedido, quer um 

documento separado assinado que acompanhe ou identifique o pedido, declarando que o 

Requerente 

(a)  retirou a sua Proposta antes do termo da validade da Proposta especificada pelo 

Requerente na Carta Proposta, ou qualquer data de prorrogação fornecida pelo 

Requerente; ou 

(b)  tendo sido notificado da aceitação da sua Proposta pelo Beneficiário antes do termo da 

validade da Proposta ou de qualquer prorrogação da mesma fornecida pelo Requerente, 

(i) não executar o acordo contratual ou (ii) não fornecer a Garantia de Boa Execução e, 

se necessário, a Garantia de Desempenho Ambiental e Social (A&S), de acordo com as 

Instruções aos Concorrentes (“IAC”) do documento de concurso do Beneficiário. 



Secção IV - Formulários de Concurso 72 

 

Esta garantia irá expirar: (a) se o Requerente for o Concorrente selecionado, após a ressecção, 

por nós, de cópias do contrato assinado pelo Requerente e da Garantia de Boa Execução e, se 

necessário, da Garantia de Desempenho Ambiental e Social (A&S), emitida a favor do 

Beneficiário em relação ao contrato em questão; e (b) se o Requerente não for o Concorrente 

selecionado, após (i) a receção, por nós, de uma cópia da notificação do Beneficiário ao 

Requerente dos resultados do Concurso; ou (ii) vinte e oito dias após o prazo de validade da 

Proposta.  

Consequentemente, qualquer pedido de pagamento ao abrigo desta garantia deve ser recebido 

por nós no escritório indicado acima nessa data ou antes da mesma. 

Esta garantia está sujeita às Regras Uniformes para Garantias Bancárias à Primeira 

Solicitação (URDG) Revisão de 2010, Publicação ICC No. 758. 

 

 

_____________________________ 

[assinatura(s)] 

 

Nota: Todo o texto em itálico deve ser utilizado na preparação deste formulário e deve ser 

eliminado do documento final. 
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Formulário de Declaração de Garantia de Proposta –  

Não Aplicável  

 

Data: [inserir data (dia, mês e ano)] 

N.º da SDP: [inserir número do processo de Concurso] 

N.º da alternativa: [inserir n.º de identificação se esta for uma Proposta para uma 

alternativa] 

 

 

Para: [inserir nome completo do Dono da Obra] 

Nós, abaixo-assinados, declaramos que:     

Entendemos que, de acordo com as vossas condições, as Propostas devem ser apoiadas por 

uma Declaração de Garantia de Proposta. 

Aceitamos que seremos automaticamente suspensos da elegibilidade para o concurso ou 

apresentação de propostas em qualquer contrato com o Dono da Obra pelo período de tempo 

especificado na Secção II - Folha de Dados do Concurso, se violarmos a(s) nossa(s) 

obrigação(ões) nos termos as condições da Proposta, porque: 

(a)  retirámos a nossa Proposta antes do termo da validade da Proposta especificada na Carta 

Proposta ou em qualquer data de prorrogação por nós fornecida; ou 

(b)  tendo sido notificados da aceitação da nossa Proposta pelo Dono da Obra antes do termo 

da validade da Proposta na Carta Proposta ou em qualquer data de prorrogação por nós 

fornecida, (i) não executámos ou recusámo-nos a executar o Contrato, se necessário, ou 

(ii) não fornecemos ou recusámo-nos a fornecer a Garantia de Boa Execução e, se 

necessário, a Garantia de Desempenho Ambiental e Social (A&S) de acordo com as IAC. 

Entendemos que esta Declaração de Garantia de Proposta expirará se não formos o 

Concorrente selecionado, mediante a receção prévia de (i) a notificação do nome do 

Concorrente selecionado; ou (ii) vinte e oito dias após o prazo de validade da Proposta. 

Nome do Concorrente* [inserir nome completo do 

Concorrente]. 

Nome da pessoa devidamente autorizada a assinar a Proposta em nome do 

Concorrente:**[inserir nome completo da pessoa devidamente autorizada a assinar a 

Proposta] 

Título da pessoa que assina a Proposta [inserir o título completo da pessoa que assina a 

Proposta]. 

Assinatura da pessoa acima indicada  [inserir assinatura da 

pessoa cujo nome e qualidade são indicados acima]. 
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Data de assinatura _ [inserir data de assinatura] de [inserir mês] de [inserir ano]_____ 

*: No caso de uma Proposta apresentada por um Consórcio, indicar o nome do Consórcio 

como Concorrente. 

**: A pessoa que assina a Proposta anexará a procuração dada pelo Concorrente à Proposta 

[Nota: No caso de um Consórcio, a Declaração de Garantia de Proposta deve estar em 

nome de todos os membros do Consórcio que submete a Proposta]. 
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Proposta Técnica 

Formulários da Proposta Técnica 

 

- Mapa de Pessoal-Chave  

 

- Equipamento 

 

- Organização do Estaleiro 

 

- Metodologia de Construção da Obra 

 

- Cronograma de Mobilização 

 

- Cronograma de Construção 

 

- Estratégias de Gestão de A&S e Planos de Implementação 

 

- Código de Conduta (A&S) 

 

- Outros 
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FORMULÁRIO PER -1 

 

Mapa de Pessoal-Chave  

 
 

 

Os Concorrentes devem fornecer os nomes e detalhes do Pessoal-Chave devidamente 

qualificado para a execução do Contrato. Os dados sobre a respectiva experiência devem ser 

fornecidos utilizando o formulário PER-2 abaixo para cada candidato.  

 

Pessoal-Chave  

1. Título da posição:  

 Nome do candidato:  

 
Duração da 

nomeação: 

[inserir todo o período (datas de início e fim) para o qual esta posição será 

contratada]. 

 
Compromisso de 

tempo para esta 

posição: 

[inserir o número de dias/semana/mês/mês programados para esta posição]. 

 
Cronograma 

previsto para esta 

posição: 

[inserir o cronograma previsto para esta posição (por exemplo, anexar 

diagrama de Gantt de alto nível) 

2. Título da posição: [Especialista Ambiental] 

 Nome do candidato: 

 
Duração da 

nomeação: 

[inserir todo o período (datas de início e fim) para o qual esta posição será 

contratada]. 

 
Compromisso de 

tempo para esta 

posição: 

[inserir o número de dias/semana/mês/mês programados para esta posição]. 

 
Cronograma 

previsto para esta 

posição: 

[inserir o cronograma previsto para esta posição (por exemplo, anexar 

diagrama de Gantt de alto nível) 

3. Título da posição: [Especialista em Saúde e Segurança] 

 Nome do candidato: 

 
Duração da 

nomeação: 

[inserir todo o período (datas de início e fim) para o qual esta posição será 
contratada]. 

 
Compromisso de 

tempo para esta 

posição: 

[inserir o número de dias/semana/mês/mês programados para esta posição]. 

 
Cronograma 

previsto para esta 

posição: 

[inserir o cronograma previsto para esta posição (por exemplo, anexar 

diagrama de Gantt de alto nível) 



Secção IV - Formulários de Concurso 78 

 

4. Título da posição: [Especialista Social] 

 Nome do candidato:   

 
Duração da 

nomeação: 

[inserir todo o período (datas de início e fim) para o qual esta posição será 

contratada]. 

 
Compromisso de 

tempo para esta 

posição: 

[inserir o número de dias/semana/mês/mês programados para esta posição]. 

 
Cronograma 

previsto para esta 

posição: 

[inserir o cronograma previsto para esta posição (por exemplo, anexar 

diagrama de Gantt de alto nível) 

5. Título da posição:  Perito em Exploração Sexual, Abuso e Assédio 

 [Sempre que o risco de EAS de um Projecto for avaliado como sendo substancial ou elevado, o pessoal-

chave deve incluir um perito com experiência relevante na abordagem de casos de exploração sexual, 

abuso sexual e assédio sexual]. 

 Nome do candidato 

 
Duração da 

nomeação: 

[inserir todo o período (datas de início e fim) para o qual esta posição será 

contratada]. 

 
Compromisso de 

tempo para esta 

posição: 

[inserir o número de dias/semana/mês/mês programados para esta posição]. 

 
Cronograma 

previsto para esta 

posição: 

[inserir o cronograma previsto para esta posição (por exemplo, anexar 

diagrama de Gantt de alto nível) 

6. Título da posição: [inserir título] 

 Nome do candidato 

 
Duração da 

nomeação: 

[inserir todo o período (datas de início e fim) para o qual esta posição será 

contratada]. 

 
Compromisso de 

tempo para esta 

posição: 

[inserir o número de dias/semana/mês/mês programados para esta posição]. 

 
Cronograma 

previsto para esta 

posição: 

[inserir o cronograma previsto para esta posição (por exemplo, anexar 

diagrama de Gantt de alto nível) 
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Formulário PER -2: 

Curriculum Vitae e Declaração 

Pessoal-Chave 
 

Nome do Concorrente 

 

 

Posição [N.º1]:[título da posição no formulário PER-1] 

 

Dados pessoais Nome:  

 

Data de nascimento: 

 Endereço: 

 

E-mail: 

   

 Qualificações profissionais: 

 

 Qualificações académicas: 

 

 Proficiência linguística:[língua e níveis de competência para falar, ler e escrever].  

 

Dados  

 Endereço do empregador: 

 

 Telefone: 

 

Contacto (gestor/responsável pelos 

recursos humanos): 

 Fax: 

 

 

 Título da posição: 

 

Anos no actual empregador: 

Resumir a experiência profissional em ordem cronológica inversa. Indicar a experiência técnica e de gestão 

específica, que seja relevante para o projeto. 

Projecto  Função 
Duração da 

participação 
Experiência relevante 

[detalhes 

essenciais 
do projeto] 

[função e 

responsabilidades no 
projeto] 

[tempo na 

função] 

[descrever a experiência relevante para esta 

posição].  
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Declaração  
 

Eu, o Profissional-Chave abaixo-assinado, certifico que, tanto quanto sei e acredito, as 

informações contidas neste formulário PER-2 descrevem-me corretamente a mim próprio, às 

minhas qualificações e à minha experiência. 

Confirmo que estou disponível, conforme certificado na tabela seguinte e ao longo do 

cronograma previsto para esta posição, conforme estabelecido na Proposta:   

Compromisso Dados 

Compromisso com a duração do 

contrato: 

[inserir período (datas de início e fim) para o qual este 

profissional-chave está disponível para trabalhar neste contrato]. 

Compromisso temporal: [inserir o número de dias/semanas/meses em que este profissional-

chave será contratado]. 

 

Compreendo que qualquer deturpação ou omissão neste Formulário pode: 

(a) ser tomada em consideração durante a avaliação da Proposta; 

(b) resultar na minha desqualificação de participar na Proposta; 

(c) resultar na minha desvinculação do contrato. 

 

Nome do Profissional-Chave:[inserir nome]     

Assinatura: __________________________________________________________ 

Data: (dia mês ano): _______________________________________________ 

 

Contra-assinatura do representante autorizado do Concorrente: 

Assinatura: ________________________________________________________ 

Data: (dia mês ano): __________________________________ 
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Equipamento 

O Concorrente deve fornecer informações adequadas para demonstrar claramente que tem a 

capacidade de cumprir os requisitos relacionados com o equipamento-chave listado na Secção 

III (Critérios de Avaliação e Qualificação). Deve ser preenchido um Formulário separado para 

cada equipamento listado, ou para equipamento alternativo proposto pelo Concorrente. O 

Concorrente deverá fornecer todas as informações solicitadas abaixo, na medida do possível. Os 

campos identificados com asterisco (*) devem ser utilizados para avaliação. 

 

Tipo de Equipamento* 

 

Informação 

sobre o 

Equipamento 

Nome do fabricante  

 

 

 

Modelo e potência  

 Capacidade* 

 

 

Ano de fabrico* 

Condição 

atual 

Localização atual 

 

 

 Detalhes dos compromissos atuais 

 

  

Fonte Indicar a fonte do equipamento 

  Próprio  Alugado  Leasing  Fabrico Especial 

 

 

As seguintes informações serão fornecidas apenas para equipamentos que não sejam propriedade 

do Concorrente. 

 

Proprietário Nome do proprietário 

 

 Endereço do proprietário 

 

  

 Telefone 

 

Nome e título do contacto 

 Fax 

 

Telex 

Acordos Detalhes dos contratos de aluguer / leasing / acordo para fabrico específico 
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Organização do Estaleiro 

[inserir informação sobre a Organização do Estaleiro]. 
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Metodologia de Construção da Obra 

[inserir Metodologia de Construção da Obra] 
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Cronograma de Mobilização 

[inserir Cronograma de Mobilização] 
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Cronograma de Construção 

[inserir Cronograma de Construção] 
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Estratégias de Gestão e Planos de Implementação A&S  

 
(EGPI-A&S) 

 

O Concorrente deve apresentar Estratégias de Gestão Ambiental e Social e Planos de Implementação 

(EGPI-A&S) abrangentes e concisos, conforme requerido pela IAC 11.1 (i) da Ficha de Dados da 

Proposta. Estas estratégias e planos devem descrever em pormenor as ações, materiais, equipamento, 

processos de gestão, etc., que serão implementados pelo Empreiteiro e os seus subempreiteiros.  

Ao desenvolver estas estratégias e planos, o Concorrente terá em conta as disposições contratuais de 

A&S, incluindo as que possam estar descritas mais detalhadamente nos Requisitos das Obras na 

Secção VII. 
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Formulário do Código de Conduta para o Pessoal do Empreiteiro 

(A&S)  

 

CÓDIGO DE CONDUTA DO PESSOAL DO EMPREITEIRO 

Nós somos o Empreiteiro, [inserir nome do Empreiteiro].  Assinámos um contrato com [inserir 

o nome do Dono da Obra] para [inserir a descrição da Obra]. Esta Obra será realizada em 

[introduzir o Local da Obra e outros locais onde as Obras serão realizadas]. O nosso contrato 

exige que implementemos medidas para fazer face aos riscos ambientais e sociais relacionados 

com as Obras, incluindo os riscos de exploração sexual, abuso sexual e assédio sexual.   

O presente Código de Conduta faz parte das nossas medidas para lidar com os riscos ambientais 

e sociais relacionados com as Obras.  Aplica-se a todo o nosso pessoal, trabalhadores e outros 

funcionários no Local da Obra ou noutros locais onde as Obras estão a ser realizadas.  Também 

se aplica ao pessoal de cada subempreiteiro e a quaisquer outros trabalhadores que nos assistam 

na execução das Obras.  Todas essas pessoas são designadas como “Pessoal do Empreiteiro” 

e estão sujeitas a este Código de Conduta. 

O presente Código de Conduta identifica o comportamento que exigimos de todo o Pessoal do 

Empreiteiro.  

Nota para o Dono da Obra:  

Os seguintes requisitos mínimos não devem ser modificados. O Dono da Obra pode 

acrescentar requisitos adicionais para abordar questões identificadas no seguimento da 

avaliação ambiental e social relevante. 

Os tipos de questões identificadas poderiam incluir riscos associados a: influxo de mão de 

obra, propagação de doenças transmissíveis e Exploração e Abuso Sexual (EAS), Assédio 

Sexual (AS), etc.   

Eliminar esta Caixa antes da emissão do documento de concurso. 

 

Nota para o Concorrente:  

O conteúdo mínimo do Formulário do Código de Conduta tal como estabelecido pelo 

Dono da Obra não deve ser substancialmente modificado. No entanto, o Concorrente 

pode acrescentar requisitos conforme apropriado, incluindo de forma a ter em conta 

questões/riscos específicos do Contrato.   

O Concorrente deve rubricar e submeter o formulário do Código de Conduta como parte da 

sua Proposta. 
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O nosso local de trabalho é um ambiente onde não serão tolerados comportamentos perigosos, 

ofensivos, abusivos ou violentos e onde todas as pessoas devem sentir-se à vontade para 

levantar questões ou preocupações sem medo de represálias. 

CONDUTA EXIGIDA 

O Pessoal do Empreiteiro deverá: 

1. desempenhar as suas funções de forma competente e diligente; 

2. cumprir o presente Código de Conduta e todas as leis, regulamentos e outros requisitos 

aplicáveis, incluindo requisitos para proteger a saúde, segurança e lazer de outros 

Funcionários do Empreiteiro e de qualquer outra pessoa ;  

3. manter um ambiente de trabalho seguro, incluindo através das seguintes ações: 

a. assegurar que os locais de trabalho, máquinas, equipamento e processos sob o 

controlo de cada pessoa são seguros e não representam riscos para a saúde;  

b. usar o equipamento de proteção individual necessário;    

c. utilizar medidas adequadas relacionadas com substâncias e agentes químicos, 

físicos e biológicos; e 

d. seguir os procedimentos operacionais de emergência aplicáveis. 

4. Denunciar situações de trabalho que ele/ela acredita não serem seguras ou saudáveis e 

afastar-se de uma situação de trabalho que razoavelmente acredita representar um 

perigo iminente e grave para a sua vida ou saúde; 

5. tratar as outras pessoas com respeito, e não discriminar grupos específicos, tais como 

mulheres, pessoas com deficiência, trabalhadores migrantes ou crianças; 

6. não se envolver em assédio sexual, o que significa avanços sexuais indesejados, 

pedidos de favores sexuais, e outras condutas verbais ou físicas de natureza sexual com 

outros Funcionários do Dono da Obra ou do Empreiteiro; 

7. não se envolver em Exploração Sexual, o que significa qualquer abuso ou tentativa de 

abuso de posição de vulnerabilidade, diferenças de poder ou confiança, para fins 

sexuais, incluindo, sem limitação, lucrar monetariamente, social ou politicamente com 

a exploração sexual de outrem; 

8. não se envolver em Abuso Sexual, o que significa a intrusão física efetiva ou ameaçada 

de natureza sexual, seja pela força, ou em condições desiguais ou coercivas;  

9. não praticar qualquer forma de atividade sexual com indivíduos menores de 18 anos, 

exceto em caso de casamento pré-existente;  

10. realizar cursos de formação relevantes a serem fornecidos, relacionados com os aspetos 

ambientais e sociais do Contrato, incluindo sobre questões de saúde e segurança, e 

Exploração e Abuso Sexual (EAS), e Assédio Sexual (AS)  ; 

11.  denunciar violações do presente Código de Conduta; e 

12. não retaliar contra qualquer pessoa que denuncie violações deste Código de Conduta, 

a nós ou ao Dono da Obra, ou que faça uso do Mecanismo de Atendimento a Queixas 
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e Reclamações para o Pessoal do Empreiteiro ou do Mecanismo de Atendimento a 

Queixas e Reclamações do projeto.   

MANIFESTAR PREOCUPAÇÕES  

Se qualquer pessoa observar um comportamento que acredita poder representar uma violação 

do presente Código de Conduta, ou que de outra forma lhe diga respeito, deverá levantar a 

questão prontamente. Isto pode ser feito de uma das seguintes formas: 

1. Contacto [indique o nome do Perito Social do Empreiteiro com experiência relevante em 

violência baseada no género, ou se o Contrato não exigir a disponibilidade dessa pessoa, 

outro indivíduo designado pelo Empreiteiro para tratar destes assuntos] por escrito neste 

endereço [    ] ou por telefone [   ] ou pessoalmente [  ]; ou 

2. Ligue para [  ] para contactar a linha de apoio do Empreiteiro (se houver) e deixe uma 

mensagem. 

 

A identidade da pessoa será mantida como confidencial, a menos que a comunicação de 

denúncias esteja prevista na legislação nacional. Podem também ser apresentadas queixas ou 

denúncias anónimas, as quais serão tidas em devida e apropriada consideração. Levamos a 

sério todas as denúncias de possível má conduta e investigaremos e tomaremos as medidas 

adequadas. Iremos fornecer boas referências aos prestadores de serviços que possam ajudar a 

apoiar a pessoa que sofreu o alegado incidente, conforme o caso.  

Não haverá retaliação contra qualquer pessoa que levante uma preocupação de boa-fé sobre 

qualquer comportamento proibido por este Código de Conduta.  Tal retaliação constituiria 

uma violação do presente Código de Conduta.   

CONSEQUÊNCIAS DA VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA 

Qualquer violação deste Código de Conduta pelo Pessoal do Empreiteiro pode resultar em 

consequências graves, até e incluindo a rescisão e possível encaminhamento para as 

autoridades legais. 

PARA OS FUNCIONÁRIOS DO EMPREITEIRO: 

Recebi uma cópia deste Código de Conduta escrita numa língua que compreendo.  

Compreendo que se tiver alguma questão sobre este Código de Conduta, posso contactar 

[inserir o nome da pessoa de contacto do Empreiteiro com experiência relevante] e solicitar 

uma explicação.   

 

Nome do Funcionário do Empreiteiro: [inserir nome]     

Assinatura: __________________________________________________________ 

Data: (dia mês ano): _______________________________________________ 

 

Contra-assinatura do representante autorizado do Empreiteiro: 
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Assinatura: ________________________________________________________ 

Data: (dia mês ano): _______________________________________________ 

 

ANEXO 1: Comportamentos que constituem exploração e abuso sexual (EAS) e 

comportamentos que constituem assédio sexual (AS) 
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ANEXO 1 AO FORMULÁRIO DO CÓDIGO DE CONDUTA 

COMPORTAMENTOS QUE CONSTITUEM EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL (EAS) E 

COMPORTAMENTOS QUE CONSTITUEM ASSÉDIO SEXUAL (AS) 

A seguinte lista não exaustiva destina-se a ilustrar os tipos de comportamentos proibidos: 

(1) Exemplos de exploração e abuso sexual incluem, sem limitação: 

 Um Funcionário do Empreiteiro diz a um membro da comunidade que pode conseguir-lhe 

emprego relacionados com o local de trabalho (por exemplo, cozinhar e limpar) em troca de 

sexo. 

 Um Funcionário do Empreiteiro que está a fazer as ligações de eletricidade às residências diz 
que pode fazer a ligação à rede dos agregados familiares chefiados por mulheres em troca de 

sexo. 

 Um Funcionário do Empreiteiro viola, ou agride sexualmente, um membro da comunidade. 

 Um Funcionário do Empreiteiro nega a uma pessoa o acesso ao Local da Obra a não ser que 

ele/ela lhe faça um favor sexual.   

 Um Funcionário do Empreiteiro diz a uma pessoa que solicita emprego ao abrigo do Contrato 

que só o/a contratará se ele/ela tiver relações sexuais com ele/ela.  

(2) Exemplos de assédio sexual num contexto de trabalho  

 Um Funcionário do Empreiteiro comenta o especto de outro Funcionário do Empreiteiro (seja 

positivo ou negativo) e comenta o apelo sexual.  

 Quando um Funcionário do Empreiteiro se queixa de comentários feitos por outro Funcionário 

do Empreiteiro sobre a sua aparência, um outro Funcionário do Empreiteiro comenta que estava 

“a pedi-las” devido à forma como se veste. 

 Contacto físico indesejado com um Funcionário do Empreiteiro ou Dono da Obra por outro 

Funcionário do Empreiteiro.  

 Um Funcionário do Empreiteiro diz a outro Funcionário do Empreiteiro que lhe dará um 

aumento de salário, ou promoção, se lhe enviar fotografias de si próprio(a) nu(a). 
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Outros  
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Qualificação do Concorrente 

A fim de estabelecer as suas qualificações para executar o contrato nos termos da Secção III 

(Critérios de Avaliação e Qualificação), o Concorrente fornecerá as informações solicitadas 

nas Fichas de Informação correspondentes incluídas no presente documento. 
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Formulário ELI -1.1: Formulário de Informações do Concorrente 

Data: _________________ 

Nº e título da SDP: _________________ 

Página__________de _______________páginas 

 

Nome do Concorrente 

 

No caso de um Consórcio, nome de cada membro: 

 

País real ou previsto de registo do Concorrente: 

[indicar país de constituição] 

Ano real ou previsto de constituição do Concorrente: 

Endereço legal do Concorrente [no país de registo]: 

 

Informação do representante autorizado do Concorrente 

Nome: _____________________________________ 

Endereço: ___________________________________ 

Números de telefone/fax: _______________________ 

Endereço de correio eletrónico: ______________________________ 

1. Em anexo encontram-se cópias de documentos originais de 

 Estatutos (ou documentos equivalentes de constituição ou associação), e/ou documentos de 

registo da entidade legal acima referida, em conformidade com a IAC 4.4. 

 No caso de um Consórcio, carta de intenção para formar um Consórcio ou acordo de 

Consórcio, em conformidade com a IAC 4.1. 

 No caso de empresa ou instituição pública, em conformidade com a IAC 4.6 documentos 

que comprovem: 

 Autonomia jurídica e financeira 

 Funcionamento ao abrigo do direito comercial 

 Que o Concorrente não está sob a supervisão do Dono da Obra 

1. Inclui-se o organigrama, uma lista dos membros do Conselho de Administração, e a 

propriedade efetiva. [Se necessário ao abrigo da FDC IAC 47.1, o Concorrente selecionado 

deverá fornecer informações adicionais sobre a propriedade efetiva, utilizando o Formulário 

de Divulgação da Propriedade Efetiva]. 
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Formulário ELI -1.2: Formulário de Informações para 

Concorrentes Consórcios  

(a preencher por cada membro do Consórcio) 
Data: _______________ 

N.º e título da SDP: __________________ 

Página_______________ de ____________ páginas 
 

Nome do Consórcio Concorrente: 

 

 Nome do membro do Consórcio: 

 

 País de registo do membro do Consórcio: 

 

 Ano de constituição do membro do Consórcio: 

 

 Endereço legal do membro do Consórcio no país de constituição: 

 

 Informação do representante autorizado do membro do Consórcio 

Nome: ____________________________________ 

Endereço: __________________________________ 

Números de telefone/fax: _____________________ 

Endereço de correio eletrónico: _____________________________ 

1. Em anexo encontram-se cópias de documentos originais de 

 Estatutos (ou documentos equivalentes de constituição ou associação), e/ou documentos de registo 

da entidade legal acima referida, em conformidade com a IAC 4.4. 

  No caso de uma empresa ou instituição pública, documentos que estabeleçam a autonomia jurídica 

e financeira, funcionamento de acordo com o direito comercial, e que não está sob a supervisão do 

Dono da Obra, em conformidade com a IAC 4.6. 

2. Inclui-se o organigrama, uma lista dos membros do Conselho de Administração e a propriedade 
efetiva. [Se necessário ao abrigo da FDC IAC 47.1, o Concorrente selecionado deverá fornecer 

informações adicionais sobre a propriedade efetiva para cada membro do Consórcio, utilizando o 

Formulário de Divulgação da Propriedade Efetiva]. 
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Formulário CON - 2: 

Historial de Não Execução de Contratos, Litígios Pendentes e 

Historial de Litígios  

Nome do Concorrente: ________________ 
Data: ______________________  

Nome do Membro do Consórcio_________________________ 
N.º e título da SDP:___________________________ 

Página _______________ de ______________páginas 

 

Contratos Não Executados de acordo com a Secção III, Critérios de Avaliação e Qualificação  

 Não se verificou o incumprimento de contratos desde 1 de Janeiro de [inserir ano] .  

 Existência de contrato(s) não executado(s) desde 1 de Janeiro de [inserir ano].  

Ano Parte não 

executada do 

contrato 

Identificação do Contrato 

 

Valor Total do 

Contrato (valor 

atual, moeda, 

taxa de câmbio e 

equivalente em 

moeda nacional) 

[inserir 

ano] 

[inserir 

montante e 

percentagem] 

Identificação do Contrato: [indicar o nome/número 

completo do contrato, e qualquer outro dado de 

identificação]. 

Nome do Dono da Obra: [inserir nome completo] 

Endereço do Dono da Obra: [inserir rua/cidade/país] 

Razão(ões) para o incumprimento: [indicar a(s) 

razão(ões) principal(is) 

[inserir montante] 

Litígios pendentes, de acordo com a Secção III, Critérios de Avaliação e Qualificação 

  Nenhum litígio pendente  

  Litígio pendente. 
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Ano da 

disputa 

Montante em 

disputa (moeda) 

Identificação do Contrato Montante 

Total do 

Contrato 

(moeda), 

Equivalente 

em moeda 

nacional 

(taxa de 

câmbio) 

  Identificação do Contrato: 

Nome do Dono da Obra:  

Endereço do Dono da Obra:  

Matéria objecto da disputa:  

Parte que iniciou a disputa:  

Situação da disputa:  

 

  Identificação do Contrato:  

Nome do Dono da Obra:   

Endereço do Dono da Obra:  

Matéria objecto da disputa:  

Parte que iniciou a disputa:  

Situação da disputa:  

 

Historial de Litígios nos termos da Secção III, Critérios de Avaliação e Qualificação 

  Historial de Litígios  

  Historial de Litígios  

Ano da 

sentença 

Resultado em 

percentagem do 

Património 

Líquido  

Identificação do Contrato Montante 

Total do 

Contrato 

(moeda), 

Equivalente 

em moeda 

nacional (taxa 

de câmbio) 
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[inserir 

ano] 

[inserir 

percentagem] 

Identificação do Contrato: [indicar o 

nome, número completo do contrato, e 

qualquer outro dado de identificação]. 

Nome do Dono da Obra: [inserir nome 

completo] 

Endereço do Dono da Obra: [inserir 

rua/cidade/país] 

Matéria objeto de disputa: [indicar as 

principais questões em disputa] 

Parte que iniciou a disputa: [indicar 

“Dono da Obra” ou “Empreiteiro”]. 

Razão(ões) para o litígio e sentença 

[indicar a(s) razão(ões) principal(is)] 

[inserir 

montante] 
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Formulário CON -3 

 Declaração de Desempenho Ambiental e Social  

[O quadro seguinte será preenchido para o Concorrente, cada membro de um 
Consórcio e cada Subempreiteiro Especializado]. 

 
Nome do Concorrente: [inserir nome completo] 

 Data: [inserir dia, mês, ano] 

 Nome do Membro do Consórcio ou Subempreiteiro Especializado:[inserir nome completo] 

 Número e título da SDP: [inserir número e título da SDP] 

 Página [inserir número da página] de [inserir número total] páginas 

Declaração de Desempenho Ambiental e Social  

de acordo com a Secção III, Critérios de Qualificação e Requisitos 

 Ausência de suspensão ou rescisão do contrato: Um Dono da Obra não suspendeu nem 

rescindiu um contrato e/ou executou a Garantia de Boa Execução de um contrato por razões 

relacionadas com o desempenho Ambiental ou Social (A&S) desde a data especificada na 

Secção III, Critérios de Avaliação e Qualificação, Subfactor 2.5. 

 Declaração de suspensão ou rescisão do contrato: O(s) seguinte(s) contrato(s) foi(foram) 

suspenso(s) ou rescindido(s) e/ou a Garantia de Boa Execução invocada(s) por um Dono da 

Obra, ou mais, por razões relacionadas com o desempenho Ambiental ou Social (A&S) desde 

a data especificada na Secção III, Critérios de Avaliação e Qualificação, Subfactor 2.5. Os 

detalhes encontram-se descritos abaixo: 

Ano 

Parte do 

contrato 

suspensa ou 

rescindida 

Identificação do Contrato 

 

Valor Total do 

Contrato (valor 

atual, moeda, 

taxa de câmbio e 

equivalente em 

moeda nacional) 

[inserir 

ano] 

[inserir 

montante e 

percentagem] 

Identificação do Contrato: [indicar o nome/número 

completo do contrato, e qualquer outro dado de 

identificação]. 

Nome do Dono da Obra: [inserir nome completo] 

Endereço do Dono da Obra: [inserir rua/cidade/país] 

Razão(ões) para a suspensão ou rescisão: [indicar a(s) 

razão(ões) principal(is), por exemplo, incumprimentos 

relacionados com violência baseada no género; 

exploração sexual ou abuso sexual]. 

[inserir montante] 
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[inserir 

ano] 

[inserir 

montante e 

percentagem] 

Identificação do Contrato: [indicar o nome/número 

completo do contrato e qualquer outro dado de 

identificação]. 

Nome do Dono da Obra: [inserir nome completo] 

Endereço do Dono da Obra: [inserir rua/cidade/país] 

Razão(ões) para a suspensão ou rescisão: [indicar o(s) 

motivo(s) principal(is) 

[inserir montante] 

… … [enumerar todos os contratos aplicáveis]. … 

Garantia de Boa Execução executada por um Dono da Obra, ou mais, por razões relacionadas 

com o desempenho A&S 

Ano Identificação do Contrato 

Valor Total do 

Contrato (valor 

atual, moeda, taxa 

de câmbio e 

equivalente em 

moeda nacional) 

[inserir 

ano] 

Identificação do Contrato: [indicar o nome/número completo do 

contrato, e qualquer outro dado de identificação]. 

Nome do Dono da Obra: [inserir nome completo] 

Endereço do Dono da Obra: [inserir rua/cidade/país] 

Razão(ões) para a execução da Garantia de Boa Execução: [indicar 

a(s) razão(ões) principal(is), por exemplo, incumprimentos relacionados 

com violência baseada no género; exploração sexual ou abuso sexual]. 

[inserir montante] 
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Formulário CON - 4 

 Declaração de Exploração e Abuso Sexual (EAS)e/ou Assédio 

Sexual  

[A tabela seguinte será preenchida pelo Concorrente, cada membro do Consórcio e cada 

subempreiteiro proposto pelo Concorrente]. 

Nome do Concorrente: [inserir nome completo] 

Data: [inserir dia, mês, ano] 

Nome do Membro do Consórcio ou Subempreiteiro:[inserir nome completo] 

Número e título da SDP:[inserir número e título da SDP 

Página [inserir número da página] de [inserir número total] páginas 

Declaração de EAS e/ou AS  

nos termos da Secção III, Critérios de Avaliação e Qualificação 

Nós: 

  (a) não fomos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigações em matéria de EAS/ AS. 

  (b) estamos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigações em matéria de EAS/ AS 

  (c) estivemos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigações em matéria de EAS/ AS. Uma 

decisão arbitral sobre a suspensão foi proferida a nosso favor. 

  (d) estivemos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigações em matéria de EAS/ AS por 

um período de dois anos. Demonstrámos subsequentemente que temos a capacidade e o 

compromisso adequados para cumprir as obrigações em matéria de EAS/AS 

  (e) estivemos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigações em matéria de EAS/ AS por 

um período de dois anos. Anexámos evidências demonstrando que temos capacidade e 

compromisso adequados para cumprir as obrigações em matéria de EAS/AS  

 

[Se a alínea (c) acima se aplicar, anexar prova de uma decisão arbitral que inverta as conclusões 

sobre as questões subjacentes à suspensão]. 

[Se as alíneas (d) ou (e) acima se aplicarem, fornecer as seguintes informações:] 

Período de suspensão: De: _______________ A: ________________ 

Se previamente previsto noutro contrato de obras financiado pelo Banco, elementos de prova que 

demonstrem capacidade adequada e empenho em cumprir as obrigações em matéria de EAS/ AS 

(conforme a alínea (d) acima) 

Nome do Dono da Obra:  ___________________________________________ 

Nome do Projecto: ______________________________________________ 

Descrição do Contrato: _____________________________________________________  
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Breve resumo das evidências fornecidas: _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Informação de contacto: (Telefone, e-mail, nome da pessoa de contacto): ___________ 

______________________________________________________________________ 

Como alternativa às evidências referidas em (d), outras evidências que demonstrem capacidade e 
compromisso adequados para cumprir as obrigações em matéria de EAS/ AS (nos termos da alínea (e) 

acima) [anexar pormenores conforme apropriado].  
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Formulário CCC: Compromissos Contratuais Atuais / Obras em 

Curso 

 

Os Concorrentes e cada um dos membros de um Consórcio devem fornecer informações sobre 

os seus compromissos actuais relativos a todos os contratos que foram adjudicados, ou para os 

quais foi recebida uma carta de intenção ou aceitação, ou para os contratos que se aproximam da 

conclusão, mas para os quais ainda não foi emitido um certificado de conclusão completo e sem 

reservas. 

 

 

Nome do contrato 

Dono da Obra, 

endereço de 

contacto/tel./fa

x 

Valor dos 

trabalhos 

pendentes 

(equivalente em 

moeda nacional à 

taxa de câmbio 

atual) 

Data de 

conclusão 

prevista 

Faturação média 

mensal nos 

últimos seis 

meses 

(equivalente em 

moeda 

nacional/mês) 

1. 

 

    

2. 

 

    

3. 

 

    

4. 

 

    

5. 

 

    

etc. 
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Formulário FIN - 3.1: Situação e Desempenho Financeiro 

Nome do Concorrente: ________________ 
Data: ______________________  

Nome do Membro do Consórcio:_______________________ 
N.º e título da SDP:___________________________ 

Página _______________ de ______________páginas 

1. Dados financeiros 

Tipo de informação financeira 

em 

(moeda) 

Dados históricos de _________anos anteriores, 

______________ 

(montante em moeda, moeda, taxa de câmbio, equivalente em 

moeda nacional) 

 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Demonstração da Posição Financeira (Informação do Balanço) 

Activos Totais (AT)      

Passivo total (PT)      

Capital Total/Património (P)      

Activos Correntes (AC)      

Passivo corrente (PC)      

Capital Circulante (CC)      

Informação da Declaração de Rendimentos 

Receita Total (RT)      

Lucros Antes de Impostos 

(LAI) 
     

Informação sobre o Fluxo de Caixa  

Fluxo de Caixa das 

Actividades Operacionais 
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2. Fontes de Financiamento 
 

Especificar fontes de financiamento para satisfazer os requisitos de fluxo de caixa em 

obras actualmente em curso e para futuros compromissos contratuais. 
 

N.º 
Fonte de financiamento Montante (equivalente em moeda 

nacional) 

1 
 

 

 

2 
 

 

 

3 
 

 

 

 
 

 

 

 

3. Documentos financeiros 

 

O Concorrente e as suas partes devem fornecer cópias das demonstrações financeiras relativas a 
____ anos nos termos da Secção III, Critérios de Avaliação e Qualificações, Subfactor 3.2. As 
demonstrações financeiras devem: 
 

(a)  refletir a situação financeira do Concorrente ou, no caso, do membro do Consórcio, e 
não de uma entidade afiliada (como a empresa-mãe ou membro do grupo). 
 

(b) ser auditadas ou certificadas em conformidade com a legislação local. 

 

(c) estar completas, incluindo todas as notas às demonstrações financeiras. 

 

(d) corresponder a períodos contabilísticos já concluídos e auditados. 
 
 Em anexo encontram-se cópias das demonstrações financeiras1 para os ____________anos 

solicitadas acima; e em conformidade com os requisitos  

 

 

 

  

                                                
1  Se o conjunto mais recente de demonstrações financeiras for relativo a um período anterior a 12 meses 

contados a partir da data da proposta, a razão para tal deve ser justificada. 
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Formulário FIN - 3.2: Volume Médio Anual de Negócios de 

Construção 

Nome do Concorrente: ________________ 
Data: ______________________  

Nome do Membro do Consórcio: ______________________ 
N.º e título da SDP:___________________________ 

Página _______________ de ______________páginas 

 

 Dados sobre o volume anual de negócios (apenas construção) 

Ano Montante e Moeda Taxa de câmbio 
Equivalente em 

moeda nacional 

[indicar o 

ano] 

[inserir montante e indicar 

moeda] 

  

    

    

    

    

Volume de 

Negócios 

Médio Anual 

da 

Construção* 

   

*  Ver Secção III, Critérios de Avaliação e Qualificação, Subfactor 3.2. 
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Formulário FIN - 3.3: Recursos financeiros 

 

Especificar as fontes de financiamento propostas, tais como ativos líquidos, ativos reais isentos 

de encargos, linhas de crédito e outros meios financeiros, líquidos de compromissos correntes, 

disponíveis para satisfazer as necessidades totais de tesouraria para construção objeto do contrato 

ou contratos em causa, conforme especificado na Secção III, Critérios de Avaliação e 

Qualificação. 

Fonte de financiamento 
Montante (equivalente em 

moeda nacional) 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 
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Formulário EXP - 4.1: Experiência Geral de Construção 

 

Nome do Concorrente: ________________ 
Data: ______________________  

Nome do Membro do Consórcio:_______________________ 
N.º e título da SDP:___________________________ 

Página _______________ de ______________páginas 

 

Ano de 

Início 

Ano de 

Término 
Identificação do Contrato 

Papel do 

Concorrente 

  Nome do contrato: _________________________ 

Breve descrição das Obras realizadas pelo 

Concorrente: ______________________________ 

Montante do contrato: _______________________ 

Nome do Dono da Obra:  _____________________ 

Endereço: _________________________________ 

 

  Nome do contrato: _________________________ 

Breve descrição das Obras realizadas pelo 

Concorrente: _____________________________ 

Montante do contrato: ______________________ 

Nome do Dono da Obra: ____________________ 

 Endereço: _______________________________ 

 

  Nome do contrato: _________________________ 

Breve descrição das Obras realizadas pelo 

Concorrente: _____________________________ 

Montante do contrato: ______________________ 

Nome do Dono da Obra: ___________________ 

 Endereço: _______________________________ 
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Formulário EXP - 4.2(a): Experiência Específica de Construção e 

Gestão de Contratos 

Nome do Concorrente: ________________ 
Data: ______________________  

Nome do Membro do Consórcio:________________________ 
N.º e título da SDP:___________________________ 

Página _______________ de ______________páginas 

Contrato Similar nº. Informação 

Identificação do Contrato  

Data de adjudicação  

Data de conclusão   

Papel no Contrato 
Empreiteiro 

principal  

Membro em 

Consórcio  

 

Empreiteiro de 

Gestão 

 

Subempreit

eiro 

  

Montante total do contrato  Equivalente moeda 

nacional * 

Se membro de um Consórcio ou 

subempreiteiro, especificar a 

participação no montante total do 

Contrato 

  * 

Nome do Dono da Obra:  

Endereço: 

Número de telefone/fax 

E-mail: 
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 Formulário EXP - 4.2(a) (cont.) 

Experiência Específica em Construção e Gestão de Contratos 

(cont.) 

 

Contrato Similar nº. Informação 

Descrição da semelhança de acordo 

com o Subfactor 4.2(a) da Secção 

III: 

 

1. Valor 
 

2. Dimensão física das obras 

objecto do contrato 

 

3. Complexidade 
 

4. Metodologias/Tecnologia 
 

5. Ritmo de construção para 

atividades-chave 

 

6. Outras características 
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Formulário EXP - 4.2(b): Experiência de Construção em 

Atividades-Chave 

Nome do Concorrente: ________________ 
Data: ______________________ 

Nome do Membro do Consórcio_________________________ 
Nome do Subempreiteiro2 (de acordo com a IAC 34.2 e 34.3): ________________ 

Nº e título da SDP:_____________________ 
Página _______________de ______________páginas 

Nome do Subempreiteiro (segundo a IAC 34.2 e 34.3): ________________ 

Todos os Subempreiteiros para atividades-chave devem preencher a informação neste 

formulário conforme a IAC 34.2 e 34.3 e Secção III, Critérios e Requisitos de Qualificação, 

Subfactor 4.2. 

 

1. Atividade-chave  N.º Um: ________________________ 

 

 Informação 

Identificação do Contrato  

Data de adjudicação  

Data de conclusão   

Papel no Contrato 
Empreiteiro 

principal 

 

Membro em 

Consórcio 

 

Empreiteiro 

de Gestão 

 

Subempreiteiro 
 

Montante total do contrato  
Equivalente em moeda 

nacional  

Quantidade (volume, número ou ritmo 

de produção, conforme o caso) 

realizada no âmbito do contrato por 

ano ou parte do ano 

 

Quantidade total 

no contrato 

(i) 

Percentagem  

participação 

(ii) 

Quantidade 

Real 

Realizada  

(i) x (ii)  

Ano 1    

Ano 2    

Ano 3    

Ano 4    

                                                
2  Se aplicável. 
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Nome do Dono da Obra:   

Endereço: 

Número de telefone/fax 

E-mail: 

 

 

 

 

Informação 

Nome do Dono da Obra:   

Endereço: 

Número de telefone/fax 

E-mail: 

 

 

 

 

2. Actividade N.º Dois  

3. ………………… 

  

 

Informação 

Descrição das actividades-chave de 

acordo com o Sub-Factor 4.2(b) da 

Secção III: 
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Formulário EXP - 4.2(c): Experiência Específica na Gestão de 

Aspetos A&S  

A tabela abaixo deverá ser preenchida para o Concorrente e para cada 

membro do Consórcio]. 

Nome do Concorrente: ___________________  

Data: ___________________ 

Nome do membro do Consórcio: __________________  

N.º e título da SDP: __________________ 

 

Página __________________ de ________________páginas 

  
1. Requisito-chave nº 1, de acordo com a alínea 4.2 (c): ______________________ 

 

Identificação do Contrato  

Data de adjudicação  

Data de conclusão   

Papel no Contrato 

Empreiteiro 

principal 

 

Membro em 

 Consórcio  

 

Empreiteiro 

de Gestão 

 

Sub-

empreiteiro  

 

Montante total do contrato  
Equivalente em moeda 

nacional 

Detalhes da experiência relevante  

2. Requisito-chave nº 2, de acordo com a alínea 4.2 (c): ______________________ 

3. Requisito-chave nº 3, de acordo com a alínea 4.2 (c): ______________________ 

4. … 
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Secção V - Países Elegíveis 

 

Elegibilidade para o Fornecimento de Bens, Obras e Serviços em 

Aquisições Financiadas pelo Banco 
 

 

  

Em referência à IAC 4.8 e à IAC 5.1, para informação dos Concorrentes, atualmente estão 

excluídas deste processo de Concurso empresas, bens e serviços dos seguintes países: 

 

Nos termos da IAC 4.8 (a) e 5.1  nenhuma 

Nos termos da IAC 4.8 (b) e 5.1  nenhuma 
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Secção VI - Fraude e Corrupção 

(A Secção VI não deve ser modificada) 
 

1. Finalidade 

1.1 As Diretrizes Anticorrupção do Banco e este anexo aplicam-se no que diz respeito a 

aquisições no âmbito de operações de Financiamento de Projecto de Investimento do 

Banco. 

2. Requisitos 

2.1 O Banco exige que os Mutuários (incluindo os beneficiários de financiamento do Banco); 

concorrentes (candidatos/proponentes), consultores, empreiteiros e fornecedores; 

quaisquer subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços ou fornecedores; 

quaisquer agentes (declarados ou não); e qualquer dos seus funcionários, observem os mais 

altos padrões de ética durante o processo de concurso, seleção e execução de contratos 

financiados pelo Banco e não se envolvam em Fraude e Corrupção. 

 

2.2 Para este fim, o Banco: 

a. Define, para efeitos da presente disposição, os termos abaixo indicados como se segue: 

i. “prática corrupta” é a oferta, doação, receção ou solicitação, direta ou 

indiretamente, de qualquer coisa de valor para influenciar indevidamente as ações 

de outra parte; 

ii. “prática fraudulenta” é qualquer ato ou omissão, incluindo deturpação, que, 

consciente ou imprudentemente, induza em erro, ou tente induzir em erro, uma 

parte, com vista a obter benefícios financeiros ou outros, ou para evitar uma 

obrigação; 

iii. “prática colusiva” é um acordo entre duas ou mais partes, concebido para alcançar 

um propósito impróprio, incluindo influenciar indevidamente as ações de outra 

parte; 

iv. “prática coerciva” consiste em afetar ou prejudicar, ou ameaçar afetar ou 

prejudicar, direta ou indiretamente, qualquer parte ou os bens da parte para 

influenciar indevidamente as ações de uma parte; 

v. “prática obstrutiva” é: 

(a) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente material de prova 

para uma investigação ou prestar falsas declarações aos investigadores, a 

fim de impedir materialmente uma investigação bancária sobre alegações 

de uma prática corrupta, fraudulenta, coerciva ou colusiva; e/ou ameaçar, 

assediar ou intimidar qualquer parte para a impedir de revelar o seu 

conhecimento de assuntos relevantes para a investigação ou de prosseguir 

a investigação; ou 
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(b) atos destinados a impedir materialmente o exercício dos direitos de 

inspeção e auditoria do Banco, previstos no parágrafo 2.2 alínea e) abaixo. 

b. Rejeita uma proposta de adjudicação se o Banco determinar que a empresa ou 

indivíduo recomendado para adjudicação, qualquer dos seus trabalhadores, ou dos 

seus agentes, ou dos seus subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviços, 

fornecedores e/ou os seus funcionários, esteve envolvido, direta ou indiretamente, em 

práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercivas, ou obstrutivas no processo de 

concurso para o contrato em questão; 

c. Para além dos recursos legais estabelecidos no Acordo Legal relevante, o Banco pode 

tomar outras medidas apropriadas, incluindo a declaração de aquisições erradas, se o 

Banco determinar a qualquer momento que representantes do Mutuário ou de um 

beneficiário de qualquer parte dos recursos do empréstimo estão envolvidos em 

corrupção, fraude, colusão, coercividade, ou práticas obstrutivas durante o processo 

de concurso, seleção e/ou execução do contrato em questão, sem que o Mutuário tenha 

tomado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias para o Banco para abordar tais 

práticas quando elas ocorrem, incluindo não informar atempadamente o Banco no 

momento em que teve conhecimento das práticas;  

d. De acordo com as Diretrizes Anticorrupção do Banco, e em conformidade com as 

políticas e procedimentos de sanções em vigor no Banco, é possível sancionar uma 

empresa ou indivíduo, indefinidamente ou por um determinado período de tempo, 

inclusivamente declarando publicamente a empresa ou indivíduo em questão como 

inelegível (i) para receber adjudicações ou beneficiar de qualquer outra forma de um 

contrato financiado pelo Banco, financeiramente ou de qualquer outra forma1  (ii) ser 

subempreiteiro, consultor, fabricante ou fornecedor, ou prestador de serviços 

designado2 de uma empresa de outra forma elegível a quem seja adjudicado um 

contrato financiado pelo Banco; e (iii) receber os recursos de qualquer empréstimo 

concedido pelo Banco ou participar de outra forma na preparação ou implementação 

de qualquer projeto financiado pelo Banco;   

e. Requer que seja incluída uma cláusula no documento de concurso/solicitação de 

propostas e nos contratos financiados por um empréstimo do Banco, exigindo que (i) 

concorrentes (candidatos/proponentes), consultores, empreiteiros e fornecedores, e os 

seus subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, fornecedores, pessoal 

                                                
1 Para evitar dúvidas, a inelegibilidade de uma parte sancionada para adjudicação de um contrato incluirá, sem limitação, (i) candidatar-se à 

pré-qualificação, manifestar interesse numa consultoria, e apresentar uma proposta, quer diretamente ou como subempreiteiro nomeado, 

consultor nomeado, fabricante ou fornecedor nomeado, ou prestador de serviços nomeado, relativamente a esse contrato, e (ii) celebrar uma 

adenda ou alteração que introduza uma modificação material a qualquer contrato existente. 

2 Para evitar dúvidas, a inelegibilidade de uma parte sancionada para adjudicação de um contrato incluirá, sem limitação, (i) candidatar-se à 

pré-qualificação, manifestar interesse numa consultoria, e apresentar uma proposta, quer diretamente ou como subempreiteiro designado, 

consultor designado, fabricante ou fornecedor designado, ou prestador de serviços designado, relativamente a esse contrato, e (ii) celebrar 

uma adenda ou alteração que introduza uma modificação material a qualquer contrato existente 
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de agentes permitam ao Banco inspecionar3 todas as contas, registos e outros 

documentos relacionados com o processo de concurso, seleção e/ou execução do 

contrato, e que os mesmos sejam auditados por auditores nomeados pelo Banco. 

 

                                                
3 As inspeções neste contexto são normalmente de natureza investigativa (ou seja, forense).  Envolvem atividades de apuramento de factos 

empreendidas pelo Banco ou pessoas nomeadas pelo Banco para abordar assuntos específicos relacionados com investigações/auditorias, tais 

como a avaliação da veracidade de uma alegação de possível Fraude e Corrupção, através dos mecanismos 
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PARTE 2 - REQUISITOS DAS OBRAS 
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Secção VII - Requisitos das Obras 
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Especificações 

Especificação detalhada de todas as componentes da empreitada encontram-se especificados 

nos seguintes documentos integrantes do Cadernos de Encargo: 

 

 Memoria descritiva  

 Mapa de quantidades 

 De acordo com as clausulas técnicas  

 Mapa de Acabamento 

 Arquitetura 

 Eletrotécnica 

 Caderno medições 

 Estabilidades  

 PGAS Genérico  
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Requisitos Ambientais e Sociais  

 

Os concorrentes devem consultar o link para os requisitos ambientais sociais 

https://ugpe.gov.cv/projeto/projeto-teste   

  

https://ugpe.gov.cv/projeto/projeto-teste
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Pessoal-Chave 

Pessoal-Chave 

 

No. Posição 

Experiência 

profissional total 

(anos) 

Experiencia 

específica em 

trabalhos similar a 

obra em concurso 

a) Diretor de Obra  - Engenheiro Civil  8 5 

b) Encarregado de Obra 08 03 

c) Engenheiro Eletrotécnico  08 05 

d) 
Topógrafo técnico e/ou Engenharia equivalente 

 
05 03 

e) Técnico responsável pela implantação do PSS e do PGAS 05 03 
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Desenhos 

Peças desenhadas detalhadas de todas as componentes da empreitada encontram-se 

especificados nos seguintes documentos integrantes do Cadernos de Encargo: 

 

 Mapa de Acabamento 

 Arquitetura 

 Eletrotécnica 

 Estabilidades     
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Informação Suplementar 

 

NENHUM
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Parte 3 - Condições Contratuais e 

Formulários Contratuais 
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Secção VIII - Condições Gerais do Contrato 

 

 

As Condições Gerais do Contrato (CGC), lidas em conjunto com as Condições Particulares do 

Contrato (CGC) e outros documentos indicados nas mesmas, constituem um documento 

completo que expressa de forma justa os direitos e obrigações de ambas as partes. 

 

Estas Condições Gerais do Contrato foram desenvolvidas com base numa considerável 

experiência internacional na elaboração e gestão de contratos, tendo em mente a tendência na 

indústria da construção civil no sentido de  usar uma linguagem mais simples e mais direta. 
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As Condições Gerais do Contrato 

A. Disposições Gerais 

 

1. Definições O negrito é utilizado para identificar termos definidos. 

(a) O Montante Aceite do Contrato significa o valor aceite 

na Carta de Aceitação para a execução e conclusão das 

Obras e para a reparação de quaisquer defeitos. 

(b) A Lista de Trabalhos é uma lista das atividades que 

compreendem a construção, instalação, ensaio e entrada 

em funcionamento da Obra num contrato de empreitada 

por preço global. Inclui um preço global para cada 

atividade, que é utilizado para valorização e para avaliar os 

efeitos de Alterações e Eventos de Compensação. 

(c) O Conciliador é a pessoa designada conjuntamente pelo 

Dono da Obra e pelo Empreiteiro para resolver litígios em 

primeira instância, como previsto na CGC 23. 

(d) Banco significa a instituição financeira nomeada nas 

CPC. 

(e) Mapa de Quantidades significa o Mapa de Quantidades 

completo e com preços, que é parte da Proposta. 

(f) Eventos de Compensação são os definidos na Cláusula 42 

das CGC abaixo. 

(g) A Data de Conclusão Prevista é a data de conclusão 

prevista das Obras, conforme certificado pelo Fiscal da 

Obra, em conformidade com a Subcláusula 57.1 das CGC. 

(h) O Contrato é o Contrato entre o Dono da Obra e o 

Empreiteiro para executar, concluir e manter as Obras. 

Consiste nos documentos enumerados na subcláusula 2.3 

das CGC. 

(i) O Empreiteiro é a parte cuja Proposta para a realização 

das Obras foi aceite pelo Dono da Obra. 

(j) A Proposta do Empreiteiro é o documento de concurso 

preenchido e submetido pelo Empreiteiro ao Dono da 

Obra. 

(k) O Preço Contratual é o Valor do Contrato Aceite 

indicado na Carta de Aceitação e posteriormente ajustado 

nos termos do Contrato. 

(l) Dias são dias de calendário; meses são meses de 

calendário. 
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(m) Trabalhos Eventuais são trabalhos variados sujeitos a 

pagamento, em função do tempo usado por funcionários e 

equipamento do Empreiteiro, para além de pagamentos por 

materiais e instalações associados. 

(n) Um Defeito é qualquer parte da Obra não realizada de 

acordo com o Contrato. 

(o) O Certificado de Responsabilidade por Defeitos é o 

certificado emitido pelo Fiscal da Obra após a correção de 

defeitos pelo Empreiteiro. 

(p) O Período de Responsabilidade por Defeitos é o período 

designado nas CPC nos termos da Subcláusula 38.1 das 

CGC e calculado a partir da Data de Conclusão. 

(q) Desenhos das Obras tal como incluídos no Contrato, e 

quaisquer desenhos adicionais e modificados emitidos pelo 

(ou em nome do) Dono da Obra em conformidade com o 

Contrato, incluindo cálculos e outras informações 

fornecidas ou aprovadas pelo Fiscal da Obra para a 

execução do Contrato. 

(r) O Dono da Obra é a parte que emprega o Empreiteiro para 

realizar a Obra, tal como especificado nas CPC. 

(s) Equipamento são as máquinas e veículos do Empreiteiro 

trazidos temporariamente para o local de construção para 

execução da Obra. 

(t) “Por escrito” ou “escrito” significa escrito à mão, 

dactilografado, impresso ou registado eletronicamente, e 

que resulte num registo permanente; 

(u) O Preço Contratual Inicial é o Preço Contratual listado 

na Carta de Aceitação do Dono da Obra. 

(v) A Data de Conclusão Prevista é a data em que se pretende 

que o Empreiteiro deva concluir a Obra.  A Data de 

Conclusão Prevista está especificada nas CPC.  A Data 

de Conclusão Prevista só pode ser revista pelo Fiscal da 

Obra mediante a emissão de uma prorrogação do prazo ou 

de uma ordem de aceleração. 

(w) Materiais são todos os fornecimentos, incluindo os 

consumíveis, utilizados pelo Empreiteiro para 

incorporação na Obra. 

(x) Instalação é qualquer parte integrante das Obras que tenha 

uma função mecânica, elétrica, química ou biológica. 

(y) O Fiscal da Obra é a pessoa nomeada nas CPC (ou 

qualquer outra pessoa competente nomeada pelo Dono da 
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Obra e notificada ao Empreiteiro, para agir em substituição 

do Fiscal da Obra), que é responsável pela supervisão da 

execução das Obras e administração o Contrato. 

(z) CPC significa Condições Particulares do Contrato.  

(aa) O Local da Obra é a área definida como tal nas CPC. 

(bb) Os Relatórios de Investigação do Local da Obra são os 

incluídos no documento de concurso, sendo relatórios 

factuais e interpretativos sobre as condições de superfície 

e abaixo da superfície do Local da Obra. 

(cc) Especificações significa as Especificações das Obras 

incluídas no Contrato e qualquer modificação ou 

acréscimo feita ou aprovada pelo Fiscal da Obra. 

(dd) A Data de Início é indicada nas CPC. É a data mais tardia 

em que o Empreiteiro deverá iniciar a execução da Obra.  

Não coincide necessariamente com nenhuma das Datas de 

Posse do Local da Obra (consignação das obras). 

(ee) Um Subempreiteiro é uma pessoa física ou jurídica que 

tem um Contrato com o Empreiteiro para realizar uma 

parte do trabalho previsto no Contrato, o que inclui 

trabalhos no Local da Obra. 

(ff) Obras Temporárias são obras concebidas, construídas, 

instaladas e removidas pelo Empreiteiro que são 

necessárias para a construção ou instalação das Obras. 

(gg) Uma Alteração é uma instrução dada pelo Fiscal da Obra 

que resulta numa alteração às Obras. 

(hh) As Obras são o que o Contrato requer que o Empreiteiro 

construa, instale e entregue ao Dono da Obra, tal como 

definido nas CPC. 

(ii) “Pessoal do Empreiteiro” refere-se a todo o pessoal que 

o Empreiteiro utiliza no Local da Obra ou noutros locais 

onde a Obra é realizada, incluindo o pessoal, mão-de-obra 

e outros funcionários dos Subempreiteiros. 

(jj) “Pessoal-Chave” significa os cargos (se existirem) na 

equipa do Empreiteiro que estão indicadas nas 

Especificações.  

(kk) “A&S” significa Ambiental e Social (incluindo 

Exploração e Abuso Sexual (EAS), e Assédio Sexual 

(AS)); 

(ll) “Exploração e Abuso Sexual” “(EAS)” significa o 

seguinte: 
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Exploração Sexual é definida como qualquer abuso real 

ou tentativa de abuso de posição de vulnerabilidade, 

diferenças de poder ou confiança, para fins sexuais, 

incluindo, sem limitação,  a obtenção de benefícios 

monetários, sociais ou políticos com a exploração sexual 

de outrem. Nas operações/projetos financiados pelo 

Banco, a exploração sexual ocorre quando o acesso a ou 

benefício a bens, obras, serviços técnicos ou serviços de 

consultoria financiados pelo Banco é utilizado para obter 

favores sexuais ;  

Abuso Sexual é definido como a intrusão física efetiva ou 

ameaçada de natureza sexual, seja por meio da força ou 

em condições desiguais ou coercivas.   

(mm) “Assédio Sexual” “(AS)” é definido como avanços 

sexuais indesejados, pedidos de favores sexuais e outras 

condutas verbais ou físicas de natureza sexual por parte 

do pessoal do Empreiteiro em relação ao pessoal de 

outros Empreiteiros, subempreiteiros ou pessoal do 

Dono da Obra; e  

(nn) “Pessoal do Dono da Obra” refere-se ao Fiscal da Obra 

e a todo o restante pessoal, mão-de-obra e outros 

funcionários (se existirem) do Fiscal da Obra e do Dono 

da Obra envolvidos no cumprimento das obrigações do 

Dono da Obra ao abrigo do Contrato; e a qualquer outro 

pessoal identificado como Pessoal do Dono da Obra, 

através de uma notificação do Dono da Obra ou do Fiscal 

da Obra ao Empreiteiro. 

2. Interpretação 2.1 Na interpretação destas CGC, as palavras que indicam um 

género incluem todos os géneros. As palavras que indicam o 

singular também incluem o plural e as palavras que indicam o 

plural também incluem o singular.  Os títulos não comportam 

qualquer significado. As palavras têm o seu significado normal 

na língua do Contrato, a menos que especificamente definidas. 

O Fiscal da Obra deverá fornecer instruções que esclareçam 

dúvidas sobre estas CGC. 

2.2 Se a conclusão por secções for determinada nas CPC, as 

referências nas CGC às Obras, à Data de Conclusão e à Data de 

Conclusão Prevista aplicam-se a qualquer secção das Obras 

(com exceção das referências à Data de Conclusão e à Data de 

Conclusão Prevista para a totalidade das Obras). 

2.3 Os documentos que constituem o Contrato devem ser 

interpretados pela seguinte ordem de prioridade: 

(a) Acordo, 
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(b) Carta de Aceitação, 

(c) Proposta do Empreiteiro, 

(d) Condições Particulares do Contrato, 

(e) Condições Gerais de Contrato, incluindo Apêndices, 

(f) Especificações, 

(g) Desenhos, 

(h) Mapa de Quantidades,1 e 

(i) qualquer outro documento listado nas CPC como fazendo 

parte do Contrato 

3. Língua e Lei 

Aplicável 

3.1 A língua do Contrato e a legislação que rege o Contrato são 

indicadas nas CPC. 

3.2 Durante a execução do Contrato, o Empreiteiro deverá cumprir 

as proibições de importação de bens e serviços no país do Dono 

da Obra se 

(a) por lei ou regulamento oficial, o país do mutuário proibir 

as relações comerciais com esse país; ou  

(b) mediante um ato de cumprimento de uma decisão do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas tomada ao 

abrigo do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, o país 

do mutuário proibir qualquer importação de bens desse 

país ou quaisquer pagamentos a qualquer país, pessoa ou 

entidade desse país.  

4. Decisões do 

Fiscal da Obra 

4.1 Salvo indicação específica em contrário, o Fiscal da Obra 

decidirá as questões contratuais entre o Dono da Obra e o 

Empreiteiro na função de representante do Dono da Obra. 

5. Delegação 5.1 Salvo disposição em contrário nas CPC, o Fiscal da Obra pode 

delegar qualquer das suas funções e responsabilidades a outras 

pessoas, exceto ao Conciliador, após notificar o Empreiteiro, 

podendo igualmente revogar qualquer delegação após 

notificação ao Empreiteiro. 

6. Comunicações 6.1 As comunicações entre as partes referidas nas Condições só 

produzirão efeitos quando efetuadas por escrito. Um aviso só 

produzirá efeitos quando for entregue. 

7. Subcontratação 7.1 O Empreiteiro pode subcontratar com a aprovação do Fiscal da 

Obra, no entanto não pode fazer a cessão do Contrato sem a 

                                                
1   
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aprovação por escrito do Dono da Obra. A subcontratação não 

modificará as obrigações do Empreiteiro. O Empreiteiro deverá 

exigir que os seus Subempreiteiros executem as Obras em 

conformidade com o Contrato, incluindo o cumprimento dos 

requisitos A&S relevantes e das obrigações estabelecidas na 

Subcláusula 28.1. 

7.2 O pedido de aprovação do Empreiteiro ao Fiscal da Obra, para 

a inclusão de qualquer Subempreiteiro não mencionado no 

Contrato, deverá também incluir em anexo a declaração do 

Subempreiteiro em conformidade com o Apêndice C - 

Exploração e Abuso Sexual (EAS) e/ou Declaração de 

Desempenho de Assédio Sexual (AS). 

8. Outros 

Empreiteiros 

8.1 O Empreiteiro deverá cooperar e partilhar o Local da Obra com 

outros empreiteiros, autoridades públicas, serviços públicos, e o 

Dono da Obra no período  indicado no  de Outros Empreiteiros, 

tal como referido nas CPC. O Empreiteiro deverá também 

fornecer-lhes instalações e serviços, conforme descrito no 

Programa. O Dono da Obra pode modificar a Lista de Outros 

Empreiteiros, devendo notificar o Empreiteiro de qualquer 

alteração. 

8.2 O Empreiteiro deverá também, tal como indicado nas 

Especificações ou conforme as instruções do Fiscal da Obra, 

cooperar com o pessoal do Dono da Obra ou qualquer outro 

pessoal, que tenha sido notificado ao Empreiteiro pelo Dono da 

Obra ou pelo Fiscal da Obra, e permitir oportunidades 

apropriadas para a realização de eventuais avaliações ambientais 

e sociais. 
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9. Pessoal e 

Equipamento 

9.1 O Empreiteiro deverá empregar o Pessoal-Chave e utilizar o 

Equipamento identificado na sua Proposta para realizar as 

Obras, ou outro pessoal e Equipamento aprovado pelo Fiscal da 

Obra. O Fiscal da Obra apenas aprovará uma proposta de 

substituição de Pessoal e Equipamento se as suas qualificações 

ou características relevantes forem substancialmente iguais ou 

melhores do que as incluídas na Proposta. 

9.2 O Fiscal da Obra poderá exigir ao Empreiteiro que substitua (ou 

faça com que seja substituída) qualquer pessoa empregada no 

Local da Obra ou nas Obras, incluindo o Pessoal-Chave (se 

houver), que 

(a) persista em qualquer má conduta ou falta de cuidado; 

(b) desempenhe as suas funções de forma incompetente ou 

negligente; 

(c) não cumpra com qualquer disposição do Contrato; 

(d) persista em qualquer conduta que seja prejudicial à 

segurança, saúde ou protecção do ambiente; 

(e) com base em provas razoáveis, se tenha determinado que 

esteve envolvido em fraude e corrupção durante a execução 

das Obras;  

(f) tenha sido recrutado a partir do Pessoal do Dono da Obra; 

(g) tenha um comportamento que viola o Código de Conduta do 

Pessoal do Empreiteiro (A&S). 

Se necessário, o Empreiteiro deverá então nomear prontamente 

(ou fazer com que seja nomeado) um substituto adequado com 

competências e experiência equivalentes.  

Não obstante qualquer exigência do Fiscal da Obra para 

substituir ou pedir a substituição de qualquer pessoa, o 

Empreiteiro tomará medidas imediatas, conforme apropriado, 

em resposta a qualquer violação das alíneas (a) a (g) acima. Tal 

acção imediata incluirá as medidas de substituição (ou de fazer 

com que seja substituído) do Local da Obra ou de outros locais 

onde as Obras estejam a ser executadas, de qualquer Pessoal do 

Empreiteiro que se envolva em (a), (b), (c), (d), (e) ou (g) acima, 

ou que tenha sido recrutado como indicado em (f) acima. 

9.3 O Empreiteiro tomará todas as medidas de segurança 

necessárias para evitar a ocorrência de incidentes e ferimentos a 

terceiros, associados à utilização de Equipamento em vias 

públicas ou outras infra-estruturas públicas, se for o caso. O 

Empreiteiro deve monitorar incidentes e acidentes de segurança 

rodoviária, com vista a identificar questões problemáticas de 
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segurança e estabelecer e implementar as medidas necessárias 

para as resolver. 

9.4 Mão-de-obra 

9.4.1 Contratação de Pessoal e Mão-de-Obra. O Empreiteiro deverá 

fornecer e destacar para o Local da Obra para a execução das 

Obras a mão-de-obra qualificada, semiqualificada e não 

qualificada necessária para a correcta e atempada execução do 

Contrato. O Empreiteiro é encorajado, na medida do praticável 

e razoável, a empregar pessoal e mão-de-obra nacional com 

qualificações e experiência apropriadas. 

Salvo disposição em contrário no Contrato, o Empreiteiro será 

responsável pelo recrutamento, transporte, alojamento e 

instalações de lazer em conformidade com a Subcláusula 9.4.6 

das CGC para o Pessoal do Empreiteiro, e por todos os 

pagamentos relacionados com estes aspetos. 

O Empreiteiro deverá fornecer ao Pessoal do Empreiteiro 

informações e documentação clara e compreensível 

relativamente aos seus termos e condições de emprego. A 

informação e a documentação devem estabelecer os seus 

direitos ao abrigo da legislação laboral  aplicável ao Pessoal do 

Empreiteiro (que incluirá quaisquer acordos coletivos 

aplicáveis), incluindo os seus direitos relacionados com horário 

de trabalho, salários, horas extraordinárias, prémios e 

subsídios, bem como os decorrentes de quaisquer requisitos das 

Especificações. O Pessoal do Empreiteiro deverá ser informado 

quando ocorrerem quaisquer alterações materiais aos seus 

termos ou condições de emprego. 

9.4.2 Condições de Trabalho. O Empreiteiro deverá informar o 

Pessoal do Empreiteiro sobre: 

(a) qualquer dedução ao seu pagamento e as condições de tais 

deduções, em conformidade com as leis aplicáveis ou 

conforme indicado nas Especificações; e 

(b) a sua obrigação de pagar impostos sobre o rendimento das 

pessoas singulares no País relativamente aos salários, 

subsídios e quaisquer benefícios sujeitos a impostos ao 

abrigo da legislação em vigor no País  

O Empreiteiro deverá cumprir com os deveres relativos às 

deduções dessas prestações conforme previsto na legislação.  

Sempre que exigido pela legislação aplicável ou conforme 

indicado nas Especificações, o Empreiteiro deverá fornecer ao 

Pessoal do Empreiteiro em tempo útil um aviso escrito de 

rescisão do contrato de trabalho e detalhes sobre as 

indemnizações por despedimento. O Empreiteiro deverá pagar 
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ao Pessoal do Empreiteiro (directamente ou, quando for o caso, 

em seu benefício) todos os salários e direitos devidos, 

incluindo, se aplicável, as prestações da segurança social e as 

contribuições para a pensão de reforma, no termo ou antes do 

termo da sua prestação de serviços/contratação. 

9.4.3 O Empreiteiro poderá trazer para o País qualquer pessoal 

estrangeiro que seja necessário para a execução das Obras, na 

medida do permitido pelas Leis em vigor. O Empreiteiro deverá 

assegurar-se de que estes funcionários têm os vistos de 

residência e as autorizações de trabalho necessários. O Dono da 

Obra, se solicitado pelo Empreiteiro, deverá envidar os seus 

melhores esforços, de forma atempada e expedita, para ajudar 

o Empreiteiro a obter qualquer autorização local, provincial, 

nacional, ou governamental necessária para a entrada do 

pessoal do Empreiteiro.  

9.4.4 O Empreiteiro deverá fornecer, a expensas próprias, os meios 

de repatriamento para o Pessoal do Empreiteiro destacado para 

o Contrato no Local da Obra para os seus vários países de 

origem. Deverá igualmente responsabilizar-se pela estadia 

dessas pessoas desde a cessação da sua contratação no âmbito 

do Contrato até à data programada para a sua partida. No caso 

de o Empreiteiro não fornecer esses meios de transporte e 

garantir a estadia, o Dono da Obra poderá fornecê-los a esses 

funcionários e imputar os custos associados ao Empreiteiro. 

9.4.5 Conduta desordeira. Durante a execução das Obras o 

Empreiteiro deverá envidar sempre os seus melhores esforços 

para evitar qualquer conduta ou comportamento ilegal, 

desordeiro ou conflituoso por parte do Pessoal do Empreiteiro 

ou entre o mesmo.  

9.4.6 Instalações para o Pessoal e Mão-de-Obra. Salvo disposição 

em contrário nas Especificações, o Empreiteiro deverá fornecer 

e manter todas as instalações de alojamento e lazer necessárias 

para o Pessoal do Empreiteiro. Se indicado nas Especificações, 

o Empreiteiro deverá dar acesso ou prestar serviços que 

satisfaçam as necessidades físicas, sociais e culturais do 

Pessoal do Empreiteiro. O Empreiteiro deverá também fornecer 

instalações semelhantes para o Pessoal do Dono da Obra, se 

indicado nas Especificações. 

9.4.7 O Empreiteiro deverá, em todos os seus contactos com o 

Pessoal do Empreiteiro, ter em devida consideração todas as 

festividades reconhecidas, feriados oficiais, religiosos ou 

outros costumes, bem como todas as leis e regulamentos locais 

relacionados com a contratação de mão-de-obra. O Empreiteiro 

deverá fornecer ao Pessoal do Empreiteiro as férias anuais e 
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licenças por doença, de maternidade e de apoio à família, 

conforme exigido pela legislação aplicável ou conforme 

indicado nas Especificações. 

9.4.8 Fornecimento de Alimentação. O Empreiteiro deverá 

providenciar o fornecimento de uma quantidade suficiente de 

alimentos adequados, conforme eventualmente estipulado nas 

Especificações, a preços razoáveis, para o Pessoal do 

Empreiteiro, para os fins do Contrato ou em relação com o 

mesmo. 

9.4.9 Abastecimento de Água. O Empreiteiro deverá, tendo em conta 

as condições locais, assegurar, no Local da Obra,  um 

abastecimento adequado de água potável e água para outros 

usos para o Pessoal do Empreiteiro. 

9.4.10 Medidas contra Insetos e Pragas. O Empreiteiro deverá tomar 

sempre as precauções necessárias no sentido de proteger o 

Pessoal do Empreiteiro destacado para o Local da Obra contra 

insetos e pragas e de reduzir o perigo para a sua saúde. O 

Empreiteiro deve cumprir todos os regulamentos das 

autoridades sanitárias locais, incluindo a utilização de 

insecticidas apropriados. 

9.4.11 Bebidas Alcoólicas ou Drogas. O Empreiteiro não deverá 

importar, vender, dar, permutar ou alienar de outra forma, salvo 

se em conformidade com as leis do País,  qualquer bebida 

alcoólica ou drogas, nem deverá  permitir ou autorizar a 

importação, venda, oferta, permuta ou a posse  da mesma pelo 

Pessoal do Empreiteiro. 

9.4.12 Armas e Munições. O Empreiteiro não deverá dar, trocar, ou 

alienar de outra forma, a qualquer pessoa, quaisquer armas ou 

munições de qualquer tipo, nem deverá permitir que o Pessoal 

do Empreiteiro o faça. 

9.4.13 Arranjos de Funeral. O Empreiteiro deverá ser responsável, na 

medida exigida pelos regulamentos locais, por fazer quaisquer 

arranjos funerários para qualquer um dos seus funcionários 

locais que possa falecer durante a realização da Obra. 

9.4.14 Trabalho Forçado. O Empreiteiro, incluindo os seus 

Subempreiteiros, não deverá empregar nem contratar trabalho 

forçado. O trabalho forçado consiste em qualquer trabalho ou 

serviço, não realizado voluntariamente, que seja exigido a um 

indivíduo sob ameaça de força ou punição, e inclui qualquer 

tipo de trabalho involuntário ou obrigatório, tal como o trabalho 

indiscriminado, trabalho escravo ou disposições semelhantes 

de contratação de mão-de-obra.  
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Não deverão ser contratadas ou empregadas pessoas que 

tenham sido objeto de tráfico. O tráfico de pessoas é definido 

como o recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou 

receção de pessoas através da ameaça ou uso da força ou outras 

formas de coação, rapto, fraude, engano, abuso de poder, ou de 

uma posição de vulnerabilidade, ou através de dar ou receber 

pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma 

pessoa que tenha controlo sobre outra pessoa, para fins de 

exploração. 

9.4.15 Trabalho Infantil. O Empreiteiro incluindo os seus 

Subempreiteiros, não deverá empregar ou contratar uma 

criança menor de 14 anos, a menos que a lei nacional 

especifique uma idade superior (a idade mínima).  

O Empreiteiro, incluindo os seus Subempreiteiros, não deverá 

empregar ou contratar crianças entre a idade mínima e os 18 

anos se for perigoso, ou interferir com a educação da criança, 

ou for prejudicial para a sua saúde ou desenvolvimento físico, 

mental, espiritual, moral, ou social. 

O Empreiteiro, incluindo os seus Subempreiteiros, só deverá 

empregar ou contratar crianças entre a idade mínima e os 18 

anos após uma avaliação de risco apropriada ter sido 

conduzida pelo Empreiteiro com a aprovação do Fiscal da 

Obra. O Empreiteiro deverá ser sujeito a uma fiscalização 

regular pelo Fiscal da Obra, incluindo a fiscalização das 

condições de trabalho e sanitárias, e do horário de trabalho.  

Trabalho considerado perigoso para as crianças é trabalho que, 

pela sua natureza ou pelas circunstâncias em que é realizado, é 

suscetível de pôr em risco a saúde, a segurança ou a moral das 

crianças. Estas atividades proibidas às crianças incluem o 

trabalho: 

(a) sujeito a abuso físico, psicológico ou sexual; 

(b) subterrâneo, subaquático, em altura ou em espaços 

confinados;  

(c) com maquinaria, equipamento ou ferramentas perigosas, 

ou que envolva a manipulação ou  o transporte de cargas 

pesadas;  

(d) em ambientes insalubres, expondo as crianças a 

substâncias, agentes ou processos perigosos, ou a 

temperaturas, ruídos ou vibrações prejudiciais para a 

saúde; ou 
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(e) em condições difíceis, como o trabalho durante períodos 

longos, durante a noite ou em confinamento nas instalações 

do Dono da Obra. 

9.4.16 Registos de Trabalhadores. O Empreiteiro deverá manter 

registos completos e precisos sobre o emprego de mão-de-obra 

no Local. Os registos devem incluir nome, idade, género, 

horário de trabalho e salários pagos a todos os trabalhadores. 

Estes registos devem ser sintetizados mensalmente e 

submetidos ao Fiscal da Obra. 

9.4.17 Organizações Sindicais. Nos países onde as leis laborais 

reconhecem os direitos dos trabalhadores a formarem e 

aderirem a organizações de trabalhadores da sua escolha e de 

negociarem coletivamente sem interferência, o Empreiteiro 

deverá cumprir tais leis. Nessas circunstâncias, o papel das 

organizações sindicais legalmente estabelecidas e dos 

representantes legítimos dos trabalhadores deverá ser 

respeitado e deverá ser-lhes fornecida a informação necessária 

para negociação em devido tempo. Quando a legislação laboral 

restringir substancialmente as organizações sindicais, o 

Empreiteiro deverá permitir meios alternativos para o Pessoal 

do Empreiteiro expressar as suas queixas e proteger os seus 

direitos relativamente às condições de trabalho e termos de 

contratação. O Empreiteiro não deverá procurar influenciar 

nem controlar estes meios alternativos. O Empreiteiro não 

deverá discriminar nem retaliar contra o Pessoal do Empreiteiro 

que participe, ou procure participar, em tais organizações e 

mecanismos de negociação coletiva ou alternativos. Espera-se 

que as organizações de trabalhadores representem de forma 

justa os trabalhadores na força de trabalho. 

9.4.18 Não-discriminação e Igualdade de Oportunidades. O 

Empreiteiro não deverá tomar decisões relacionadas com o 

emprego ou tratamento do Pessoal do Empreiteiro com base em 

características pessoais não relacionadas com os requisitos 

inerentes ao emprego. O Empreiteiro deverá basear a 

contratação do Pessoal do Empreiteiro no princípio da 

igualdade de oportunidades e tratamento justo, não devendo 

discriminar em relação a quaisquer aspetos da relação de 

emprego, incluindo recrutamento e contratação, compensação 

(incluindo salários e benefícios), condições e termos de 

contratação, acesso a formação, atribuição de emprego, 

promoção, cessação de emprego ou reforma e práticas 

disciplinares.  

Medidas especiais de proteção ou assistência para remediar a 

discriminação ou seleção passadas para um determinado 

trabalho com base nos requisitos inerentes ao trabalho não 
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deverão ser consideradas discriminação. O Empreiteiro deverá 

fornecer proteção e assistência, conforme necessário, para 

assegurar a não discriminação e a igualdade de oportunidades, 

incluindo para grupos específicos, tais como mulheres, pessoas 

com deficiência, trabalhadores migrantes e crianças (em idade 

ativa, de acordo com a subcláusula 9.4.15 das CGC).  

9.4.19  Mecanismo de Atendimento a Queixas e Reclamações para o 

Pessoal do Empreiteiro. O Empreiteiro deverá ter um 

Mecanismo de Atendimento a Queixas e Reclamações para o 

Pessoal do Empreiteiro e, quando relevante, as organizações 

sindicais indicadas na subcláusula 9.4.17 das CGC, através do 

qual se possam manifestar preocupações no local de trabalho. 

O Mecanismo de Atendimento a Queixas e Reclamações 

deverá ser proporcional à natureza, escala, riscos e impactos do 

Contrato. O mecanismo deverá responder prontamente às 

preocupações, utilizando um processo compreensível e 

transparente que forneça um retorno atempado aos interessados 

numa língua que compreendam, sem qualquer retaliação, 

devendo funcionar de forma independente e objetiva.  

O Pessoal do Empreiteiro deverá ser informado da existência 

do Mecanismo de Atendimento a Queixas e Reclamações no 

momento da celebração do Contrato, e das medidas postas em 

prática para os proteger contra quaisquer represálias pela sua 

utilização. Deverão ser implementadas medidas para tornar o 

Mecanismo de Atendimento a Queixas e Reclamações 

facilmente acessível a todo o Pessoal do Empreiteiro.  

O Mecanismo de Atendimento a Queixas e Reclamações não 

deverá impedir o acesso a outros recursos judiciais ou 

administrativos que possam estar disponíveis, nem deverá 

substituir os mecanismos de queixa previstos através de 

acordos coletivos. 

O Mecanismo de Atendimento a Queixas e Reclamações pode 

fazer uso dos mecanismos de queixas existentes, desde que 

sejam devidamente concebidos e implementados, respondam 

prontamente às preocupações e sejam facilmente acessíveis ao 

Pessoal do Empreiteiro. Os mecanismos de queixas existentes 

podem ser complementados, conforme necessário, com 

arranjos específicos do Contrato. 

9.4.20 Formação do pessoal do Empreiteiro. O Empreiteiro deverá 

fornecer formação adequada ao pessoal do Empreiteiro 

relevante sobre os aspetos do Contrato relacionados com A&S, 

incluindo sensibilização adequada sobre a proibição de EAS e 

AS, e formação em saúde e segurança referida na subcláusula 

18.2 da CGC.  
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Conforme indicado nas Especificações ou conforme instruído 

pelo Fiscal da Obra, o Empreiteiro deverá também permitir 

oportunidades apropriadas para que o Pessoal do Empreiteiro 

relevante receba formação sobre os aspetos de A&S do 

Contrato ministrada pelo Pessoal do Dono da Obra.   

O Empreiteiro deverá fornecer formação sobre EAS e AS, 

incluindo a sua prevenção, a qualquer um dos seus 

funcionários que tenha um papel de supervisão de outros 

funcionários do Empreiteiro.  

10. Riscos do Dono 

da Obra e do 

Empreiteiro 

10.1 O Dono da Obra assume os riscos que este Contrato declara 

serem os riscos do Dono da Obra, e o Empreiteiro assume os 

riscos que este Contrato declara serem os riscos do Empreiteiro. 

11. Riscos do Dono 

da Obra 

11.1 A partir da Data de Início até à emissão do Certificado de 

Responsabilidade por Defeitos, os riscos do Dono da Obra 

compreendem os seguintes: 

(a) O risco de danos pessoais, morte, perda ou danos materiais 

(excluindo as Obras, Instalações, Materiais e 

Equipamentos), que se devem a 

(i) utilização ou ocupação do Local da Obra pelas Obras 

ou para os fins das Obras, que seja um resultado 

inevitável das Obras, ou 

(ii) negligência, violação da obrigação legal, ou 

interferência com qualquer direito legal por parte do 

Dono da Obra ou por qualquer pessoa empregada ou 

contratada pelo mesmo, exceto o Empreiteiro. 

(b) O risco de danos às Obras, Instalações, Materiais e 

Equipamentos, na medida em que se deva a uma falha do 

Dono da Obra ou do projeto do Dono da Obra, ou devido 

a guerra ou contaminação radioativa, que afete 

diretamente o país onde as Obras vão ser executadas. 

11.2 A partir da Data de Conclusão até à emissão do Certificado de 

Responsabilidade por Defeitos, o risco de perda ou dano das 

Obras, Instalações e Materiais é um risco do Dono da Obra, 

exceto perdas ou danos devidos a 

(a) um Defeito existente à Data de Conclusão, 

(b) um evento que tenha ocorrido antes da Data de Conclusão, 

que não era em si um risco do Dono da Obra, ou 

(c) as atividades do Empreiteiro no Local das Obras após a 

Data de Conclusão. 
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12. Riscos do 

Empreiteiro 

12.1 A partir da Data de Início até à emissão do Certificado de 

Responsabilidade por Defeitos, os riscos de danos pessoais, 

morte e perda ou danos materiais (incluindo, sem limitação, as 

obras, instalações, materiais e equipamento), que não sejam 

riscos do Dono da Obra, são riscos do Empreiteiro. 

13. Seguros 13.1 O Empreiteiro deverá fornecer, em nome conjunto do Dono da 

Obra e do Empreiteiro, cobertura de seguro desde a Data de 

Início até ao fim do Período de Responsabilidade por Defeitos, 

nos montantes e franquias indicados nas CPC para os seguintes 

eventos que se devam aos riscos do Empreiteiro: 

(a) perda ou dano às Obras, Instalações e Materiais; 

(b) perda ou danos ao Equipamento; 

(c) perda ou danos a bens (exceto as Obras, Instalações, 

Materiais e Equipamento) em ligação com o Contrato; e 

(d) danos pessoais ou morte. 

13.2 As apólices e certificados de seguro serão entregues pelo 

Empreiteiro ao Fiscal da Obra para aprovação do Fiscal da Obra 

antes da Data de Início. Todas essas apólices de seguro devem 

prever uma indemnização a pagar nos tipos e proporções de 

moedas necessárias para reparar as perdas ou danos sofridos. 

13.3 Se o Empreiteiro não fornecer alguma das apólices e certificados 

exigidos, o Dono da Obra poderá efetuar o seguro que o 

Empreiteiro deveria ter fornecido e recuperar os prémios que o 

Empreiteiro deveria ter pago a partir de pagamentos de outra 

forma devidos ao Empreiteiro ou, se não for devido nenhum 

pagamento, o pagamento dos prémios constituirá uma dívida do 

Empreiteiro. 

13.4 As alterações aos termos de uma apólice não devem ser feitas 

sem a aprovação do Fiscal da Obra. 

13.5 Ambas as partes devem cumprir todas as condições das apólices 

de seguro. 

14. Dados do Local 

da Obra 

14.1 O Empreiteiro será considerado como tendo examinado os 

eventuais Dados do Local da Obra referidos nas CPC, 

complementados por qualquer informação disponível para o 

Empreiteiro. 

15. Empreiteiro 

Responsável 

pela Obra 

15.1 O Empreiteiro deverá construir e instalar a Obra de acordo com 

as Especificações e Desenhos. 

15.2 Se o Contrato especificar que o Empreiteiro deverá fazer o 

projeto de qualquer parte das Obras permanentes, o Empreiteiro 
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deverá cumprir com os Requisitos do Dono da Obra, os quais 

podem incluir, se indicado nas Especificações: 

(a) conceção de elementos estruturais da obra tendo em 

conta considerações sobre as alterações climáticas;  

(b) aplicação do conceito de acessibilidade universal (o 

conceito de acessibilidade universal significa acesso 

sem obstáculos para pessoas de todas as idades e 

capacidades em diferentes situações e em várias 

circunstâncias; e 

(c)  Fazer face a riscos significativos da exposição potencial 

do público a acidentes operacionais ou perigos naturais, 

incluindo eventos meteorológicos extremos.  

16. Obras a 

Concluir até à 

Data de 

Conclusão 

Prevista 

16.1 O Empreiteiro pode começar a execução das Obras na Data de 

Início e deverá executá-las de acordo com o Programa 

apresentado pelo Empreiteiro, na sua versão atualizada com a 

aprovação do Fiscal da Obra, e concluí-las até à Data de 

Conclusão Prevista. 

16.2 O Empreiteiro não deverá mobilizar-se para o Local sem que o 

Fiscal da Obra dê a sua aprovação, aprovação essa que não será 

atrasada injustificadamente, em relação às medidas propostas 

pelo Empreiteiro para fazer face aos riscos e impactos ambientais 

e sociais, as quais devem incluir, no mínimo, a aplicação das 

Estratégias de Gestão e Planos de Implementação (EGPI) e do 

Código de Conduta para o Pessoal do Empreiteiro apresentado 

como parte da Proposta e acordado como parte do Contrato.  

O Empreiteiro deverá submeter ao Fiscal da Obra, para sua 

aprovação, quaisquer EGPIs adicionais que sejam necessários 

para gerir os riscos e impactos das Obras em curso. Estes EGPIs 

compreendem coletivamente o Plano de Gestão Ambiental e 

Social do Empreiteiro (PGAS-E). O Empreiteiro deverá rever o 

PGAS-E, periodicamente (mas pelo menos de seis em seis (6) 

meses), e atualizá-lo conforme necessário para assegurar que 

contém medidas adequadas às Obras. O PGAS-E atualizado 

deverá ser submetido ao Fiscal da Obra para  aprovação. 

17. Aprovação pelo 

Fiscal da Obra 

17.1 O Empreiteiro deverá apresentar especificações e desenhos 

mostrando as Obras Temporárias propostas ao Fiscal da Obra, 

para sua aprovação. 

17.2 O Empreiteiro será responsável pelo projeto das Obras 

Temporárias. 

17.3 A aprovação do Fiscal da Obra não altera a responsabilidade do 

Empreiteiro pelo projeto das Obras Temporárias. 
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17.4 O Empreiteiro deverá obter a aprovação de terceiros para o 

projeto das Obras Temporárias, sempre que necessário. 

17.5 Todos os Desenhos preparados pelo Empreiteiro para a 

execução das Obras temporárias ou permanentes, estão sujeitos 

à aprovação prévia do Fiscal da Obra antes da sua utilização. 

18. Saúde, 

Segurança e 

Proteção do 

Ambiente  

18.1 O Empreiteiro será responsável pela segurança de todas as 

atividades no Local da Obra. 

18.2 O Empreiteiro deverá: 

(a) cumprir com todos os regulamentos e leis de saúde e 

segurança aplicáveis; 

(b) cumprir todas as obrigações aplicáveis em matéria de saúde 

e segurança especificadas no Contrato; 

(c) zelar pela saúde e segurança de todas as pessoas com 

direito a estar no Local da Obra e noutros locais, se 

existirem, onde as Obras estejam a ser executadas; 

(d)  manter o Local e as Obras livres de obstruções 

desnecessárias, de modo a evitar o perigo para as pessoas; 

(e) assegurar a vedação, iluminação, acesso seguro, guarda e 

vigilância das Obras até à emissão do Certificado de 

Conclusão do Contrato;  

(f) executar quaisquer Obras Temporárias (incluindo estradas, 

vias para peões, barreiras e vedações), que possam ser 

necessárias, devido à execução das Obras, para a utilização 

e proteção do público e dos proprietários e ocupantes de 

terrenos adjacentes;  

(g) dar formação em saúde e segurança do pessoal ao 

Empreiteiro, conforme apropriado, e manter registos de 

formação; 

(h) envolver ativamente o Pessoal do Empreiteiro na 

promoção da compreensão dos requisitos de saúde e 

segurança, e dos métodos para a implementação dos 

mesmos, bem como prestação de informação ao Pessoal do 

Empreiteiro, formação em segurança e saúde no trabalho, 

e fornecimento de equipamento de proteção individual sem 

despesas para o Pessoal do Empreiteiro;  

(i) pôr em prática processos no local de trabalho para que o 

Pessoal do Empreiteiro comunique situações de trabalho 

que acreditem não serem seguras ou saudáveis, e para que 

se afastem de situações de trabalho que, com uma 
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justificação razoável, acreditem que representam um 

perigo iminente e grave para a sua vida ou saúde;  

(j) Os elementos do pessoal do Empreiteiro que se afastem de 

tais situações de trabalho não serão obrigados a regressar 

ao trabalho até que sejam tomadas as ações necessárias 

para corrigir a situação. O Pessoal do Empreiteiro não 

estará sujeito a retaliação ou represálias ou a qualquer outra 

ação disciplinar decorrentes de tal denúncia ou recusa;  

(k) sempre que o Pessoal do Dono da Obra, quaisquer outros 

empreiteiros contratados pelo Dono da Obra, e/ou pessoal 

de quaisquer autoridades públicas legalmente constituídas 

e empresas privadas de serviços públicos forem utlizados 

na execução, no local ou perto do local, de qualquer 

trabalho não incluído no Contrato, colaborar na aplicação 

dos requisitos de saúde e segurança, sem prejuízo da 

responsabilidade das entidades em causa para a saúde e 

segurança do seu próprio pessoal; e  

(l) estabelecer e implementar um sistema de revisão periódico 

(pelo menos semestralmente) do desempenho em matéria 

de saúde e segurança e do ambiente de trabalho. 

Sujeito à subcláusula 16.2 das CGC, o Empreiteiro deverá 

submeter à aprovação do Fiscal da Obra um manual de saúde e 

segurança que tenha sido especificamente preparado para as 

Obras, o Local da Obra e outros locais (se existirem) onde o 

Empreiteiro pretenda executar as Obras.  

O manual de saúde e segurança deverá ser preparado, para além 

de qualquer outro documento similar exigido pelos regulamentos 

e leis aplicáveis em matéria de saúde e segurança. 

O manual de saúde e segurança deverá estabelecer todos os 

requisitos de saúde e segurança nos termos do Contrato,  

(a) e deve incluir, no mínimo: 

(i) os procedimentos para estabelecer e manter um 

ambiente de trabalho seguro, sem riscos para a saúde 

em todos os locais de trabalho, máquinas, 

equipamento e processos sob o controlo do 

Empreiteiro, incluindo medidas de controlo de 

substâncias e agentes químicos, físicos e biológicos;  

(ii) detalhes sobre a formação a fornecer  e respetivos 

registos; 

(iii) os procedimentos de prevenção, prontidão e 

atividades de resposta a implementar em caso de 

emergência (ou seja, um incidente imprevisto, 
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decorrente de perigos naturais e de origem humana, 

tipicamente na forma de incêndio, explosões, fugas 

ou derrames, que podem ocorrer por uma variedade 

de razões diferentes, incluindo a não implementação 

de procedimentos operacionais concebidos para 

evitar a sua ocorrência, condições meteorológicas 

extremas ou falta de aviso prévio); 

(iv) medidas corretivas para impactos adversos, tais como 

lesões profissionais, mortes, incapacidade e doença;  

(v) as medidas a tomar para evitar ou minimizar o 

potencial de exposição da comunidade a doenças 

transmitidas pela água,  relacionadas com a água, e 

doenças transmitidas por vetores,  

(vi) as medidas a serem implementadas para evitar ou 

minimizar a propagação de doenças transmissíveis 

(incluindo a transferência de Doenças ou Infeções 

Sexualmente Transmissíveis (DST), como o vírus 

HIV) e doenças não transmissíveis associadas à 

execução das Obras, tendo em consideração a 

exposição diferenciada e a maior sensibilidade dos 

grupos vulneráveis. Isto inclui a tomada de medidas 

para evitar ou minimizar a transmissão de doenças 

transmissíveis que possam estar associadas ao 

influxo de mão-de-obra temporária ou permanente 

relacionada com o Contrato;  

(vii) as políticas e procedimentos sobre a gestão e a 

qualidade do alojamento e das instalações de lazer, se 

esse alojamento e instalações de lazer forem 

fornecidos pelo Empreiteiro em conformidade com a 

subcláusula 9.4.6 das CGC;  

(b) quaisquer outros requisitos indicados nas Especificações. 

18.3 Protecção do ambiente 

(a) O Empreiteiro deverá tomar todas as medidas 

necessárias para: proteger o ambiente (tanto dentro 

como fora do Local da Obra); e  

(b)  limitar os danos e problemas a pessoas e bens 

resultantes da poluição, ruído e outros resultados das 

operações e/ou atividades do Empreiteiro. 

O Empreiteiro deverá assegurar que as emissões, despejos, 

efluentes e quaisquer outros poluentes provenientes das 

atividades do Empreiteiro não excedam os valores indicados 

nas Especificações, nem os prescritos pela legislação aplicável. 
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Em caso de danos ao ambiente, propriedade e/ou incómodo 

para as pessoas, dentro ou fora do Local da Obra em resultado 

das operações do Empreiteiro, o Empreiteiro deverá acordar 

com o Fiscal da Obra as ações apropriadas e o horizonte 

temporal para devolver, na medida do possível, o ambiente 

danificado ao seu estado anterior. O Empreiteiro deverá 

implementar tais soluções a expensas próprias, a contento do 

Fiscal da Obra. 

19. Descobertas 

Arqueológicas e 

Geológicas 

19.1 Todos os fósseis, moedas, artigos de valor ou antiguidade, 

estruturas, grupos de estruturas, e outros restos ou artigos de 

interesse geológico, arqueológico, paleontológico, histórico, 

arquitetónico ou religioso encontrados no Local da Obra serão 

colocados à guarda do Dono da Obra. O Empreiteiro deverá: 

(a) tomar todas as precauções razoáveis, incluindo vedar a 

área ou local da descoberta, para evitar mais perturbações 

e impedir que o Pessoal do Empreiteiro ou outras pessoas 

removam ou danifiquem qualquer destas descobertas;  

(b) formar o pessoal relevante do Empreiteiro em ações 

apropriadas a serem tomadas no caso de tais descobertas; 

e 

(c) implementar qualquer outra ação consistente com os 

requisitos das Especificações e leis relevantes.  

O Empreiteiro deverá, logo que possível após qualquer 

descoberta, notificar o Fiscal da Obra de tais descobertas e 

executar as instruções do Fiscal da Obra para lidar com as 

mesmas. 

20. Posse do Local 

da Obra 

20.1 O Dono da Obra dará a posse de todas as partes do Local da 

Obra ao Empreiteiro.  Se a posse de uma parte não for dada até 

à altura indicada nas CPC, o Dono da Obra será considerado 

como responsável pelo atraso no início das atividades 

relevantes, e tal será considerado como um Evento de 

Compensação. 

21. Acesso ao Local 

da Obra 

21.1 O Empreiteiro permitirá ao Fiscal da Obra e a qualquer pessoa 

autorizada pelo Fiscal da Obra (incluindo o pessoal do Banco ou 

consultores em nome do Banco, partes interessadas e terceiros, 

tais como peritos independentes, comunidades locais, ou 

organizações não governamentais ), para a realização de 

auditorias ambientais e sociais, conforme o caso, o acesso ao 

Local e a qualquer local onde o trabalho relacionado com o 

Contrato esteja a ser realizado ou se destine a ser realizado. 
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22. Instruções, 

Inspecções e 

Auditorias 

22.1 O Empreiteiro deverá executar todas as instruções do Fiscal da 

Obra que respeitem as leis aplicáveis ao Local das Obras. 

 22.2 O Empreiteiro deverá manter e envidar todos os esforços 

razoáveis para que os seus Subempreiteiros e Subconsultores 

mantenham, de forma precisa e sistemática, contas e registos 

relativos às Obras, na forma e com os detalhes que identifiquem 

claramente as alterações em termos de prazos e custos 

relevantes. 

 22.3 Inspeções e Auditoria por parte do Banco 

Nos termos do parágrafo 2.2 e. do Anexo A das CGC, Fraude e 

Corrupção, o Empreiteiro deverá permitir e fazer com que os 

seus agentes (declarados ou não), subempreiteiros, 

subconsultores, prestadores de serviços, fornecedores e pessoal, 

permitam que o Banco e/ou pessoas por este designadas 

inspecionem o local e/ou as contas, registos e outros 

documentos relativos ao processo de concurso, seleção e/ou 

execução do contrato, e que essas contas, registos e outros 

documentos sejam auditados por auditores nomeados pelo 

Banco. Chama-se a atenção do Empreiteiro dos seus 

Subempreiteiros e Subconsultores para a Subcláusula 25.1 das 

CGC (Fraude e Corrupção) que prevê, inter alia, que os atos 

destinados a impedir materialmente o exercício dos direitos de 

inspeção e auditoria do Banco constituem uma prática proibida 

sujeita a rescisão do contrato (bem como a uma determinação de 

inelegibilidade nos termos dos procedimentos de sanções em 

vigor no Banco). 

23. Nomeação do 

Conciliador 

23.1 O Conciliador será nomeado conjuntamente pelo Dono da Obra 

e pelo Empreiteiro, no momento da emissão da Carta de 

Aceitação pelo Dono da Obra. Se, na Carta de Aceitação, o 

Dono da Obra não concordar com a nomeação do Conciliador, 

o Dono da Obra solicitará à Entidade Competente designada 

nas CPC, que nomeie o Conciliador no prazo de 14 dias após a 

receção do pedido.  

23.2 No caso de o Conciliador se despedir ou falecer, ou se o Dono 

da Obra e o Empreiteiro concordarem que o Conciliador não está 

a operar de acordo com as disposições do Contrato, deverá ser 

nomeado um novo Conciliador conjuntamente pelo Dono da 

Obra e pelo Empreiteiro.  Em caso de desacordo entre o Dono 

da Obra e o Empreiteiro, no prazo de 30 dias, o Conciliador 

deverá ser designado pela Entidade Competente para a 
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Nomeação designada nas CPC, a pedido de qualquer das 

partes, no prazo de 14 dias após a receção de tal pedido. 

24. Procedimento 

em caso de 

Litígios 

24.1 Se o Empreiteiro acreditar que uma decisão tomada pelo Fiscal 

da Obra não fazia parte da autoridade dada ao Fiscal da Obra 

pelo Contrato ou que a decisão foi erradamente tomada, a 

decisão deverá ser remetida ao Conciliador no prazo de 14 dias 

após a notificação da decisão do Fiscal da Obra. 

24.2 O Conciliador deverá proferir uma decisão por escrito no prazo 

de 28 dias após a receção da notificação de um litígio. 

24.3 O Conciliador deverá ser pago à hora segundo o valor  

especificado nas CPC, juntamente com as despesas 

reembolsáveis conforme as tipologias especificadas nas CPC, 

e o custo será dividido igualmente entre o Dono da Obra e o 

Empreiteiro, independentemente da decisão tomada pelo 

Conciliador. Qualquer uma das partes pode submeter uma 

decisão do Conciliador a um Árbitro no prazo de 28 dias após a 

decisão escrita do Conciliador. Se nenhuma das partes submeter 

o litígio a arbitragem nos 28 dias acima referidos, a decisão do 

Conciliador será definitiva e vinculativa. 

24.4 A arbitragem deverá ser conduzida de acordo com os 

procedimentos de arbitragem publicados pela instituição 

nomeada e no local especificado nas CPC.  

25. Fraude e 

Corrupção 

25.1 O Banco exige a observância das Diretrizes Anti-Corrupção do 

Banco e das suas políticas e procedimentos de sanções em vigor, 

tal como estabelecido no Quadro de Sanções do GBM, tal como 

mencionado na Secção VI do Apêndice A das CGC. 

25.2 O Dono da Obra exige que o Empreiteiro revele quaisquer 

comissões ou taxas que possam ter sido pagas ou devam ser 

pagas a agentes ou qualquer outra parte no que diz respeito ao 

processo de Concurso ou execução do Contrato. As informações 

divulgadas devem incluir pelo menos o nome e endereço do 

agente ou outra parte, o montante e a moeda, bem como o 

objectivo da comissão, gratificação ou taxa.  

26.  Envolvimento 

das Partes 

Interessadas 

26.1  O Empreiteiro deverá fornecer informações relevantes 

relacionadas com o contrato, na medida em que o Dono da Obra 

e/ou o Fiscal da Obra possam razoavelmente solicitar para 

envolver as Partes Interessadas. “Parte Interessada” refere-se a 

indivíduos ou grupos que: 

(i) são afetados ou suscetíveis de serem afetados pelo 

Contrato; e  

(ii) podem ter um interesse no Contrato.  
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O Empreiteiro pode também participar diretamente na interação 

com as Partes Interessadas, na medida do solicitado 

razoavelmente pelo Dono da Obra e/ou o Fiscal da Obra. 

27. Fornecedores 

(que não sejam 

Subempreiteiros

) 

27.1 Trabalho Forçado: O Empreiteiro deverá tomar medidas para 

exigir aos seus fornecedores (que não sejam Subempreiteiros) 

que não empreguem ou recorram a trabalho forçado, incluindo 

pessoas traficadas, tal como descrito na subcláusula 9.4.14 das 

CGC. Se forem identificados casos de trabalho forçado/tráfico, 

o Empreiteiro deverá tomar medidas para exigir que os 

fornecedores tomem as medidas corretivas adequadas. Se o 

fornecedor não corrigir a situação, o Empreiteiro deverá, dentro 

de um prazo razoável, substituir o fornecedor por um fornecedor 

que seja capaz de gerir tais riscos. 

27.2 Trabalho Infantil: O Empreiteiro deverá tomar medidas para 

exigir aos seus fornecedores (que não sejam Subempreiteiros) 

que não empreguem ou recorram a trabalho infantil, tal como 

descrito na subcláusula 9.4.15 das CGC. Se forem identificados 

casos de trabalho infantil, o Empreiteiro deverá tomar medidas 

para exigir que os fornecedores tomem as medidas corretivas 

adequadas. Se o fornecedor não corrigir a situação, o 

Empreiteiro deverá, dentro de um prazo razoável, substituir o 

fornecedor por um fornecedor que seja capaz de gerir tais riscos. 

27.3 Problemas Graves de Segurança: O Empreiteiro, incluindo os 

seus Subempreiteiros, deverá cumprir todas as obrigações de 

segurança aplicáveis, incluindo as previstas na Subcláusula 18.2 

das CGC. O Empreiteiro deverá igualmente tomar medidas para 

exigir aos seus fornecedores (que não sejam Subempreiteiros) 

que adotem procedimentos e medidas de mitigação adequados 

para lidar com questões de segurança relacionadas com o seu 

pessoal. Se forem identificados problemas graves de segurança, 

o Empreiteiro deverá tomar medidas para exigir que os 

fornecedores tomem as medidas corretivas adequadas. Se o 

fornecedor não corrigir a situação, o Empreiteiro deverá, dentro 

de um prazo razoável, substituir o fornecedor por um fornecedor 

que seja capaz de gerir tais riscos.  

27.4 Obtenção de materiais de recursos naturais em relação ao 

fornecedor: O Empreiteiro deverá obter materiais de recursos 

naturais de fornecedores que consigam demonstrar, através do 

cumprimento dos requisitos de verificação e/ou certificação 

aplicáveis, que a obtenção de tais materiais não contribui para o 

risco de alteração ou degradação significativa de habitats 

naturais ou críticos, tais como produtos de madeira extraída de 

forma insustentável, extração de cascalho ou areia de leitos de 

rios ou praias. 
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Se um fornecedor deixar de conseguir continuar a demonstrar 

que a obtenção de tais materiais não contribui para o risco de 

alteração ou degradação significativa de habitats naturais ou 

críticos, o Empreiteiro deverá, dentro de um prazo razoável, 

substituir o fornecedor por um fornecedor que seja capaz de 

demonstrar que não está a ter um impacto negativo significativo 

nos habitats. 

28. Código de 

Conduta 

28.1 O Empreiteiro deverá ter um Código de Conduta para o Pessoal 

do Empreiteiro.  

O Empreiteiro deverá tomar todas as medidas necessárias para 

assegurar que cada um dos Funcionários do Empreiteiro tome 

conhecimento do Código de Conduta, incluindo 

comportamentos específicos que sejam proibidos, e compreenda 

as consequências de ter tais comportamentos proibidos.   

Estas medidas incluem o fornecimento de instruções e 

documentação que possam ser compreendidas pelo Pessoal do 

Empreiteiro e procurar obter a assinatura dessa pessoa acusando 

a receção de tais instruções e/ou documentação, conforme o 

caso. 

O Empreiteiro deverá também assegurar que o Código de 

Conduta seja afixado visivelmente em múltiplos locais no Local 

da Obra e em qualquer outro local onde as Obras serão 

realizadas, bem como em áreas fora do Local da Obra acessíveis 

à comunidade local e às pessoas afetadas pelo projeto. O Código 

de Conduta afixado deve ser fornecido em línguas 

compreensíveis para o Pessoal do Empreiteiro, o Pessoal do 

Dono da Obra e a comunidade local. 

A Estratégia de Gestão e os Planos de Implementação do 

Empreiteiro devem incluir processos adequados para que o 

Empreiteiro verifique o cumprimento destas obrigações.   

29.  Segurança do 

Local da Obra 

29.1 O Empreiteiro deverá ser responsável pela segurança do Local 

da Obra, e: 

(a) por vedar o acesso ao Local da Obra de pessoas não 

autorizadas.;  

(b) as pessoas autorizadas estarão limitadas ao Pessoal do 

Empreiteiro, ao Pessoal do Dono da Obra, e a qualquer 

outro pessoal identificado como pessoal autorizado 

(incluindo os outros empreiteiros do Dono da Obra no 

Local da Obra), através de um aviso do Dono da Obra ou 

do Fiscal da Obra ao Empreiteiro. 

Sujeito à subcláusula 16.2 das CGC, o Empreiteiro deverá 

submeter ao Fiscal da Obra um plano de gestão de segurança que 
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estabeleça as disposições de segurança para o Local da Obra para 

aprovação . 

O Empreiteiro deverá (i) conduzir as verificações apropriadas 

dos antecedentes de qualquer pessoal contratado para prestar 

serviços de segurança ao Local da Obra ; (ii) formar 

adequadamente o pessoal de segurança (ou verificar se está 

devidamente preparado) no uso da força (e, quando aplicável, 

armas de fogo), e tem conduta apropriada em relação ao Pessoal 

do Empreiteiro, ao Pessoal do Dono da Obra e às comunidades 

afetadas; e (iii) exigir que o pessoal de segurança observe as Leis 

aplicáveis e quaisquer requisitos estabelecidos nas 

Especificações.  

O Empreiteiro não permitirá qualquer uso de força por parte do 

pessoal de segurança no fornecimento de proteção, exceto 

quando utilizado para fins preventivos e defensivos, de forma 

proporcional à natureza e extensão da ameaça. 

Ao tomar medidas de segurança, o Empreiteiro deverá 

também cumprir quaisquer requisitos adicionais indicados nas 

Especificações 

B.  Controlo do Tempo 

30. Programa e 

Relatórios de 

Progresso 

30.1 Dentro do prazo indicado nas CPC, após a data da Carta de 

Aceitação, o Empreiteiro deverá submeter ao Fiscal da Obra, 

para aprovação, um Programa que mostre a metodologia geral, 

arranjos, ordem e cronograma para todas as atividades nas 

Obras. No caso de um contrato de empreitada por preço global, 

as atividades do Programa devem estar em conformidade com 

as da Lista de Trabalhos. A aprovação do Programa pelo Fiscal 

da Obra não alterará as obrigações do Empreiteiro. O 

Empreiteiro pode rever o Programa e submetê-lo novamente ao 

Fiscal da Obra a qualquer momento.  Um Programa revisto 

deverá incluir o efeito das Alterações e os Eventos de 

Compensação. 

30.2 Uma atualização do Programa será um programa que mostra o 

progresso real alcançado em cada atividade e o efeito do 

progresso alcançado na calendarização do trabalho 

remanescente, incluindo quaisquer alterações à sequência das 

atividades. 

30.3 O Empreiteiro deverá monitorar o desenvolvimento das Obras e 

apresentar ao Fiscal da Obra um relatório de progresso e um 

Programa atualizado mostrando o progresso real alcançado e o 

efeito do progresso alcançado sobre a calendarização das 

restantes Obras, incluindo quaisquer alterações à sequência das 
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atividades, a intervalos não superiores aos períodos indicados 

nas CPC. Se o Empreiteiro não submeter um Programa 

atualizado dentro deste período, o Fiscal da Obra pode reter o 

montante indicado nas CPC do próximo certificado de 

pagamento e continuar a reter este montante até ao pagamento 

seguinte após a data em que o Programa em atraso tenha sido 

apresentado. No caso de um contrato de empreitada por preço 

global, o Empreiteiro deverá fornecer um Lista de Trabalhos 

atualizada no prazo de 14 dias após ter recebido instruções do 

Fiscal da Obra. 

30.4 Salvo indicação em contrário nas Especificações, cada relatório 

de progresso deve incluir as métricas ambientais e sociais (A&S) 

estabelecidas no Apêndice B.   

30.5 Para além dos relatórios de progresso, o Empreiteiro deverá 

informar de imediato o Fiscal da Obra de qualquer denúncia, 

incidente ou acidente no Local, que tenha ou possa vir a ter um 

efeito adverso significativo sobre o ambiente, as comunidades 

afetadas, o público, o Pessoal do Empreiteiro ou o Pessoal do 

Dono da Obra. Isto inclui, sem limitação, qualquer incidente ou 

acidente que cause fatalidades ou ferimentos graves; efeitos 

adversos significativos ou danos à propriedade privada; ou 

qualquer denúncia de EAS e/ou AS. Em caso de EAS e/ou AS, 

mantendo a confidencialidade conforme apropriado, o tipo de 

denúncia (exploração sexual, abuso ou assédio sexual), sexo e 

idade da pessoa que sofreu o alegado incidente devem ser 

incluídos na informação. 

O Empreiteiro, ao tomar conhecimento da denúncia, incidente ou 

acidente, deverá também informar de imediato o Fiscal da Obra 

de qualquer incidente ou acidente deste tipo nas instalações dos 

Subempreiteiros ou fornecedores relacionados com as Obras que 

tenha ou possa vir a ter um efeito adverso significativo sobre o 

ambiente, as comunidades afetadas, o público, o Pessoal do 

Dono da Obra, ou o pessoal do Empreiteiro, pessoal dos seus 

Subempreiteiros e fornecedores. A notificação deverá fornecer 

detalhes suficientes sobre tais incidentes ou acidentes. O 

Empreiteiro deverá fornecer ao Fiscal da Obra todos os detalhes 

de tais incidentes ou acidentes dentro do prazo acordado com o 

Fiscal da Obra.  

O Empreiteiro exigirá que os seus Subempreiteiros e 

fornecedores (que não sejam Subempreiteiros) notifiquem 

imediatamente o Empreiteiro de quaisquer incidentes ou 

acidentes referidos na presente Subcláusula. 

31. Prorrogação da 

Data de 

31.1 O Fiscal da Obra deverá prorrogar a Data de Conclusão Prevista 

se ocorrer um Evento de Compensação ou se for emitida uma 
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Conclusão 

Prevista 

Alteração que torne impossível a Conclusão na Data de 

Conclusão Prevista sem que o Empreiteiro tome medidas para 

acelerar o trabalho remanescente, o que faria com que o 

Empreiteiro incorresse em custos adicionais. 

31.2 O Fiscal da Obra deverá decidir se, e em que medida, prorrogar 

a Data de Conclusão Prevista no prazo de 21 dias após o 

Empreiteiro ter solicitado ao Fiscal da Obra uma decisão sobre 

o efeito de uma Alteração ou Evento de Compensação e ter 

apresentado informações de suporte completas. Se o 

Empreiteiro não tiver dado um aviso prévio referente a um 

atraso ou não tiver cooperado forma de lidar com esse atraso, o 

atraso em causa não será considerado na avaliação da nova Data 

de Conclusão Prevista. 

32. Aceleração 32.1 Caso o Dono da Obra pretenda que o Empreiteiro termine antes 

da Data de Conclusão Prevista, o Fiscal da Obra deverá obter, 

junto do Empreiteiro, propostas de preços para conseguir a 

aceleração necessária. Se o Dono da Obra aceitar estas 

propostas, a Data de Conclusão Prevista será ajustada em 

conformidade e confirmada tanto pelo Dono da Obra como pelo 

Empreiteiro. 

32.2 Se as propostas de preços do Empreiteiro para uma aceleração 

forem aceites pelo Dono da Obra, serão incorporadas no Preço 

Contratual e tratadas como uma Alteração. 

33. Atrasos 

Ordenados pelo 

Fiscal da Obra 

33.1 O Fiscal da Obra pode instruir o Empreiteiro a atrasar o início 

ou o progresso de qualquer atividade dentro da Obra. 

34. Reuniões de 

Gestão 

34.1 Tanto o Fiscal da Obra como o Empreiteiro podem exigir que o 

outro participe numa reunião de gestão. O objetivo de uma 

reunião de gestão consiste em rever os planos para o trabalho 

restante e tratar de assuntos relevantes de acordo com o 

procedimento de aviso atempado. 

34.2 O Fiscal da Obra registará os assuntos das reuniões de gestão e 

fornecerá cópias dos registos aos participantes na reunião e ao 

Dono da Obra. A responsabilidade das partes pelas ações a 

serem tomadas será decidida pelo Fiscal da Obra, quer na 

reunião de gestão, quer após a reunião de gestão e informada por 

escrito a todos os que participaram na reunião. 

35. Aviso Prévio 35.1 O Empreiteiro deverá avisar o Fiscal da Obra, na primeira 

oportunidade, de prováveis ou eventos futuros que possam 

afetar negativamente a qualidade do trabalho, aumentar o Preço 

Contratual, ou atrasar a execução das Obras.  O Fiscal da Obra 

pode exigir que o Empreiteiro forneça uma estimativa do efeito 
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esperado do evento ou circunstância futura sobre o Preço 

Contratual e Data de Conclusão Prevista. O orçamento deverá 

ser fornecido pelo Empreiteiro o mais cedo possível. 

35.2 O Empreiteiro deverá cooperar com o Fiscal da Obra na 

elaboração e análise de propostas sobre como o efeito de tal 

evento ou circunstância poderá ser evitado ou reduzido por 

qualquer pessoa envolvida nos trabalhos e na execução de 

qualquer instrução  do Fiscal da Obra. 

C.  Controlo de Qualidade 

36. Identificação de 

Defeitos 

36.1 O Fiscal da Obra deverá verificar o trabalho do Empreiteiro e 

notificar o Empreiteiro de quaisquer Defeitos que sejam 

encontrados. Tal verificação não afetará as responsabilidades do 

Empreiteiro. O Fiscal da Obra poderá instruir o Empreiteiro a 

procurar um Defeito e a identificar e testar qualquer trabalho que 

o Fiscal da Obra considere que possa ter um Defeito. 

37. Ensaios 37.1 Se o Fiscal da Obra instruir o Empreiteiro a realizar um ensaio 

não especificado nas Especificações para verificar se alguma 

Obra tem um Defeito e o ensaio mostrar que tem, o Empreiteiro 

deverá pagar o ensaio e quaisquer amostras. Se não houver 

Defeito, o ensaio constituirá um Evento de Compensação. 

38. Correcção de 

Defeitos 

38.1 O Fiscal da Obra deverá notificar o Empreiteiro de quaisquer 

Defeitos antes do fim do Período de Responsabilidade por 

Defeitos, que tem início na Data de Conclusão, e é definido nas 

CPC. O Período de Responsabilidade por Defeitos será 

prorrogado enquanto houver Defeitos a serem corrigidos. 

38.2 Sempre que for feita uma notificação de um Defeito, o 

Empreiteiro deverá corrigir o Defeito notificado dentro do prazo 

especificado na notificação do Fiscal da Obra. 

39. Defeitos não 

Corrigidos 

39.1 Se o Empreiteiro não tiver corrigido um Defeito dentro do prazo 

especificado no aviso do Fiscal da Obra, o Fiscal da Obra deverá 

avaliar o custo dessa correção e o Empreiteiro deverá pagar esse 

montante. 

D.  Controlo de Custos 

40. Preço 

Contratual 

40.1 O Mapa de Quantidades deverá conter os itens, com preços, para 

as Obras a serem executadas pelo Empreiteiro. O Mapa de 

Quantidades é utilizado para calcular o Preço Contratual. O 

Empreiteiro será pago pela quantidade do trabalho realizado 

segundo os preços indicados no Mapa de Quantidades para cada 

item. 
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41. Alterações ao 

Preço 

Contratual 

41.1 Se a quantidade final do trabalho realizado diferir da quantidade 

no Mapa de Quantidades para o item específico em mais de 25 

por cento, desde que a alteração exceda 1 por cento do Preço 

Contratual Inicial, o Fiscal da Obra deverá ajustar os preços de 

modo a considerar a alteração. O Fiscal da Obra não deverá 

ajustar os preços a partir de alterações nas quantidades se o 

Preço Contratual Inicial for excedido em mais de 15 por cento, 

exceto se tiver a aprovação prévia do Dono da Obra. 

41.2 Se solicitado pelo Fiscal da Obra, o Empreiteiro deverá fornecer 

ao Fiscal da Obra uma discriminação detalhada dos custos de 

qualquer item no Mapa de Quantidades. 

42. Alterações 42.1 Todas as Alterações devem ser incluídas em Programas 

atualizados2 produzidos pelo Empreiteiro. 

42.2 O Empreiteiro deverá fornecer ao Fiscal da Obra uma cotação 

para a execução da Alteração quando tal for solicitado pelo 

Fiscal da Obra. O Empreiteiro deverá também fornecer 

informações sobre quaisquer riscos e impactos A&S da 

Alteração. O Fiscal da Obra deverá avaliar a cotação, que será 

dada no prazo de sete (7) dias após o pedido ou dentro de um 

prazo mais longo indicado pelo Fiscal da Obra e antes da 

Alteração ser confirmada. 

42.3 Se a cotação do Empreiteiro não for razoável, o Fiscal da Obra 

pode confirmar a Alteração e modificar o Preço Contratual, que 

será baseado na previsão do próprio Fiscal da Obra dos efeitos 

da Alteração nos custos do Empreiteiro. 

42.4 Se o Fiscal da Obra decidir que a urgência de alterar o trabalho 

impediria a apresentação e avaliação de uma cotação sem atrasar 

o trabalho, não será apresentada nenhuma cotação e a Alteração 

será tratada como um Evento de Compensação. 

42.5 O Empreiteiro não terá direito a pagamento adicional por custos 

que poderiam ter sido evitados através de um aviso prévio.  

42.6 Se o trabalho na Alteração corresponder à descrição de um item 

no Mapa de Quantidades e se, na opinião do Fiscal da Obra, a 

quantidade de trabalho acima do limite estabelecido na 

Subcláusula 41.1 das CGC ou o momento da sua execução não 

causarem a alteração do custo por unidade de quantidade, o 

preço no Mapa de Quantidades será utilizado para calcular o 

valor da Alteração. Se o custo por unidade de quantidade mudar, 

ou se a natureza ou a circunstância do trabalho na Alteração não 

corresponder aos itens do Mapa de Quantidades, a cotação do 

                                                
2  Nos contratos de empreitada por preço global, adicionar “e Lista de Trabalhos” após “Programas”. 
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Empreiteiro será na forma de novos preços para os itens trabalho 

em questão3. 

42.7 Valor Acrescentado da Engenharia. O Empreiteiro pode em 

qualquer altura durante a execução do contrato, preparar a 

expensas próprias, uma proposta de valor acrescentado da  

engenharia. A proposta deve, no mínimo, incluir o seguinte; 

(a) a(s) alteração(ões) proposta(s), e uma descrição da 

diferença em relação aos requisitos contratuais existentes; 

(b) uma análise custo/benefício completa da(s) alteração(ões) 

proposta(s), incluindo uma descrição e estimativa dos 

custos (incluindo o custo do ciclo de vida) em que o Dono 

da Obra pode incorrer na implementação da proposta de 

valor acrescentado da engenharia;   

(c) uma descrição de possíveis efeitos da alteração no 

desempenho/funcionalidade; e  

(d) uma descrição do trabalho que se propõe ser realizado, um 

programa para a sua execução e informação suficiente 

sobre A&S, de modo a permitir uma avaliação dos riscos 

e impactos de A&S. 

O Dono da Obra pode aceitar a proposta de valor acrescentado 

da engenharia, se a proposta demonstrar benefícios que: 

(a) acelerem o período de conclusão do contrato; ou 

(b) reduzam o Preço Contratual ou os custos do ciclo de vida 

para o Dono da Obra; ou 

(c) melhorem a qualidade, eficiência, segurança ou 

sustentabilidade das Instalações; ou 

(d)  produzam quaisquer outros benefícios para o Dono da 

Obra. 

sem comprometer a funcionalidade das Obras. 

Se a proposta de valor acrescentado da engenharia for aprovada 

pelo Dono da Obra e resultar em: 

(a) uma redução do Preço Contratual; o montante a pagar ao 

Empreiteiro será a percentagem especificada nas CPC 

da redução do Preço Contratual; ou 

(b) um aumento do Preço Contratual; mas resulta numa 

redução dos custos do ciclo de vida devido a qualquer 

benefício descrito nas alíneas (a) a (d) acima, o montante 

                                                
3  Nos contratos de empreitada por preço global, suprimir este parágrafo. 
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a ser pago ao Empreiteiro será o aumento do total do Preço 

Contratual  

43. Previsão de 

Fluxo de Caixa 

43.1 Quando o Programa for atualizado, o Empreiteiro deverá 

fornecer ao Fiscal da Obra uma previsão atualizada do fluxo de 

caixa. A previsão do fluxo de caixa deve incluir diferentes 

moedas, conforme definidas no Contrato, convertidas conforme 

necessário utilizando as taxas de câmbio do Contrato. 

44. Certificados de 

Pagamento 

44.1 O Empreiteiro deverá submeter ao Fiscal da Obra declarações 

mensais do valor estimado da obra executada menos o montante 

acumulado certificado anteriormente. 

44.2 O Fiscal da Obra verificará o extrato mensal do Empreiteiro e 

certificará o montante a ser pago ao Empreiteiro. 

44.3 O valor do trabalho executado deve ser determinado pelo Fiscal 

da Obra. 

44.4 O valor do trabalho executado compreenderá o valor das 

quantidades de trabalho constantes do Mapa de Quantidades que 

tenham sido concluídas.4 

44.5 O valor do trabalho executado deve incluir a avaliação das 

Alterações e dos Eventos de Compensação. 

44.6 O Fiscal da Obra pode excluir qualquer item certificado num 

certificado anterior ou reduzir a proporção de qualquer item 

previamente certificado em qualquer certificado, à luz de 

informações posteriores. 

44.7 Se o Empreiteiro não cumpriu, ou não estiver a cumprir, 

quaisquer obrigações de A&S ou de trabalho no âmbito do 

Contrato, o valor deste trabalho ou obrigação, conforme 

avaliado pelo Fiscal da Obra, pode ser retido até que o trabalho 

ou obrigação tenha sido executado, e/ou o custo da retificação 

ou substituição, conforme avaliado pelo Fiscal da Obra, pode ser 

retido até que a retificação ou substituição tenha sido concluída. 

O incumprimento inclui, embora sem limitação, o seguinte:   

(a) não cumprimento de quaisquer obrigações de A&S ou 

trabalhos descritos nos Requisitos da Obra que podem 

incluir: trabalhos fora dos limites do Local da Obra, poeira 

excessiva, não manutenção de estradas públicas em 

condições de utilização segura, danos à vegetação 

exterior, poluição de cursos de água por óleos ou 

sedimentação, contaminação de terrenos, por exemplo, 

por óleos, dejectos humanos, danos a artefactos 

                                                
4  Nos contratos de montante fixo, substituir este parágrafo com o seguinte: “O valor do trabalho executado 

compreenderá o valor das actividades concluídas da Lista de Trabalhos”. 
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arqueológicos ou do património cultural, poluição do ar 

em resultado de combustão não autorizada e/ou 

ineficiente; 

(b) não  revisão regular do PGAS-E e/ou não atualização do 

mesmo em tempo útil para abordar questões emergentes 

de A&S, ou riscos ou impactos previstos; 

(c) não implementação do PGAS-E, por exemplo, não 

prestação da formação ou sensibilização necessárias; 

(d) não ter licenças/autorizações necessárias antes da 

realização de Obras ou atividades afins; 

(e) não apresentação do(s) relatório(s) de A&S (conforme 

descrito no Apêndice B), ou não apresentação de tais 

relatórios em tempo útil; 

(f) não implementação das medidas de correção de acordo 

com as instruções do Fiscal da Obra dentro do prazo 

especificado (por exemplo, medidas corretivas para 

deficiência(s)).  

45. Pagamentos 45.1 Os pagamentos serão ajustados tendo em conta deduções 

relativas a pagamentos antecipados e retenção. O Dono da Obra 

pagará ao Empreiteiro os montantes certificados pelo Fiscal da 

Obra no prazo de 28 dias a partir da data de cada certificado. Se 

o Dono da Obra fizer um pagamento atrasado, o Empreiteiro 

receberá juros de mora no pagamento seguinte. Os juros serão 

calculados a partir da data em que o pagamento deveria ter sido 

feito até à data em que o pagamento em atraso é feito, à taxa de 

juro em vigor para empréstimos comerciais para cada uma das 

moedas em que os pagamentos são feitos. 

45.2 Se um montante certificado for aumentado num certificado 

posterior ou como resultado de uma decisão do Conciliador ou 

do Árbitro, o Empreiteiro receberá juros sobre o pagamento em 

atraso, conforme estabelecido nesta cláusula. Os juros serão 

calculados a partir da data em que o valor aumentado do 

montante teria sido certificado na ausência de disputa. 

45.3 Salvo indicação em contrário, todos os pagamentos e deduções 

serão pagos ou cobrados nas proporções das moedas que 

compõem o Preço Contratual. 

45.4 Os itens das Obras em relação aos quais não tenha sido inscrito 

qualquer preço não serão pagos pelo Dono da Obra e serão 

considerados cobertos por outros preços no Contrato. 

46. Eventos de 

Compensação 

46.1 Os seguintes constituem Eventos de Compensação: 
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(a) O Dono da Obra não dar acesso a uma parte do Local das 

Obras até à Data de Posse do Local nos termos da 

subcláusula 20.1 das CGC. 

(b) O Dono da Obra modificar a Lista de Outros Empreiteiros 

de uma forma que afecta o trabalho do Empreiteiro ao 

abrigo do Contrato. 

(c) O Fiscal da Obra ordenar um atraso ou não emitir 

Desenhos, Especificações, ou instruções necessárias para 

a execução da Obra no prazo. 

(d) O Fiscal da Obra instruir o Empreiteiro a escavar ou a 

realizar ensaios adicionais ao trabalho, constatando-se 

posteriormente que este não apresenta Defeitos. 

(e) O Fiscal da Obra não aprova, sem motivo razoável, um 

subcontrato. 

(f) As condições no terreno são substancialmente mais 

adversas do que se poderia razoavelmente presumir antes 

da emissão da Carta de Aceitação, a partir das informações 

fornecidas aos concorrentes (incluindo os Relatórios de 

Investigação do Local da Obra), das informações 

disponíveis publicamente e de uma inspeção visual do 

Local da Obra. 

(g) O Fiscal da Obra dá uma instrução para lidar com uma 

situação imprevista, causada pelo Dono da Obra, ou pela 

necessidade de trabalho adicional por razões de segurança 

ou outras razões. 

(h) Outros empreiteiros, autoridades públicas, Entidades 

públicas, ou o Dono da Obra não funcionarem dentro das 

datas e outros constrangimentos indicados no Contrato, 

provocando atrasos ou custos adicionais ao Empreiteiro. 

(i) Atraso no pagamento do adiantamento. 

(j) Os efeitos para o Empreiteiro de qualquer dos Riscos do 

Dono da Obra. 

(k) O Fiscal da Obra atrasa sem motivo razoável a emissão de 

um Certificado de Conclusão. 

46.2 Se um Evento de Compensação causar custos adicionais ou 

impedir a conclusão do trabalho antes da Data de Conclusão 

Prevista, o Preço Contratual será aumentado e/ou a Data de 

Conclusão Prevista será prorrogada. O Fiscal da Obra deve 

decidir se, e em que medida, o Preço Contratual será aumentado 

e se e por quanto tempo a Data de Conclusão Prevista será 

prorrogada. 
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46.3 Logo que as informações que demonstrem o efeito de cada 

Evento de Compensação sobre o custo previsto do Empreiteiro, 

forem fornecidas pelo Empreiteiro estas serão avaliadas pelo 

Fiscal da Obra, e o Preço Contratual será revisto em 

conformidade. Se a previsão do Empreiteiro não for considerada 

razoável, o Fiscal da Obra deverá rever o Preço Contratual com 

base na previsão do próprio Fiscal da Obra. O Fiscal da Obra 

assumirá que o Empreiteiro deve reagir com competência e 

prontidão ao evento. 

46.4 O Empreiteiro não terá direito a compensação na medida em que 

os interesses do Dono da Obra sejam adversamente afetados 

pelo facto de o Empreiteiro não ter dado aviso prévio ou não ter 

cooperado com o Fiscal da Obra. 

47. Impostos 47.1 O Fiscal da Obra deverá rever o Preço Contratual se os impostos, 

direitos e outras imposições forem alterados entre a data 28 dias 

antes da apresentação das propostas para o Contrato e a data do 

último certificado de Conclusão. A revisão consistirá na 

alteração no montante do imposto a pagar pelo Empreiteiro, 

desde que tais alterações não estejam já refletidas no Preço 

Contratual ou sejam resultado da Cláusula 49 das CGC. 

48. Moedas 48.1  Os pagamentos serão efetuados na moeda nacional do Dono da 

Obra.. 

49. Revisão de 

Preços 

49.1 Os preços só serão revistos devido a flutuações no custo dos 

fatores de produção se estiver previsto nas CPC. Se estiver 

previsto, os montantes certificados em cada certificado de 

pagamento, antes de deduzidos do adiantamento, serão revistos 

através da aplicação do respetivo fator de atualização de preço 

aos montantes de pagamento   

P  = A  + B  Imc/Ioc 

onde: 

 P  é o fator de atualização para a parte do Preço de Contrato 

a pagar   

 A  e B  são coeficientes5 especificados nas CPC, 

representando as porções não revisíveis e revisíveis, 

respetivamente, do Preço Contratual a pagar   

                                                
5  A soma dos dois coeficientes A  e B  deve ser de 1 (um) na fórmula  .  Coeficiente A, para a parte não revisível 

dos pagamentos, é um valor muito aproximado (geralmente 0,15) com vista a ter em conta elementos de custo 

fixo ou outras componentes não revisíveis.    
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 Im  é o índice que prevalece no final do mês a ser faturado 

e Ioc é o índice que prevalece 28 dias antes da abertura da 

proposta para fatores de produção a pagamento;   

49.2 Se o valor do índice for alterado após ter sido utilizado num 

cálculo, o cálculo deve ser corrigido, sendo efetuado um 

ajustamento no certificado de pagamento seguinte. O valor do 

índice será considerado como tendo em conta todas as alterações 

no custo devido a flutuações nos preços. 

50. Retenção 50.1 O Dono da Obra deverá reter de cada pagamento devido ao 

Empreiteiro a proporção declarada nas CPC até à Conclusão 

da totalidade das Obras. 

50.2 Após a emissão de um Certificado de Conclusão das Obras pelo 

Fiscal da Obra, em conformidade com a subcláusula 57.1 das 

CGC, metade do montante total retido será restituído ao 

Empreiteiro e a outra metade quando o Período de 

Responsabilidade por Defeitos tiver expirado e o Fiscal da Obra 

tiver certificado que todos os Defeitos notificados pelo Fiscal da 

Obra ao Empreiteiro antes do fim deste período foram 

corrigidos. O Empreiteiro pode substituir a retenção do dinheiro 

de uma garantia bancária “à primeira solicitação”. 

51. Multas 51.1 O Empreiteiro deverá pagar multas ao Dono da Obra ao valor 

diário indicado nas CPC por cada dia em que a Data de 

Conclusão for posterior à Data de Conclusão Prevista.  O 

montante total das multas não deverá exceder o montante 

definido nas CPC. O Dono da Obra poderá deduzir as multas 

dos pagamentos devidos ao Empreiteiro.  O pagamento das 

multas não afetará as responsabilidades do Empreiteiro. 

51.2 Se a Data de Conclusão Prevista for prorrogada após o 

pagamento das multas, o Fiscal da Obra deverá proceder à 

correção qualquer pagamento em excesso de multas pelo 

Empreiteiro, ajustando o certificado de pagamento seguinte.  O 

Empreiteiro deverá receber juros sobre o pagamento em dívida, 

calculados a partir da data devida de pagamento até à data de 

regularização, às taxas especificadas na subcláusula 45.1 das 

CGC. 

52. Bónus 52.1 O Empreiteiro deve receber um Bónus calculado ao valor por 

dia de calendário indicado nas CPC para cada dia de 

antecipação (menos quaisquer dias em que o Empreiteiro seja 

pago para aceleração) da data de Conclusão em relação à Data 

de Conclusão Prevista. O Fiscal da Obra deverá certificar que as 

Obras estão concluídas, embora possa não estar prevista a sua 

conclusão nesse momento. 



Secção VIII - Condições Gerais do Contrato 168 

 

53. Adiantamento 53.1 O Dono da Obra deverá efetuar o adiantamento ao Empreiteiro 

dos valores indicados nas CPC até à data indicada nas CPC, 

mediante a apresentação pelo Empreiteiro de uma Garantia 

Bancária Incondicional num formato e por um banco aceitável 

para o Dono da Obra em valores e moedas iguais ao 

adiantamento. A Garantia permanecerá em vigor até ao 

reembolso do adiantamento, mas o valor da Garantia será 

progressivamente reduzido pelos montantes reembolsados pelo 

Empreiteiro. Não serão cobrados juros sobre o adiantamento. 

53.2 O Empreiteiro deverá utilizar o adiantamento apenas para pagar 

Equipamento, Instalações, Materiais, e despesas de mobilização 

necessárias especificamente para a execução do Contrato. O 

Empreiteiro deverá demonstrar que o adiantamento foi utilizado 

desta forma, fornecendo cópias de faturas ou outros documentos 

ao Fiscal da Obra. 

53.3 O adiantamento será reembolsado, através da dedução de 

montantes proporcionais dos pagamentos de outro modo 

devidos ao Empreiteiro, de acordo com o plano das 

percentagens de conclusão das Obras a pagamento. Não será 

tido em conta o adiantamento ou o seu reembolso nas avaliações 

do trabalho realizado, Alterações, atualização de Preços, 

Eventos de Compensação, Bónus ou Multas. 

54. Garantias 54.1 A Garantia de Boa Execução, e se assim especificado nas CPC 

uma Garantia de Desempenho Ambiental e Social (A&S), deve 

ser fornecida ao Dono da Obra o mais tardar na data especificada 

na Carta de Aceitação,  devendo ser emitida no montante 

especificado nas CPC, por um banco ou instituição de seguros 

de créditos aceitável para o Dono da Obra, e denominada nos 

tipos e proporções das moedas em que o Preço Contratual deverá 

ser pago. A Garantia de Boa Execução é válida até 28 dias a 

contar da data de emissão do Certificado de Conclusão, no caso 

de uma Garantia Bancária, e até um ano a contar da data de 

emissão do Certificado de Conclusão, no caso de um Seguro de 

Desempenho. 

55. Trabalhos 

Eventuais 

55.1 Se for o caso, os preços para Trabalhos Eventuais da Proposta 

do Empreiteiro deverão ser utilizados apenas quando o Fiscal da 

Obra tiver dado instruções por escrito com antecedência para o 

trabalho adicional ser pago dessa forma. 

55.2 Todos os trabalhos a serem pagos como Trabalhos Eventuais 

serão registados pelo Empreiteiro em formulários aprovados 

pelo Fiscal da Obra. Cada formulário preenchido deverá ser 

verificado e assinado pelo Fiscal da Obra no prazo de dois dias 

após o trabalho ter sido feito. 
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55.3 O Empreiteiro deverá ser pago por Trabalhos Eventuais 

mediante a apresentação de formulários de Trabalhos Eventuais 

assinados. 

56. Custo de 

Reparações 

56.1 Perdas ou danos nas Obras ou Materiais a incorporar nas Obras 

entre a Data de Início e o fim dos períodos de Correção por 

Defeitos serão reparados pelo Empreiteiro a suas expensas se as 

perdas ou danos resultarem de atos ou omissões do Empreiteiro. 

E. Conclusão do Contrato 

57. Conclusão 57.1 O Empreiteiro deverá solicitar ao Fiscal da Obra a emissão de 

um Certificado de Conclusão das Obras, e o Fiscal da Obra 

deverá fazê-lo após decidir que a totalidade das Obras está 

concluída. 

58. Entrega da 

Obra 

58.1 O Dono da Obra tomará posse do Local da Obra e das Obras 

no prazo de sete dias após a emissão do Certificado de 

Conclusão pelo Fiscal da Obra. 

59. Contas Finais 59.1 O Empreiteiro deverá fornecer o detalhe das contas ao Fiscal 

da Obra com o montante total que o Empreiteiro considera 

devido nos termos do Contrato antes do fim do Período de 

Responsabilidade por Defeitos. O Fiscal da Obra deverá emitir 

um Certificado de Responsabilidade por Defeitos e certificar 

qualquer pagamento final que seja devido ao Empreiteiro no 

prazo de 56 dias após a receção da conta do Empreiteiro, se 

elas  estiverem corretas e completas. Caso contrário, o Fiscal 

da Obra deverá emitir, no prazo de 56 dias, um plano que 

indique o âmbito das correções ou acréscimos necessários. Se 

a Conta Final continuar a não ser satisfatória após a nova 

submissão, o Fiscal da Obra deverá decidir sobre o montante a 

pagar ao Empreiteiro e emitir um certificado de pagamento. 

60. Manuais de 

Funcionamento 

e Manutenção 

60.1 Se forem necessários desenhos e/ou manuais de operação e 

manutenção “tal como construídos”, o Empreiteiro deverá 

fornecê-los até às datas indicadas nas CPC. 

60.2 Se o Empreiteiro não fornecer os Desenhos e/ou manuais nas 

datas indicadas nas CPC nos termos da Subcláusula 60.1 das 

CGC, ou se não receberem a aprovação do Fiscal da Obra, o 

Fiscal da Obra deverá reter o montante indicado nas CPC a 

partir dos pagamentos devidos ao Empreiteiro. 

61. Rescisão 61.1 O Dono da Obra ou o Empreiteiro podem rescindir o Contrato 

se a outra parte cometer uma violação fundamental do 

Contrato. 
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61.2 As violações fundamentais do Contrato incluem, sem 

limitação, o seguinte: 

 (a) o Empreiteiro pára o trabalho por 28 dias quando não 

estiver prevista nenhuma paragem do trabalho no 

Programa em vigor e a paragem não tiver sido autorizada 

pelo Fiscal da Obra; 

(b) o Fiscal da Obra dá instruções ao Empreiteiro para 

atrasar o andamento da Obra, e a instrução não for 

retirada no prazo de 28 dias; 

(c) o Dono da Obra ou o Empreiteiro vão à falência ou 

entram em liquidação sem ser com vista a uma 

reestruturação  ou fusão; 

(d) um pagamento certificado pelo Fiscal da Obra não é 

liquidado pelo Dono da Obra ao Empreiteiro no prazo de 

84 dias a partir da data do certificado do Fiscal da Obra; 

(e) o Fiscal da Obra informa que a não correção de um 

determinado Defeito é uma violação fundamental do 

Contrato e o Empreiteiro não o corrige dentro de um 

período de tempo razoável determinado pelo Fiscal da 

Obra; 

(f) o Empreiteiro não mantém uma Garantia, conforme lhe foi 

exigido;  

(g) o Empreiteiro atrasa a conclusão da Obra pelo número 

de dias em que o valor máximo de multa possa ser pago, 

tal como definido nas CPC; ou 

(h) se o Empreiteiro, segundo o julgamento do Dono da 

Obra, se tiver envolvido em Fraude e Corrupção, 

conforme definido no parágrafo 2.2 a do Apêndice A das 

CGC, no concurso ou na execução do Contrato,  o Dono 

da Obra poderá, após notificar o Empreiteiro por escrito 

com catorze (14) dias de antecedência, rescindir o 

Contrato e expulsá-lo do Local. 

61.3 Não obstante o acima exposto, o Dono da Obra pode rescindir 

o Contrato por conveniência. 

 61.4 Se o Contrato for rescindido, o Empreiteiro deverá suspender 

imediatamente o trabalho, tornar o Local de Obra seguro e 

protegido, e abandonar o Local tão breve quanto 

razoavelmente possível. 

 61.5 Quando uma das partes do Contrato notificar o Fiscal da Obra 

de uma violação do Contrato por uma causa diferente das 
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enumeradas na subcláusula 61.2 supra das CGC, o Fiscal da 

Obra decidirá se a violação é fundamental ou não. 

62. Pagamento após 

a Rescisão 

62.1 Se o Contrato for rescindido devido a uma violação 

fundamental do Contrato pelo Empreiteiro, o Fiscal da Obra 

emitirá um certificado referente ao valor do trabalho realizado 

e Materiais encomendados menos adiantamentos recebidos até 

à data da emissão do certificado e descontados da percentagem 

a aplicar ao valor da obra não concluída, conforme 

especificado nas CPC. Não se aplicarão Multas adicionais.  

Se o montante total devido ao Dono da Obra exceder qualquer 

pagamento devido ao Empreiteiro, a diferença deverá 

constituir uma dívida a pagar ao Dono da Obra. 

62.2 Se o Contrato for rescindido por conveniência do Dono da 

Obra ou devido a uma violação fundamental do Contrato pelo 

Dono da Obra, o Fiscal da Obra emitirá um certificado pelo 

valor do trabalho realizado, materiais encomendados, custo 

razoável da remoção do Equipamento, repatriação do pessoal 

do Empreiteiro empregado exclusivamente na Obra, e custos 

do Empreiteiro para proteger e garantir a Obra, menos os 

adiantamentos recebidos até à data do certificado. 

63. Propriedade 63.1 Todos os Materiais no Local, Instalações, Equipamento, Obras 

Temporárias e Obras serão considerados como sendo 

propriedade do Dono da Obra se o Contrato for rescindido 

devido a incumprimento do Empreiteiro. 

64. Libertação da 

Obrigação de 

Execução 

64.1 Se o Contrato for rescindido pela eclosão de guerra ou por 

qualquer outro evento totalmente fora do controlo quer do 

Dono da Obra quer do Empreiteiro, o Fiscal da Obra deverá 

certificar que o Contrato cessou. O Empreiteiro deverá tornar 

o Local da Obra seguro e parar o trabalho o mais rapidamente 

possível após o recebimento deste certificado, devendo ser 

pago por todo o trabalho realizado antes de o receber e por 

qualquer trabalho realizado posteriormente para o qual tenha 

assumido um compromisso. 
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65. Suspensão de 

Empréstimo ou 

Crédito 

Bancário 

65.1 No caso de o Banco suspender o Empréstimo ou Crédito ao 

Dono da Obra, com base no qual parte dos pagamentos ao 

Empreiteiro estão a ser efetuados: 

(a) O Dono da Obra é obrigado a notificar o Empreiteiro de 

tal suspensão no prazo de 7 dias após ter recebido o aviso 

de suspensão do Banco. 

(b) Se o Empreiteiro não tiver recebido os montantes 

devidos no prazo de 28 dias para pagamento previsto na 

subcláusula 45.1 das CGC, o Empreiteiro poderá emitir 

imediatamente um aviso prévio de rescisão de14 dias.  
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APÊNDICE A 

ÀS CONDIÇÕES GERAIS 
 

Fraude e Corrupção 
(O texto deste Apêndice não deve ser modificado) 

 

1. Finalidade 

1.1 As Diretrizes Anticorrupção do Banco e este anexo aplicam-se no que diz respeito a 

aquisições no âmbito de operações de Financiamento de Projecto de Investimento do 

Banco. 

2. Requisitos 

2.1 O Banco exige que os Mutuários (incluindo os beneficiários de financiamento do Banco); 

concorrentes (candidatos/proponentes), consultores, empreiteiros e fornecedores; 

quaisquer subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços ou fornecedores; 

quaisquer agentes (declarados ou não); e qualquer dos seus funcionários, observem os mais 

altos padrões de ética durante o processo de concurso, seleção e execução de contratos 

financiados pelo Banco e não se envolvam em Fraude e Corrupção. 

2.2 Para este fim, o Banco: 

a. Define, para efeitos da presente disposição, os termos abaixo indicados como se segue: 

i. “prática corrupta” é a oferta, doação, receção ou solicitação, direta ou 

indiretamente, de qualquer coisa de valor para influenciar indevidamente 

as ações de outra parte; 

ii. “prática fraudulenta” é qualquer ato ou omissão, incluindo deturpação, 

que, consciente ou imprudentemente, induza em erro, ou tente induzir em 

erro, uma parte, com vista a obter benefícios financeiros ou outros, ou 

para evitar uma obrigação; 

iii. “prática colusiva” é um acordo entre duas ou mais partes, concebido para 

alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar indevidamente as 

ações de outra parte; 

iv. “prática coerciva” consiste em afetar ou prejudicar, ou ameaçar afetar ou 

prejudicar, direta ou indiretamente, qualquer parte ou os bens da parte 

para influenciar indevidamente as ações de uma parte; 

v. “prática obstrutiva” é: 

(a) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente material 

de prova para a investigação ou prestar falsas declarações aos 

investigadores, a fim de impedir materialmente uma 

investigação bancária sobre alegações de uma prática corrupta, 

fraudulenta, coerciva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou 

intimidar qualquer parte para a impedir de revelar o seu 
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conhecimento de assuntos relevantes para a investigação ou de 

prosseguir a investigação; ou 

(b) atos destinados a impedir materialmente o exercício dos direitos 

de inspeção e auditoria do Banco, previstos no parágrafo 2.2 e. 

abaixo. 

b. Rejeita uma proposta de adjudicação se o Banco determinar que a empresa ou 

indivíduo recomendado para a adjudicação, qualquer dos seus trabalhadores, ou dos 

seus agentes, ou dos seus subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviços, 

fornecedores e/ou os seus funcionários, esteve envolvido, direta ou indiretamente, em 

práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercivas, ou obstrutivas no processo de 

concurso para o contrato em questão; 

c. Para além dos recursos legais estabelecidos no Acordo Legal relevante, o Banco pode 

tomar outras medidas apropriadas, incluindo a declaração de aquisições erradas, se o 

Banco determinar a qualquer momento que representantes do Mutuário ou de um 

beneficiário de qualquer parte dos recursos do empréstimo estão envolvidos em 

corrupção, fraude, colusão, coercividade, ou práticas obstrutivas durante o processo 

de concurso, seleção e/ou execução do contrato em questão, sem que o Mutuário tenha 

tomado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias para o Banco para abordar tais 

práticas quando elas ocorrem, incluindo não informar atempadamente o Banco no 

momento em que teve conhecimento das práticas;  

d. De acordo com as Diretrizes Anticorrupção do Banco, e em conformidade com as 

políticas e procedimentos de sanções em vigor no Banco, é possível sancionar uma 

empresa ou indivíduo, indefinidamente ou por um determinado período de tempo, 

inclusivamente declarando publicamente a empresa ou indivíduo em questão como 

inelegível (i) para receber adjudicações ou beneficiar de qualquer outra forma de um 

contrato financiado pelo Banco, financeiramente ou de qualquer outra forma;12(ii) ser 

subempreiteiro, consultor, fabricante ou fornecedor, ou prestador de serviços nomeado 

de uma empresa de outra forma elegível a quem seja adjudicado um contrato 

financiado pelo Banco; e (iii) receber os recursos de qualquer empréstimo concedido 

pelo Banco ou participar de outra forma na preparação ou implementação de qualquer 

projeto financiado pelo Banco;   

e. Requer que seja incluída uma cláusula no documento de concurso/solicitação de 

propostas e nos contratos financiados por um empréstimo do Banco, exigindo que (i) 

concorrentes (candidatos/proponentes), consultores, empreiteiros e fornecedores, e os 

seus subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, fornecedores, pessoal 

                                                
1
  Para evitar dúvidas, a inelegibilidade de uma parte sancionada para adjudicação de um contrato incluirá, sem limitação, (i) candidatar-

se à pré-qualificação, manifestar interesse numa consultoria, e apresentar uma proposta, quer diretamente ou como subempreiteiro 

nomeada, consultor nomeado, fabricante ou fornecedor nomeado, ou prestador de serviços nomeado, relativamente a esse contrato, e 

(ii) celebrar uma adenda ou alteração que introduza uma modificação material a qualquer contrato existente. 
2  Um subempreiteiro nomeado, um consultor nomeado, fabricante ou fornecedor nomeado, ou prestador de serviços nomeado (são 

utilizados nomes diferentes dependendo do documento de concurso específico) será a entidade que foi: (i) incluída pelo concorrente na 

sua candidatura a pré-qualificação ou proposta porque traz experiência e conhecimentos específicos e fundamentais que permitem ao 

concorrente satisfazer os requisitos de qualificação para a proposta em questão; ou (ii) nomeada pelo Mutuário.   
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de agentes permitam ao Banco inspecionar3 todas as contas, registos e outros 

documentos relacionados com o processo de concurso, seleção e/ou execução do 

contrato, e que os mesmos sejam auditados por auditores nomeados pelo Banco.  

                                                
3
  As inspeções neste contexto são normalmente de natureza investigativa (ou seja, forense).  Envolvem atividades de apuramento de factos 

empreendidas pelo Banco ou pessoas nomeadas pelo Banco para abordar assuntos específicos relacionados com 

investigações/auditorias, tais como a avaliação da veracidade de uma alegação de possível Fraude e Corrupção, através dos mecanismos 

apropriados.  Essa atividade inclui, sem limitação: aceder e examinar os registos e informações financeiras de uma empresa ou indivíduo 

e fazer cópias dos mesmos na medida em que forem relevantes; aceder e examinar quaisquer outros documentos, dados e 
informações (quer em formato impresso ou electrónico) considerados relevantes para a investigação/auditoria, e fazer 
cópias dos mesmos na medida em que forem relevantes; entrevistar pessoal e outros indivíduos relevantes; realizar 
inspeções físicas e visitas ao local; e obter a verificação de informações por parte de terceiros. 
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APÊNDICE B 

 

Métricas para Relatórios de Progresso 

Ambiental e Social (A&S)  

[Nota para o Dono da Obra: as seguintes métricas podem ser alteradas de modo a refletir as 

especificidades do Contrato. O Dono da Obra deve assegurar que as métricas fornecidas são 

apropriadas para a Obra e impactos/questões-chave identificados na avaliação ambiental e 

social] 

Métricas para relatórios regulares: 

a. incidentes ou deficiências ambientais com requisitos contratuais, incluindo 

contaminação, poluição ou danos ao solo ou ao abastecimento de água; 

b. incidentes de saúde e segurança, acidentes, lesões que requerem tratamento e todas as 

mortes;  

c. interações com as autoridades reguladoras: identificar agência, datas, assuntos, 

resultados (reportar negativamente se não houver nenhuma interação); 

d. estado de todas as autorizações e acordos:  

i. autorizações de trabalho: número necessário, número recebido, ações tomadas para 

as que não foram recebidas; 

ii. estado de autorizações e consentimentos:  

 listar áreas/instalações com licenças necessárias (pedreiras, instalações de 

asfalto e concreto), datas de aplicação, datas de emissão (ações de 

acompanhamento se não tiverem sido emitidas), datas de apresentação ao 

engenheiro residente (ou equivalente), estado da área (à espera de licenças, em 

funcionamento, abandonada sem recuperação, plano de desmantelamento a ser 

implementado, etc.); 

 listar as áreas em que são necessários acordos com proprietários de terras (áreas 

de empréstimo e de espoliação, áreas de acomodação), datas dos acordos, datas 

de apresentação ao engenheiro residente (ou equivalente); 

 identificar as principais atividades realizadas em cada área no período abrangido 

pelo relatório e os pontos altos da proteção ambiental e social (limpeza de 

terrenos, marcação de limites, recuperação de solos, gestão de tráfego, 

planeamento de desmobilização, implementação de desmobilização); 
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 para pedreiras: estado de recolocação e compensação (concluído, ou detalhes das 

atividades e estado atual no período abrangido pelo relatório). 

e. supervisão da saúde e segurança:  

i. responsável pela segurança: número de dias de trabalho, número de inspeções 

completas e inspeções parciais, relatórios para a construção/gestão de projetos; 

ii. número de trabalhadores, horas de trabalho, métrica de utilização de EPI 

(percentagem de trabalhadores com equipamento de proteção individual (EPI) 

completo, parcial, etc.), violações pelos trabalhadores observadas (por tipo de 

violação, EPI ou outra), advertências dadas, advertências repetidas, ações de 

seguimento tomadas (se existirem); 

f. alojamento dos trabalhadores: 

i. número de expatriados acomodados em alojamentos, número de habitantes locais; 

ii. data da última inspeção e destaques da inspeção incluindo o estado de 

conformidade do alojamento com a legislação nacional e local e as boas práticas, 

incluindo saneamento, espaço, etc.;  

iii. ações tomadas para recomendar/requisitar melhores condições, ou para melhorar 

as condições. 

g. Serviços de saúde: provedor de serviços de saúde, informação e/ou formação, 

localização da unidade sanitária, número de tratamentos e diagnósticos de doenças ou 

doenças não relacionadas com a segurança (sem informação dos nomes); 

h. género (desagregado por expatriados e locais): número de trabalhadoras do sexo 

feminino, percentagem da mão-de-obra total, questões de género levantadas e tratadas 

(cruzamento de queixas ou outras secções conforme necessário); 

i. formação: 

i. número de novos trabalhadores, número a receber formação de indução, datas da 

formação de indução; 

ii. número e datas das discussões de segurança (em inglês, “toolbox talks”), número 

de trabalhadores a receber formação em Saúde e Segurança no Trabalho (SST) e 

ambiental e social; 

iii. número e datas de sensibilização e/ou formação em doenças transmissíveis 

(incluindo doenças sexualmente transmissíveis), número de trabalhadores a 

receber formação (no período abrangido pelo relatório e no passado); as mesmas 

questões para a sensibilização em matéria de género, formação de controladores 

de tráfego. 
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iv. número e data dos eventos de sensibilização e/ou formação de prevenção de EAS 

e AS, incluindo o número de trabalhadores que recebem formação sobre o Código 

de Conduta do Pessoal do Empreiteiro (no período abrangido pelo relatório e no 

passado), etc. 

j.  supervisão ambiental e social: 

i. ambientalista: dias de trabalho, áreas inspecionadas e número de inspeções a cada 

uma (troço de estrada, estaleiro, alojamentos, pedreiras, zonas de empréstimo, 

zonas de despojos, pântanos, travessias florestais, etc.), destaques das 

atividades/constatações (incluindo violações das melhores práticas ambientais 

e/ou sociais, ações tomadas), relatórios para especialistas/especialistas ambientais 

e/ou sociais/construção/gestão do local; 

ii. sociólogo: dias de trabalho, número de inspeções parciais e completas do local 

(por área: secção de estradas, estaleiro, alojamentos, pedreiras, zonas de 

empréstimo, zonas de despojos, unidade sanitária, centro de HIV/SIDA, centros 

comunitários, etc.), destaque de atividades (incluindo violações de requisitos 

ambientais e/ou sociais observados, ações tomadas), relatórios para especialistas 

ambientais e/ou sociais e responsáveis pela construção/gestão do local da obra; e 

iii. responsável(is) de ligação com a comunidade: dias de trabalho (horas em que o 

centro comunitário está aberto), número de pessoas com as quais se reuniu, 

destaque de atividades (questões levantadas, etc.), relatórios para especialistas 

ambientais e/ou sociais e responsáveis pela construção/gestão do local da obra. 

k. Queixas: enumerar novas reclamações (por exemplo, número de denúncias de EAS e AS) 

recebidas no período abrangido pelo relatório e número de reclamações anteriores não 

resolvidas por data recebida, idade e sexo do queixoso, como foi recebida, a quem foi 

encaminhada para ação, resolução e data (se concluída), dados sobre a resolução 

comunicados ao queixoso, qualquer seguimento necessário (Fazer o cruzamento com 

outras secções conforme necessário): 

i. Queixas dos trabalhadores; 

ii. Reclamações da comunidade  

l. Trânsito, segurança rodoviária e veículos/equipamento: 

i. incidentes e acidentes de trânsito e segurança rodoviária  envolvendo veículos e 

equipamento do projeto: fornecer data, localização, danos, causa, 

acompanhamento; 

ii. incidentes e acidentes de trânsito e de segurança rodoviária que envolvam 

veículos ou bens que não são do projeto (também comunicados ao abrigo das 

métricas imediatas): fornecer data, localização, danos, causa, acompanhamento;  
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iii. estado geral dos veículos/equipamentos (julgamento subjetivo pelo 

ambientalista); reparações e manutenção não rotineiras necessárias para melhorar 

a segurança e/ou o desempenho ambiental (para controlar o fumo, etc.). 

m. Mitigações e questões ambientais (o que foi feito): 

i. poeiras: número de tanques de emergência funcionais, número de regas/dia, 

número de reclamações, advertências dadas pelo ambientalista, ações tomadas 

para resolver; destaques do controlo de poeiras das pedreiras (coberturas, 

pulverizações, estado operacional); % de camiões de pedra/despojos com 

cobertura, ações tomadas relativamente a veículos não cobertos; 

ii. controlo da erosão: controlos implementados por localização, estado das 

passagens de água, inspeções e resultados do ambientalista, ações tomadas para 

resolver problemas, reparações de emergência necessárias para controlar a 

erosão/sedimentação; 

iii. pedreiras, áreas de empréstimo, áreas de despojos, instalações de asfalto, 

instalações de concreto: identificar as principais atividades realizadas no período 

abrangido pelo relatório em cada uma delas, e destaques da proteção ambiental e 

social: limpeza de terrenos, marcação de limites, recuperação de solos, gestão de 

tráfego, planeamento do desmantelamento, implementação do desmantelamento; 

iv. detonação: número de detonações (e locais), estado de implementação do plano 

de detonação (incluindo avisos, evacuações, etc.), incidentes com danos fora do 

local da obra ou queixas (cruzamento com outras secções conforme necessário); 

v. limpeza de derrames, se houver: material derramado, localização, quantidade, 

medidas tomadas, eliminação de material (comunicar todos os derrames que 

resultem em contaminação da água ou do solo; 

vi. gestão de resíduos: tipos e quantidades geradas e geridas, incluindo a quantidade 

retirada do local (e por quem) ou reutilizada/reciclada/descartada no local; 

vii. detalhes das plantações de árvores e outras ações de mitigação necessárias 

empreendidas no período abrangido pelo relatório; 

viii. detalhes das ações de mitigação necessárias a nível da proteção da água e dos 

pântanos realizadas no período abrangido pelo relatório. 

n. conformidade: 

i. estado de conformidade em relação às condições de todas as 

autorizações/permissões relevantes, para a Obra, incluindo pedreiras, etc.): 

declaração de conformidade ou lista de questões e ações tomadas (ou a tomar) 

para alcançar a conformidade; 
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ii. estado de conformidade dos requisitos PGAS-E/ESIP: declaração de 

conformidade ou lista de questões e medidas tomadas (ou a tomar) para alcançar 

a conformidade 

iii. estado de conformidade do plano de ação de prevenção e resposta de EAS e AS: 

declaração de conformidade ou lista de questões e medidas tomadas (ou a tomar) 

para alcançar a conformidade 

iv. estado de conformidade do Plano de Gestão de Saúde e Segurança relativamente 

a: declaração de conformidade ou lista de questões e ações tomadas (ou a tomar) 

para alcançar a conformidade 

v. outras questões não resolvidas de períodos prévios de reporte relacionadas com 

questões ambientais e sociais: violações contínuas, falha contínua de 

equipamento, falta contínua de cobertura de veículos, derrames não abordados, 

questões de compensação contínua ou explosões, etc.  Fazer o cruzamento com 

outras secções, conforme necessário.  
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APÊNDICE C  

Declaração de Desempenho em Matéria de Exploração e 

Abuso Sexual (EAS)e/ou Assédio Sexual (AS) para 

Subempreiteiros 

 

[A tabela seguinte deve ser preenchida por cada Subempreiteiro proposto pelo Empreiteiro, 

que não tenha sido identificado no Contrato]. 

Nome do Subempreiteiro: [inserir nome completo] 

Data: [inserir dia, mês, ano] 

 

Referência do contrato [inserir referência do contrato] 

Página [inserir número de página] de [inserir número total] páginas 

Declaração de EAS e/ou AS  

Nós: 

  (a) não fomos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigações em matéria de EAS/ AS. 

  (b) estamos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigações em matéria de EAS/ AS 

  (c) estivemos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigações em matéria de EAS/ AS. Uma 

decisão arbitral sobre a suspensão foi proferida a nosso favor. 

  (d) estivemos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigações em matéria de EAS/ AS por 

um período de dois anos. Demonstrámos subsequentemente que temos a capacidade e o 

compromisso adequados para cumprir as obrigações em matéria de EAS/AS 

  (e) estivemos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigações em matéria de EAS/ AS por 

um período de dois anos. Anexámos evidências demonstrando que temos capacidade e 

compromisso adequados para cumprir as obrigações em matéria de EAS/AS  

 

[Se a alínea (c) acima se aplicar, anexar prova de uma decisão arbitral que inverta as conclusões 

sobre as questões subjacentes à suspensão]. 

[Se as alíneas (d) ou (e) acima se aplicarem, fornecer as seguintes informações:] 

Período de suspensão: De: _______________ A: ________________ 

Se previamente previsto noutro contrato de obras financiado pelo Banco, elementos de prova que 
demonstrem capacidade e compromisso adequados para cumprir as obrigações em matéria de EAS/ AS 

(conforme a alínea (d) acima) 

Nome do Dono da Obra:  ___________________________________________ 

Nome do Projecto: ______________________________________________ 

Descrição do contrato: _____________________________________________________  
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Breve resumo das evidências fornecidas: ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Informação de contacto: (Telefone, e-mail, nome da pessoa de contacto):  

______________________________________________________________________ 

Como alternativa às evidências referidas em (d), outras evidências que demonstrem capacidade e 
compromisso adequados para cumprir as obrigações em matéria de EAS/ AS (nos termos da alínea (e) 

acima) [anexar pormenores conforme apropriado]. 

 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Nome do Subempreiteiro ______________________________________________________

  

Nome da pessoa devidamente autorizada a assinar em nome do Subempreiteiro _________ 

Título da pessoa que assina em nome do Subempreiteiro ________________________ 

Assinatura da pessoa acima indicada ________________________ 

Data de assinatura ________ de ___________________de _____ 

Contra-assinatura do representante autorizado do Empreiteiro: 

Assinatura: ________________________________________________________ 
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Secção IX - Condições Particulares do Contrato 

 

Salvo especificação em contrário, todas as Condições Particulares do Contrato devem ser 

preenchidas pelo Dono da Obra antes da emissão do documento de concurso. Os planos e 

relatórios a serem fornecidos pelo Dono da Obra devem ser anexados. 

 

A. Disposições Gerais 

CGC 1.1 (d) A instituição financiadora é: Banco Mundial  

CGC 1.1 (r) O Dono da Obra é 

 

  Unidade de Gestão de Projetos Especiais - UGPE 
Avenida Amílcar Cabral, Ex. Edifício do BCV, 4º Andar  

CP nº 145, Plateau, Cidade da Praia - República de Cabo Verde 

CGC 1.1 (v) A Data de Conclusão Prevista para a totalidade da Obra é 10 meses a partir 

da data de consignação  

 

CGC 1.1 (y) O Fiscal da Obra é: ICV – Infraestrutura de Cabo Verde 

 [inserir nome, morada e nome do representante autorizado]. 

CGC 1.1 (aa) O Local da Obra está localizado em Vale da Ribeira das Patas, localidade 

Ribeira das Patas – Cidade do Porto Novo, ilha de Santo Antão 

  

CGC 1.1 (dd) A Data de Início: previsto para Fevereiro 2024 . 

CGC 1.1 (hh) A Obra consiste em na execução da Empreitada de Construção do Centro de 

Saúde da Ribeira das Patas – Ilha de Santo Antão, de acordo com as 

especificações e técnicas e o Caderno de Encargos do concurso 

ESTALEIRO 

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 

ALVENARIAS E ENROCAMENTOS 

BETÕES 

REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA 

REVESTIMENTOS DE PISOS E CANTARIAS 

PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES 

SERRALHARIAS 

VÃOS INTERIORES 

VÃOS EXTERIORES 

EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 
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COPA 

REDES HIDROSSANITÁRIAS 

REDES ELEÉTRICAS 

DIVERSOS 

 

CGC 2.2 As Conclusões por Secção (Parciais) são: Não aplicável  

 

CGC 2.3(i) Os seguintes documentos também fazem parte do Contrato: 

 

[Enumerar qualquer outro documento relevante não enumerado no Acordo 

Contratual].  

CGC 3.1  A língua do contrato é a língua Portuguesa  

A legislação que rege o Contrato é a legislação da República de Cabo Verde . 

CGC 5.1 O Fiscal da Obra pode delegar qualquer uma das suas funções e 

responsabilidades. 

CGC 8.1 Lista de outros empreiteiros: NA  

CGC 13.1 Os montantes mínimos de cobertura de seguro e as franquias serão: 

(a) por perdas ou danos nas Obras, Instalações e Materiais:[inserir 

quantidades]. 

(b) por perda ou danos no equipamento:[inserir quantidades]. 

(c) por perdas ou danos a bens (exceto Obras, Instalações, Materiais e 

Equipamentos) em ligação com o Contrato [inserir quantidades]. 

(d) por danos pessoais ou morte:  

(i) dos funcionários do Empreiteiro: [montante]. 

(ii) de outras pessoas: [montante]. 

 

Todos os seguros acima referidos devem estar em conformidade com a 

legislação cabo-verdiana: 

Decreto-lei nº 58/2020 de 29 de julho - Conselho de Ministros. Regime Jurídico 
do Seguro Obrigatório de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais 

- 
Aviso nº 12/2020: Regulamentação da Tarifa do Seguro Obrigatório de 
Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais. – de 30 de dezembro, BO n.º 
179, II Série 
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Decreto-lei nº 57/2018 - de 14 de novembro, o qual altera o Decreto-Lei n.º 
17/2003, de 19 de maio, que aprova o Regime Jurídico do Seguro Obrigatório da 
Responsabilidade Civil Automóvel 
 
Aviso nº5/2019: Regulamentação da Tarifa do Seguro Obrigatório de 

Responsabilidade Civil Automóvel - de 4 de abril, BO n.º50, II Serie 

 

CGC 14.1 Os Dados do Local da Obra são: [listar Dados do Local]. 

CGC 20.1 A Data ou Datas de Posse do Local serão: [inserir localização(ões) e 

data(s)].  

CGC 23.1 & 

CGC 23.2 

Entidade Competente para a Nomeação do Conciliador: [inserir nome da 

Entidade]. 

CGC 24.3 Preço por hora e tipos de despesas reembolsáveis a serem pagas ao 

Conciliador: [inserir preços por hora e despesas reembolsáveis]. 

CGC 24.4  

 [Para contratos mais pequenos, a instituição é normalmente do País do 

Dono da Obra. Para contratos maiores, e contratos suscetíveis de serem 

adjudicados a empreiteiros internacionais, recomenda-se que o 

procedimento de arbitragem seja deixado a cargo de uma instituição 

internacional].   

Instituição cujos procedimentos de arbitragem devem ser utilizados: 

……………… 

[Para contratos maiores com empreiteiros internacionais, recomenda-se a 

seleção de uma instituição entre as listadas abaixo; inserir a redação 

correspondente]. 

“Regras de Arbitragem da Comissão das Nações Unidas para o Direito 

Comercial Internacional (UNCITRAL, United Nations Commission on 

International Trade Law)”: 

Qualquer litígio, controvérsia ou reclamação decorrente ou relacionada com 

o presente Contrato, ou violação, rescisão ou invalidade do mesmo, será 

resolvida por arbitragem em conformidade com as Regras de Arbitragem da 

UNCITRAL, tal como atualmente em vigor”.  

ou 

“Regras de Conciliação e Arbitragem da Câmara de Comércio 

Internacional (ICC, International Chamber of Commerce): 

Todos os litígios decorrentes ou relacionados com o presente Contrato 

serão resolvidos definitivamente ao abrigo das Regras de Arbitragem da 
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Câmara de Comércio Internacional por um ou mais Árbitros nomeados em 

conformidade com as referidas Regras”.  

ou 

“Regras do Instituto de Arbitragem da Câmara de Comércio de 

Estocolmo: 

Qualquer litígio, controvérsia ou reclamação decorrente ou relacionada com 

o presente Contrato, ou a violação, rescisão ou invalidade do mesmo, será 

resolvida definitivamente por arbitragem em conformidade com as Regras 

de Arbitragem do Instituto de Arbitragem da Câmara de Comércio de 

Estocolmo”.  

ou 

“Regras do Tribunal de Arbitragem Internacional de Londres: 

Qualquer litígio decorrente ou relacionado com o presente Contrato, 

incluindo qualquer questão relativa à sua existência, validade ou rescisão, 

será remetido e resolvido definitivamente por arbitragem ao abrigo das 

Regras do LCIA, cujas Regras são consideradas incorporadas por referência 

à presente cláusula”. O local de arbitragem será: [Inserir cidade e país]. 

B. Controlo do Tempo 

CGC 30.1 O Empreiteiro deverá submeter para aprovação um Programa para as Obras 

no prazo de 15 dias a partir da data da Carta de Aceitação. 

CGC 30.3 O período entre as atualizações do Programa é de 30 dias. 

O montante a ser retido por apresentação tardia de um Programa atualizado 

é [inserir montante]. 

O período para apresentação de relatórios de progresso é de 30 dias. 

C.  Controlo de Qualidade 

CGC 38.1 O Período de Responsabilidade por Defeitos é: 24 meses  

 

D.  Controlo de Custos 

GCC 40.1 Procedimentos de Pagamento: 

- Preço do Contrato – [ inserir em número ] ( inserir por extenso). 
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- Fonte de Fundos - Pelo empréstimos da Associação Internacional de 

Desenvolvimento (IDA) 

Forma de pagamento: 

 

Conta Bancaria do Empreiteiro 

CGC 42.7 Se a proposta de valor acrescentado da engenharia for aprovada pelo Dono 

da Obra, o montante a ser pago ao Empreiteiro será de ___% (inserir a 

percentagem apropriada. A percentagem é normalmente até 50%) da 

redução do Preço Contratual. – Não Aplicável -  NA 

CGC 48.1 A moeda do país do Dono da Obra é: ECV  

CGC 49.1 O Contrato não esta  sujeito a revisão de preços de preços de acordo com a 

Cláusula 45 das CGC, e as seguintes informações relativas a coeficientes 

aplicam-se não se aplicam. 

CGC 50.1 A proporção de pagamentos retidos será:  5%  

 

CGC 51.1 As multas para a totalidade da Obra serão 0,1% do Preço Contratual final 

por dia. O montante máximo das Multas para toda a Obra é 10% do Preço 

Contratual final. 

CGC 52.1 NA 

CGC 53.1 Os Adiantamentos serão: 20%  e serão pagos ao Empreiteiro o mais tardar 

até 45 dias após a assinatura do contrato e a apresentação, pelo 

adjudicatário, de uma garantia bancária aceitável de igual montante, 

prestada por um banco idóneo. 

CGC 54.1  

A Garantia de Boa Execução terá a forma de uma garantia bancária à 

primeira certificação” no (s) montante(s) de  10 % por cento do Montante 

Aceite do Contrato e na mesma moeda  do Montante Aceite do Contrato.  

 

E. Conclusão do Contrato 

CGC 60.1 A data em que os manuais de funcionamento e manutenção são necessários 

é 8 dias após a aprovação dos manuais de manutenção. 

A data em que os desenhos “como construídos” são necessários é  15 dias 

antes do Certificado de Aceitação Provisória (CAP) 
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CGC 60.2 O montante a ser retido pela não produção de desenhos “como construídos” 

e/ou manuais de operação e manutenção até à data indicada na subcláusula 

60.1 das CGC é 0.1%  do montante contrato. 

CGC 61.2 (g) O número máximo de dias é: 10 dias  

CGC 62.1 A percentagem a aplicar ao valor do trabalho não concluído, representando o 

custo adicional a incorrer pelo Dono da Obra para concluir a Obra, é 20%  

do trabalho não concluído  
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Secção X - Formulários Contratuais 
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Notificação de Intenção de Adjudicação 

 

[Esta Notificação de Intenção de Adjudicação será enviada a cada Concorrente que tenha 

apresentado uma Proposta.] 

[Enviar esta Notificação ao Representante Autorizado do Concorrente nomeado no 

Formulário de Informações do Concorrente]. 

Ao cuidado do Representante Autorizado do Concorrente  

Nome: [inserir nome do Representante Autorizado] 

Endereço: [inserir o endereço do Representante Autorizado] 

Números de telefone/fax: [inserir os números de telefone/fax do Representante Autorizado] 

Endereço de correio eletrónico: [inserir o endereço de correio eletrónico do Representante 

Autorizado] 

IMPORTANTE: inserir a data em que esta Notificação é transmitida aos Concorrentes. A 

Notificação deve ser enviada a todos os Concorrentes em simultâneo. Isto significa na 

mesma data e o mais próximo possível da mesma hora].   

DATA DA TRANSMISSÃO: Esta Notificação é enviada por:[e-mail/fax] a [data] (hora 

local)  

Notificação de Intenção de Adjudicação 
Dono da Obra: [inserir o nome do Dono da Obra]. 

Projecto: [inserir nome do projeto] 

Título do contrato: [inserir a designação do contrato]. 

País: [inserir país onde a SDP é emitida] 

Nº do empréstimo / Nº do crédito / Nº da subvenção: [inserir número de referência do 

empréstimo / crédito / subvenção] 

Nº da SDP: [inserir número de referência da SDP no Plano de Aquisições]. 

Esta Notificação de Intenção de Adjudicação (Notificação) visa notificá-lo da nossa 

decisão de adjudicar o contrato acima referido. A transmissão desta Notificação marca o 

início do Prazo Suspensivo. Durante o Prazo Suspensivo poderá: 

a) solicitar uma prestação de informações em relação à avaliação da sua Proposta, e/ou 

b) apresentar uma Reclamação relacionada com a Procura em relação à decisão de 

adjudicação do contrato. 

1. O Concorrente selecionado 

Nome: [inserir nome do Concorrente selecionado] 

Endereço: [inserir endereço do Concorrente selecionado]. 
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Preço Contratual: [inserir o preço contratual da Proposta selecionada] 

2. Outros Concorrentes [INSTRUÇÕES: inserir os nomes de todos os Concorrentes 

que apresentaram uma Proposta. Se o preço da Proposta foi avaliado inclua o preço 

avaliado, bem como o preço da Proposta conforme lido em voz alta]. 

Nome do Concorrente Preço da Proposta 

Preço avaliado da 

Proposta   

(se aplicável) 

[inserir nome] 
[inserir preço da 

Proposta] 
[inserir preço avaliado] 

[inserir nome] 
[inserir preço da 

Proposta] 
[inserir preço avaliado] 

[inserir nome] 
[inserir preço da 

Proposta] 
[inserir preço avaliado] 

[inserir nome] 
[inserir preço da 

Proposta] 
[inserir preço avaliado] 

[inserir nome] 
[inserir preço da 

Proposta] 
[inserir preço avaliado] 

3. Razão/razões pelas quais a sua Proposta não foi selecionada 

[INSTRUÇÕES: Cite a razão ou razões que levaram a que esta Proposta do 

Concorrente não tenha sido selecionada. NÃO incluir: (a) uma comparação ponto por 

ponto com a Proposta de outro Concorrente ou (b) informação que seja identificada 

como confidencial pelo Concorrente na sua Proposta]. 

4. Como solicitar a prestação de informações 

PRAZO: O prazo para solicitar a prestação de informações termina à meia-noite do 

dia [inserir data] (hora local). 

Pode solicitar a prestação de informações em relação aos resultados da avaliação da sua 

Proposta. Se decidir solicitar a prestação de informações, o seu pedido por escrito deve 

ser feito no prazo de três (3) dias úteis após a receção da presente Notificação de Intenção 

de Adjudicação.  

Indicar o nome do contrato, número de referência, nome do Concorrente, detalhes de 

contacto; e endereçar o pedido de prestação de informações como se segue: 

Ao cuidado de:[inserir nome completo da pessoa, se aplicável]. 

Título/posição:[inserir título/posição] 

Agência:[inserir nome do Dono da Obra]. 

Endereço de correio eletrónico:[inserir endereço de e-mail] 

Número de fax: [inserir número de fax] apagar se não for utilizado 
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Se o seu pedido de prestação de informações for recebido dentro do prazo de 3 dias úteis, 

procederemos à prestação de informações dentro de cinco (5) dias úteis após a receção 

do seu pedido. Se não formos capazes de prestar as informações dentro deste período, o 

Prazo Suspensivo será prolongado por cinco (5) Dias Úteis após a data em que as 

informações forem prestadas. Se isto acontecer, notificá-lo-emos e confirmaremos a data 

em que o Prazo Suspensivo prorrogado terminará.  

As informações podem ser prestadas por escrito, por telefone, por videoconferência ou 

pessoalmente. Informaremos em tempo útil e por escrito sobre a forma de prestação de 

informações e confirmaremos a data e a hora. 

Se o prazo para solicitar a prestação de informações tiver expirado, poderá mesmo assim 

solicitar a prestação de informações. Neste caso, forneceremos as informações logo que 

possível, e normalmente o mais tardar quinze (15) Dias Úteis a partir da data de 

publicação do Anúncio de Adjudicação do Contrato. 

5. Como fazer uma reclamação  

Período:  As Reclamações relacionadas com o Concurso devem ser apresentadas até 

à meia-noite, [inserir data] (hora local).  

Indicar o nome do contrato, número de referência, nome do Concorrente, detalhes de 

contacto; e endereçar as Reclamações relacionadas com o Concurso como se segue: 

Ao cuidado de:[inserir nome completo da pessoa, se aplicável]. 

Título/posição:[inserir título/posição] 

Agência:[inserir nome do Dono da Obra]. 

Endereço de correio eletrónico:[inserir endereço de e-mail] 

Número de fax:[inserir número de fax] apagar se não for utilizado 

Neste ponto do processo de concurso, poderá apresentar uma Reclamação relacionada 

com o Concurso contestando a decisão de adjudicação do contrato. Não é necessário ter 

solicitado, ou recebido, a prestação de informações antes de fazer esta reclamação. A sua 

reclamação deve ser apresentada dentro do Prazo Suspensivo e recebida por nós antes do 

fim do Prazo Suspensivo. 

  

Em resumo, existem quatro requisitos essenciais: 

1. Você deverá ser uma “parte interessada”. Neste caso, isso significa um 

Concorrente que tenha apresentado uma Proposta neste processo de concurso e 

que seja o destinatário de uma Notificação de Intenção de Adjudicação. 

2. A reclamação só pode contestar a decisão de adjudicação do contrato.  

3. Deve apresentar a reclamação dentro do prazo acima indicado. 

4. Deve incluir, na sua reclamação, todas as informações exigidas pelo Regulamento 

de Aquisições (tal como descrito no Anexo III). 
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6. Prazo Suspensivo  

PRAZO: O Prazo Suspensivo terminará à meia-noite de [inserir data] (hora local). 

O Prazo Suspensivo dura dez (10) Dias Úteis após a data de transmissão desta Notificação 

de Intenção de Adjudicação.  

O Prazo Suspensivo pode ser prolongado, conforme indicado na Secção 4 acima.  

Se tiver alguma questão relativa a esta Notificação, não hesite em contactar-nos. 

Em nome do Dono da Obra: 

Assinatura:   ______________________________________________ 

Nome: ______________________________________________ 

Título/posição: ______________________________________________ 

Telefone: ______________________________________________ 

Email: ______________________________________________ 
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Formulário de Divulgação da Propriedade Efetiva  

 

Nº da SDP: [inserir número do processo de SDP] 

Título da Solicitação de Propostas: [inserir identificação] 

 

Para: [inserir nome completo do Dono da Obra] 

 

Em resposta ao seu pedido na Carta de Aceitação de [inserir data da carta de aceitação], no 

sentido da provisão de informações adicionais sobre a propriedade efetiva: [selecione a 

opção aplicável e apague as opções que não se aplicam].  

 

(i) vimos, por este meio, fornecer as seguintes informações sobre a propriedade efetiva.   

 

Detalhes da propriedade efetiva  

Identidade do 

Proprietário Efetivo 

 

Detém, direta ou 

indiretamente, 25% 

ou mais das ações 

(Sim / Não) 

 

Detém, direta ou 

indiretamente, 25% 

ou mais dos 

Direitos de Voto 

(Sim / Não) 

 

Tem, direta ou 

indiretamente, o 

direito de nomear a 

maioria dos 

membros do 

conselho de 

administração ou de 

um órgão de direção 

equivalente do 

Concorrente 

INSTRUÇÕES AOS CONCORRENTES: ELIMINE ESTA CAIXA DEPOIS DE TER 

PREENCHIDO O FORMULÁRIO 

 

Este Formulário de Divulgação da Propriedade Efetiva (“Formulário”) deve ser 

preenchido pelo Concorrente selecionado1.  No caso de um consórcio, o Concorrente deve 

apresentar um Formulário separado para cada membro. A informação de propriedade 

efetiva a ser submetida neste formulário deverá ser a vigente à data da sua apresentação.  

 

Para efeitos do presente Formulário, um Proprietário Efetivo de um Concorrente é 

qualquer pessoa singular que, em última análise, possua ou controle o Concorrente, 

cumprindo uma ou mais das seguintes condições: 

 

 deter, direta ou indiretamente, 25% ou mais das ações 

 deter, direta ou indiretamente, 25% ou mais dos direitos de voto 

 ter, direta ou indiretamente, o direito de nomear a maioria dos membros do 

conselho de administração ou órgão de direção equivalente do Concorrente. 
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(Sim / Não) 

[incluir nome 

completo (apelido, 

nome do meio, 

primeiro nome), 

nacionalidade, país 

de residência]. 

   

 

OU 

 

(ii) Declaramos que não existe nenhum Proprietário Efetivo que satisfaça uma ou mais das 

seguintes condições:  

 

 deter, direta ou indiretamente, 25% ou mais das ações 

 deter, direta ou indiretamente, 25% ou mais dos direitos de voto 

 ter, direta ou indiretamente, o direito de nomear a maioria dos membros do conselho 

de administração ou órgão de direção equivalente do Concorrente 

 

 

OU  

 

(iii) Declaramos que não somos capazes de identificar qualquer Proprietário Efetivo que 

cumpra uma ou mais das seguintes condições. [Se esta opção for selecionada, o Concorrente 

deverá fornecer uma explicação sobre o motivo pelo qual não é capaz de identificar 

qualquer Proprietário Efetivo]. 

 deter, direta ou indiretamente, 25% ou mais das ações 

 deter, direta ou indiretamente, 25% ou mais dos direitos de voto 

 ter, direta ou indiretamente, o direito de nomear a maioria dos membros do conselho 

de administração ou órgão de direção equivalente do Concorrente]” 

 

Nome do Concorrente:*[inserir nome completo do Concorrente]_________ 

 

Nome da pessoa devidamente autorizada a assinar a Proposta em nome do 

Concorrente:**[inserir nome completo da pessoa devidamente autorizada a assinar a 

Proposta]___________ 

 

Título do signatário da Proposta: [inserir o título completo do signatário da 

Proposta]______ 

 

Assinatura da pessoa acima mencionada: [insira a assinatura da pessoa cujo nome e 

capacidade são indicados acima]_____ 

 

Data de assinatura [inserir data de assinatura] de [inserir mês] de [inserir ano]_____ 
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* No caso de uma Proposta apresentada por um Consórcio, indicar o nome do Consórcio como Concorrente. No 

caso de o Concorrente ser um consórcio, cada referência a “Concorrente” no Formulário de Divulgação de 

Propriedade Efetiva (incluindo esta Introdução) deve ser interpretada como uma referência ao membro do 

consórcio.  
** O signatário da Proposta deverá ter uma procuração outorgada pelo Concorrente. A procuração deve ser 
anexada, juntamente com os documentos da Proposta.  
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Carta de Aceitação, 

[em papel timbrado do Dono da Obra]. 

 

. . . . . . . [data]. . . . . . . 

 

Para: . . . . . . . . . . nome e endereço do Empreiteiro]. . . . . . .     

 

Assunto: . . . . . . . . . . [Notificação de Adjudicação do Contrato N.º]... . . . . .    

 

Serve a presente para notificar que a sua Proposta de . . . .  [inserir data]. . . . para execução 

de [inserir nome do contrato e número de identificação, conforme indicado nas CPC]  . . . . . . . . . . 

para o Montante Aceite do Contrato de . . . . . . . . .[inserir  montante em números e por extenso 

e designação da moeda], conforme corrigido e modificado de acordo com as Instruções aos 

Concorrentes, é aceite pela nossa Agência. 

 

É-lhe solicitado que forneça (i) a Garantia de Boa Execução e uma Garantia de 

Desempenho Ambiental e Social (A&S) [Elimine a Garantia de Desempenho A&S se 

não for exigida nos termos do contrato] no prazo de 28 dias em conformidade com as 

Condições do Contrato, utilizando para esse efeito o Formulário de Garantia de Boa 

Execução e o Formulário de Garantia de Desempenho A&S, [Elimine a referência ao 

Formulário de Garantia de Desempenho A&S se esta não for exigida nos termos do 

contrato] e (ii) as informações adicionais sobre propriedade efetiva em conformidade com 

a FDC IAC 47.1, no prazo de oito (8) dias úteis utilizando o Formulário de Divulgação 

da Propriedade Efetiva, incluído na Secção X - Formulários Contratuais, do documento 

de concurso.  

[Escolha uma das seguintes afirmações:] 

 

Aceitamos que__________________________[inserir o nome do Conciliador proposto pelo 

Concorrente] seja nomeado como Conciliador. 

 

[ou] 

 

Não aceitamos que_______________________[inserir o nome do Conciliador proposto pelo 

Concorrente] seja nomeado como Conciliador, e ao enviar uma cópia desta Carta de 

Aceitação para________________________________________[inserir o nome da Autoridade 

Competente para Proceder a Nomeações], a Entidade  Competente para as Nomeações, estamos 

por este meio a solicitar a essa Entidade  que nomeie o Conciliador em conformidade com 

a IAC 48.1 e a Subcláusula 23.1 das CGC. 

 

 

Assinatura Autorizada:   ..................................................................................................  

 

Nome e Título do Signatário:   .........................................................................................  

 

Nome da Agência:   .........................................................................................................  
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Anexo: Acordo Contratual 
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Acordo Contratual 

 

O PRESENTE ACORDO celebrado no dia . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . ., entre . . . . . 

[nome do Dono da Obra].... .. . . . . (doravante “o Dono da Obra”), de uma parte e . . . . [nome 

do Empreiteiro]... (doravante “o Empreiteiro”), da outra parte: 

 

CONSIDERANDO que o Dono da Obra deseja que a Obra designada como . . . . [ nome do 

Contrato]. ... seja executada pelo Empreiteiro, e aceitou uma Proposta do Empreiteiro para a 

execução e conclusão desta Obra e para a reparação de quaisquer defeitos da mesma,  

 

O Dono da Obra e o Empreiteiro concordam com o seguinte: 

1. No presente Acordo as palavras e expressões terão os mesmos significados que lhes 

são respetivamente atribuídos nos documentos contratuais a que se referem. 

2. Os seguintes documentos serão considerados como fazendo parte do presente Acordo 

e serão lidos e interpretados como fazendo parte do mesmo. O presente Acordo prevalece 

sobre todos os demais documentos contratuais.  

(a) a Carta de Aceitação 

(b) a Carta Proposta  

(c) as Adendas n.º._____ (se houver) 

(d) as Condições Particulares  

(e) as Condições Gerais de Contrato, incluindo Apêndices, 

(f) as Especificações 

(g) os Desenhos  

(h) o Mapa de Quantidades1, e 

(i) qualquer outro documento listado nas CPC como fazendo parte do Contrato, 

incluindo, sem limitação; 

i. as Estratégias de Gestão e Planos de Implementação A&S; e 

ii. Código de Conduta para o Pessoal do Empreiteiro (A&S)  

3. Atendendo aos pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra ao Empreiteiro, tal como 

especificado no presente Contrato, o Empreiteiro, pelo presente, celebra convénios com o 

Empreiteiro com vista à execução das Obras e à reparação de defeitos nos mesmos, em 

conformidade em todos os aspetos com as disposições do Contrato. 
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4. O Dono da Obra, pelo presente, obriga-se a pagar ao Empreiteiro como contrapartida 

pela execução e conclusão das Obras e pela reparação dos defeitos neles existentes, o Preço 

Contratual ou qualquer outra quantia que possa ser passível de pagamento ao abrigo das 

disposições do Contrato, nos momentos e na forma prescrita pelo Contrato. 

EM FÉ DO QUE,  as partes aqui presentes celebram este Acordo ao abrigo da 

legislação . . . . .  [nome do país mutuário]. . . . . no dia, mês e ano acima indicados. 

 

 

Assinado 

por: 

 Assinado 

por: 

 

Por e em nome do Dono da Obra Por e em nome do Empreiteiro 

Na presença 

de: 

 Na presença 

de: 

 

Testemunha, Nome, Assinatura, Endereço, Data Testemunha, Nome, Assinatura, Endereço, Data 
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Garantia de Boa Execução  

Opção 1: Garantia de Boa Execução 

 [Papel timbrado ou código identificador SWIFT do Garante] 

Beneficiário: [inserir nome e endereço do Dono da Obra]   

Data: [Inserir data de emissão] 

GARANTIA DE BOA EXECUÇÃO Nº: [Inserir número de referência da garantia] 

Garante: [Inserir nome e endereço do local de emissão, a não ser que esteja indicado no 

papel timbrado]. 

Fomos informados de que _[inserir nome do Empreiteiro, que no caso de ser um consórcio 

será o nome do consórcio] (doravante denominado “o Requerente”) celebrou o Contrato N.º 

[inserir número de referência do contrato] de [inserir data] com o Beneficiário, para a 

execução de [inserir nome do contrato e breve descrição da Obra] (doravante denominado “o 

Contrato”) .  

Entendemos igualmente que, de acordo com as condições do Contrato, é necessária uma 

Garantia de Boa Execução. 

A pedido do Requerente, nós, na qualidade de Garante, comprometemo-nos irrevogavelmente 

a pagar ao Beneficiário qualquer quantia ou quantias que não excedam no total um montante 

de [inserir montante em números] (_________) [inserir montante por extenso],1 sendo tal 

quantia pagável nos tipos e proporções de moedas em que o Preço Contratual é pagável, após 

a nossa receção do pedido do Beneficiário, suportado pela declaração do Beneficiário, quer no 

próprio pedido, quer num documento separado assinado que acompanhe ou identifique o 

pedido, declarando que o Requerente está a violar a(s) sua(s) obrigação(ões) nos termos do 

Contrato, sem que o Beneficiário precise de provar ou justificar o seu pedido ou a soma nele 

especificada.  

Esta garantia expirará, o mais tardar, a: .... .......de ...... de 2...2, e qualquer pedido de pagamento 

ao abrigo da mesma deve ser recebido por nós, no escritório indicado acima em ou antes dessa 

data.   

                                                
1  O Garante deve inserir um montante que represente a percentagem do Montante Aceite do Contrato 

especificado na Carta de Aceitação, menos os montantes provisórios e denominado na moeda do Contrato. 
2 Inserir a data vinte e oito dias após a data de conclusão prevista, conforme descrito na sub-cláusula 57.1 

das CGC. O Dono da Obra deve ter em conta que, no caso de uma prorrogação desta data para a conclusão 

do Contrato, o Dono da Obra teria de solicitar uma prorrogação desta garantia ao Garante. Essa solicitação 
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Esta garantia está sujeita às Regras Uniformes de Garantias Bancárias à Primeira Solicitação 

(URDG) Revisão de 2010 , Publicação ICC n.º 758, com a exceção de que a declaração 

comprovativa nos termos do Artigo 15(a) fica pelo presente excluída. 

 

_____________________  

[assinatura(s)  
 

  

Nota: Todo o texto em itálico (incluindo as notas de rodapé) destina-se a ser utilizado na preparação 

deste formulário e deve ser eliminado do documento final. 

 

                                                
deve ser feita por escrito e antes da data de vencimento estabelecida na garantia. Ao preparar esta garantia, 

o Dono da Obra poderá considerar acrescentar o seguinte texto ao formulário, no final do penúltimo 

parágrafo: “O Garante aceita uma prorrogação única desta garantia por um período não superior a [seis 

meses] [um ano], em resposta a um pedido escrito do Beneficiário no sentido de tal prorrogação, devendo 

tal pedido ser apresentado ao Garante antes do termo da garantia”. 
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Garantia de Boa Execução  

Opção 2: Garantia de Boa Execução  (“Performance 

Bond”) 

 

 

Mediante a presente Garantia [inserir nome do Principal], na qualidade de Principal 

(doravante denominado “o Empreiteiro”) e [inserir nome do Fiador], na qualidade de Fiador 

(doravante denominado “o Fiador”), são mantidos e firmemente vinculados a [inserir nome do 

Dono da Obra], na qualidade de Credor (doravante denominada “o Dono da Obra”) no 

montante de [inserir montante por extenso e em números], para cujo pagamento, a ser 

efetuado, bem e verdadeiramente, nos tipos e proporções de moedas previstos para pagamento 

do Preço Contratual, o Empreiteiro e o Fiador se vinculam a si próprios, aos seus herdeiros, 

executores, administradores, sucessores e cessionários, conjunta e solidariamente, firmemente 

por este ato. 

 

CONSIDERANDO que o Empreiteiro celebrou um acordo escrito com o Dono da Obra de 

       de  de 20  para [nome do contrato e breve descrição 

das Obras] em conformidade com os documentos, planos, especificações e alterações aos 

mesmos, que na medida aqui prevista, fazem parte integrante do presente e são doravante 

referidos como o Contrato. 

 

ASSIM SENDO, a Condição desta Garantia é que, se o Empreiteiro executar pronta e fielmente 

o referido Contrato (incluindo quaisquer alterações ao mesmo), esta obrigação será nula e sem 

efeito; caso contrário, permanecerá em pleno vigor e produção de efeitos. Sempre que o 

Empreiteiro estiver em incumprimento dos termos do Contrato, e for declarado pelo Dono da 

Obra como tal, tendo o Dono da Obra cumprido as obrigações do Dono da Obra ao abrigo do 

mesmo, o Fiador poderá prontamente remediar o incumprimento, ou deverá prontamente: 

 

(1) concluir o Contrato de acordo com os respetivos termos e condições; ou 

 

(2) obter uma Proposta ou Propostas de Concorrentes qualificados, para apresentação 

ao Dono da Obra, com vista à execução do Contrato de acordo com os respetivos 

termos e condições, e após determinação pelo Dono da Obra e o Fiador do 

Concorrente com a Proposta adequada e com o menor preço, providenciar um 

Contrato entre tal Concorrente e o Dono da Obra e disponibilizar à medida que o 

trabalho progride (embora deva haver um incumprimento ou uma sucessão de 

incumprimentos nos termos do Contrato ou Contratos de conclusão celebrados nos 

termos deste parágrafo) fundos suficientes para pagar o custo de conclusão menos 

o Saldo do Preço Contratual; mas não excedendo, incluindo outros custos e danos 

pelos quais o Fiador possa ser responsável nos termos do presente parágrafo, o 

montante estabelecido no primeiro parágrafo da presente.  O termo “Saldo do Preço 

Contratual”, tal como utilizado neste parágrafo, significa o montante total a pagar 
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pelo Dono da Obra ao Empreiteiro nos termos do Contrato, menos o montante 

devidamente pago pelo Dono da Obra ao Empreiteiro; ou 

 

(3) pagar ao Dono da Obra o montante exigido pelo Dono da Obra para concluir o 

Contrato de acordo com os respetivos termos e condições até um montante total 

não superior ao montante desta Garantia. 

 

O Fiador não será responsável por uma soma maior do que a penalização especificada nesta 

Garantia. 

 

Qualquer processo ao abrigo desta Garantia deve ser instaurado antes de decorrido um ano a 

partir da data de emissão do Certificado de Conclusão. 

 

Não será conferido qualquer direito de ação sobre esta Garantia ou para uso de qualquer pessoa 

ou corporação que não seja o Dono da Obra aqui nomeado ou os herdeiros, executores, 

administradores, sucessores e cessionários do Dono da Obra. 

 

Dando fé do que, o Empreiteiro apôs a sua assinatura e carimbo, e o Fiador carimbou este ato 

com o seu carimbo oficial, devidamente autenticado pela assinatura do seu representante legal  

 

aos          de                20…. 

 

 

ASSINADO  A   em nome de   

 

 

Por   na qualidade de   

 

 

Na presença de   

 

 

 

ASSINADO A   em nome de   

 

 

Por   na qualidade de   

 

 

Na presença de   

 

 

  



Secção X - Formulários Contratuais 205 

 

Garantia de Desempenho Ambiental e Social (A&S) 

Garantia Bancária à Primeira Solicitação A&S 

 

[Papel timbrado ou código identificador SWIFT do Garante] 

Beneficiário: [inserir nome e endereço do Dono da Obra]   

Data: [Inserir data de emissão] 

GARANTIA DE DESEMPENHO A&S Nº: [Inserir número de referência da 

garantia] 

Garante: [Inserir nome e endereço do local de emissão, a não ser que esteja indicado no 

papel timbrado]. 

Fomos informados de que ________________ (doravante denominado “o Requerente”) 

celebrou o Contrato n.º _____________ de ____________ com o Beneficiário, para a 

execução de _____________________ (doravante denominado “o Contrato”).  

Entendemos igualmente que, de acordo com as condições do Contrato, é necessária uma 

Garantia de Boa Execução. 

A pedido do Requerente, nós, na qualidade de Garante, comprometemo-nos irrevogavelmente 

a pagar ao Beneficiário qualquer quantia ou quantias que não excedam no total um montante 

de ___________ (                    ),1 ,sendo tal quantia pagável nos tipos e proporções de moedas 

em que o Preço Contratual é pagável, após a nossa receção do pedido do Beneficiário, 

suportado pela declaração do Beneficiário, quer no próprio pedido, quer num documento 

separado assinado que acompanhe ou identifique o pedido, declarando que o Requerente está 

a violar a(s) sua(s) obrigação(ões) Ambientais e/ou Sociais (A&S) nos termos do Contrato, sem 

que o Beneficiário precise de provar ou justificar o seu pedido ou a soma nele especificada.  

Esta garantia expirará, o mais tardar, a: .... .......de ...... de 2...2, e qualquer pedido de 

pagamento ao abrigo da mesma deve ser recebido por nós, no escritório indicado acima em 

ou antes dessa data.   

                                                
1 O Garante deve inserir um montante que represente a percentagem do Montante Aceite do Contrato 

especificado na Carta de Aceitação, menos os montantes provisórios e denominado na moeda do Contrato. 
2 Inserir a data vinte e oito dias após a data de conclusão prevista, conforme descrito na sub-cláusula 57.1 

das CGC. O Dono da Obra deve ter em conta que, no caso de uma prorrogação desta data para a conclusão 

do Contrato, o Dono da Obra teria de solicitar uma prorrogação desta garantia ao Garante. Essa solicitação 

deve ser feita por escrito e antes da data de vencimento estabelecida na garantia. Ao preparar esta garantia, 

o Dono da Obra poderá considerar acrescentar o seguinte texto ao formulário, no final do penúltimo 

parágrafo: “O Garante aceita uma prorrogação única desta garantia por um período não superior a [seis 
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Esta garantia está sujeita às Regras Uniformes de Garantias Bancárias à Primeira Solicitação 

(URDG) Revisão de 2010 , Publicação ICC n.º 758, com a exceção de que a declaração 

comprovativa nos termos do Artigo 15(a) fica pelo presente excluída. 

 

 

_____________________  

[assinatura(s)] 

 

  

Nota: Todo o texto em itálico (incluindo as notas de rodapé) destina-se a ser utilizado na 

preparação deste formulário e deve ser eliminado do documento final. 

                                                
meses] [um ano], em resposta a um pedido escrito do Beneficiário no sentido de tal prorrogação, devendo 

tal pedido ser apresentado ao Garante antes do termo da garantia”. 
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Garantia de Adiantamento 

Garantia Bancária à Primeira Solicitação 

[Papel timbrado ou código identificador SWIFT do Garante]  

Beneficiário: [Inserir nome e endereço do Dono da Obra].   

Data: [Inserir data de emissão] 

GARANTIA DE ADIANTAMENTO N.º: [Inserir número de referência da garantia] 

Garante: [Inserir nome e endereço do local de emissão, a não ser que esteja indicado no 

papel timbrado]. 

 

Fomos informados de que [inserir nome do Empreiteiro, que no caso de ser um consórcio será 

o nome do consórcio] (doravante denominado “o Requerente”) celebrou o Contrato N.º 

[inserir número de referência do contrato] de [inserir data] com o Beneficiário, para a 

execução de [inserir nome do contrato e breve descrição da Obra] (doravante denominado “o 

Contrato”) .  

Entendemos igualmente que, de acordo com as condições do Contrato, deverá ser feito um 

adiantamento no montante de [inserir montante em números] (    ) [inserir montante por 

extenso] contra uma garantia de adiantamento. 

A pedido do Requerente, nós, na qualidade de Garante, comprometemo-nos irrevogavelmente 

a pagar ao Beneficiário qualquer soma ou somas que não excedam no total um valor de  [inserir 

montante em números] (          ) [inserir montante por extenso]1 após a receção por nós do 

pedido do Beneficiário, suportado pela declaração do Beneficiário, quer no próprio pedido, 

quer num documento separado assinado que acompanhe ou identifique o pedido, declarando 

que o Requerente 

(a) utilizou o adiantamento para outros fins que não os custos de mobilização em relação 

às Obras; ou 

(b)  não reembolsou o adiantamento de acordo com as condições do Contrato, 

especificando o montante que o Requerente não reembolsou.  

 

                                                
1 O Garante deve inserir um montante que represente o montante do adiantamento e denominado na(s) 

moeda(s) do adiantamento especificada(s) no Contrato.. 
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Pode ser apresentado um pedido ao abrigo desta garantia mediante a apresentação ao Garante 

de um certificado do banco do Beneficiário declarando que o adiantamento acima referido foi 

creditado ao Requerente na sua conta número [inserir número] no banco [inserir nome e 

endereço do banco do Requerente]. 

O montante máximo desta garantia será progressivamente reduzido do montante do 

adiantamento reembolsado pelo requerente, tal como especificado nas cópias dos extratos 

intercalares ou certificados de pagamento que nos serão apresentados.  Esta garantia expirará, 

o mais tardar, após a receção, por nós, de uma cópia do certificado de pagamento intercalar 

indicando que noventa (90) por cento do Montante Aceite do Contrato, menos montantes 

provisórios, foi certificado para pagamento, ou no dia [inserir dia] de [inserir mês] de 2 

[inserir ano],2 consoante o que ocorrer primeiro. Consequentemente, qualquer pedido de 

pagamento ao abrigo desta garantia deve ser recebido por nós neste escritório nessa data ou 

antes da mesma. 

Esta garantia está sujeita às Regras Uniformes de Garantias Bancárias à Primeira Solicitação 

(URDG) Revisão de 2010, Publicação ICC n.º 758, com a exceção de que a declaração 

comprovativa nos termos do Artigo 15(a) fica pelo presente excluída. 

_____________________  

[assinatura(s)] 
 

Nota: Todo o texto em itálico (incluindo as notas de rodapé) destina-se a ser utilizado na preparação deste 

formulário e deve ser eliminado do documento final. 

 

 

 
 

                                                
2  Inserir a data de conclusão prevista conforme descrito na Sub- Cláusula 57.1 das CGC. O Dono da Obra 

deve ter em conta que no caso de uma prorrogação da data prevista para a conclusão do Contrato, o Dono 
da Obra teria de solicitar uma prorrogação desta garantia ao Garante.  Essa solicitação deve ser feita por 

escrito e antes da data de vencimento estabelecida na garantia. Ao preparar esta garantia, o Dono da Obra 

poderá considerar acrescentar o seguinte texto ao formulário, no final do penúltimo parágrafo: “O Garante 

aceita uma prorrogação única desta garantia por um período não superior a [seis meses] [um ano], em 

resposta a um pedido escrito do Beneficiário no sentido de tal prorrogação, devendo tal pedido ser 

apresentado ao Garante antes do termo da garantia”. 


